



Nuestro Hábitat Biodiverso

Avance Plan de Acción Institucional 2025

Corte a 30 Junio de 2025

Balance General

Avance Planeación Estratégica cumplimiento a 30 de Junio



93%

117

Indicadores

Cumplimiento
a 30 Junio*

46
Favorable Sobre
Cumplimiento
> 100%

35
Favorable del
70% - 100%

1
Satisfactorio
60% - 69%

9
Desfavorable
0% - 59%

26
Meta programada
II semestre

Transformación territorial



98%

12

Indicadores

Agua apta para el consumo humano, saneamiento básico y basura cero



83%

40

Indicadores

Soluciones habitacionales



84%

27

Indicadores

Efectividad organizacional



98%

38

Indicadores

10 2 0 0 0

11 4 1 6 18

12 7 0 3 5

13 22 0 0 3



Avance Planeación Estratégica

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

Dirección de Política y Regulación

25
Indicadores
Total

6
Favorable Sobre
Cumplimiento
> 100%

2
Favorable del
70% - 100%

0
Satisfactorio
60% - 69%

1
Desfavorable
0% - 59%

16
Meta programada
II semestre

Dirección de Política y Regulación

Avance Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 – (Cumplimiento al 30 de junio)

Organizaciones comunitarias fortalecidas para la gestión del abastecimiento de agua y el saneamiento básico. A-DPR-15.

Meta Cuatrienio

1.491

Organizaciones comunitarias

Avance Cuatrienio

975



Meta 2025

480

Meta a junio

0

Avance al corte

158

Organización Comunitaria fortalecida



Aumentar porcentaje de reciclaje en el marco del servicio público de aseo. A-DPR-11

Meta Cuatrienio

25%

Toneladas aprovechadas

Avance Cuatrienio

16,91%



Avance acumulado a 2023

Meta 2025

24,05%

Avance al corte

Sin dato

Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable. A-DPR-18

Meta Cuatrienio

4,1 Mill

personas

Avance Cuatrienio

1,2 mill



Avance acumulado a 2024

Meta 2025

1,2 Mill

Personas

Avance al corte

Sin dato

Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales. A-DPR-19

Meta Cuatrienio

3,5 Mill

Personas

Avance Cuatrienio

3,2 Mill



Avance acumulado a 2023

Meta 2025

1 Mill

Personas

Avance al corte

Sin dato

Opciones de calificación: **Sobrecumplimiento:** > 100%, **Favorable:** 70% - 100%, **Satisfactorio:** 60% - 69%, **Desfavorable:** 0% - 59%. Meta programada II semestre

Porcentaje de cumplimiento calculado con respecto a la meta acumulada a 30 de junio. Sin dato: corresponde a que el indicador no tiene programado meta de avance a la fecha de corte.

Dirección de Política y Regulación

Avance Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 – (Cumplimiento al 30 de junio)

Reducir el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua - IRCA urbano nacional. A-DPR-05

Meta Cuatrienio

8,2%

índice

Avance Cuatrienio

8,8%



Avance acumulado a 2023

Meta 2025

8,7%

Avance al corte

Sin dato

Aumentar el porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas. A-DPR-07


Meta Cuatrienio

60,4%

Aguas tratadas

Avance Cuatrienio

0%



Avance acumulado a 2023

Meta 2025

58,94%

Avance al corte

Sin dato

Reducir el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua - IRCA rural nacional. A-DPR-06

Meta Cuatrienio

29%

índice

Avance Cuatrienio

37,4%



Avance acumulado a 2023

Meta 2025

30,8%

Avance al corte

Sin dato

Aumentar el porcentaje de municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos. A-DPR-10


Meta Cuatrienio

93,8%

municipios

Avance Cuatrienio

93,4%



Avance acumulado a 2023

Meta 2025

93,5%

Avance al corte

Sin dato

Opciones de calificación: **Favorable sobrecumplimiento:** > 100%, **Favorable:** 70% - 100%, **Satisfactorio:** 60% - 69%, **Desfavorable:** 0% - 59%. Meta programada II semestre

Porcentaje de cumplimiento calculado con respecto a la meta acumulada a 30 de junio. Sin dato: corresponde a que el indicador no tiene programado meta de avance a la fecha de corte.

Dirección de Política y Regulación

Avance Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 – (Cumplimiento al 30 de junio)

Porcentaje de proyectos prioritizados en materia de agua potable y/o saneamiento que benefician a las comunidades NARP*. A-DPR-16



Porcentaje de proyectos prioritizados en materia del programa basura cero que benefician a comunidades NARP* A-DPR-13



Formulación, concertación e implementación del programa de agua potable y saneamiento básico para pueblos indígenas. A-DPR-17



(*) Comunidades NARP: Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros

Opciones de calificación: **Favorable sobrecumplimiento:** > 100%, **Favorable:** 70% - 100%, **Satisfactorio:** 60% - 69%, **Desfavorable:** 0% - 59%. Meta programada II semestre

Porcentaje de cumplimiento calculado con respecto a la meta acumulada a 30 de junio. Sin dato: corresponde a que el indicador no tiene programado meta de avance a la fecha de corte.

Dirección de Política y Regulación

Avance Plan Marco de Implementación 2023-2026 – (Cumplimiento al 30 de junio)

Personas beneficiadas con soluciones tecnológicas apropiadas de acceso a agua en zona rural. A-DPR-22

Meta Cuatrienio

481.919

Nuevas personas

Avance Cuatrienio

658.950

Avance acumulado a 2023



Meta 2025

132.773

Avance al corte

Sin dato

Personas beneficiadas con soluciones tecnológicas apropiadas de acceso a saneamiento en zona rural. A-DPR-24

Meta Cuatrienio

494.337

Nuevas personas

Avance Cuatrienio

275.979

Avance acumulado a 2023



Meta 2025

154.815

Avance al corte

Sin dato

Personas beneficiadas con soluciones tecnológicas apropiadas de acceso a agua en municipios PDET en zona rural. A-DPR-23

Meta Cuatrienio

481.919

Nuevas personas

Avance Cuatrienio

80.046

Avance acumulado a 2023



Meta 2025

132.773

Avance al corte

Sin dato

Personas beneficiadas con soluciones tecnológicas apropiadas de acceso a saneamiento en municipios PDET en zona rural. A-DPR-25

Meta Cuatrienio

504.337

Nuevas personas

Avance Cuatrienio

0

Avance acumulado a 2023



Meta 2025

164.815

Avance al corte

Sin dato

Departamentos con esquemas de asistencia técnica implementados. A-DPR-20

Meta Cuatrienio

12

Departamentos

Avance Cuatrienio

6



Meta 2025

3

Avance al corte

Sin dato

Número de municipios con información sobre las condiciones de acceso a agua y saneamiento básico rural. A-DPR-21

Meta Cuatrienio

8

Municipios

Avance Cuatrienio

18



Meta 2025

3

Avance al corte

Sin dato

Opciones de calificación: **Favorable sobrecumplimiento:** > 100%, **Favorable:** 70% - 100%, **Satisfactorio:** 60% - 69%, **Desfavorable:** 0% - 59%. Meta programada II semestre

Porcentaje de cumplimiento calculado con respecto a la meta acumulada a 30 de junio. Sin dato: corresponde a que el indicador no tiene programado meta de avance a la fecha de corte.

Dirección de Política y Regulación

Avance acciones Cambio climático (Cumplimiento al 30 de junio)

Avance de las actividades priorizadas por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (VASB) establecidas en los Planes de Implementación y Seguimiento (PdIS) para el cumplimiento de la acción climática del sector. A-DPR-09

Meta 2025

100%

Meta a junio

40%

Avance al corte

40%

Actividades
priorizadas



Opciones de calificación: **Favorable sobrecumplimiento:** > 100%, **Favorable:** 70% - 100%, **Satisfactorio:** 60% - 69%, **Desfavorable:** 0% - 59%. Meta programada II semestre

Porcentaje de cumplimiento calculado con respecto a la meta acumulada a 30 de junio. Sin dato: corresponde a que el indicador no tiene programado meta de avance a la fecha de corte.

Dirección de Política y Regulación

Avance Plan de Acción Institucional-PAI – (Cumplimiento al 30 de junio)

Número de entidades territoriales municipales y departamentales beneficiadas mediante asistencias técnicas para garantizar el adecuado uso de los recursos del SGP-APSB. A-DPR-02



Número de asistencias técnicas realizadas a municipios clasificados en riesgo alto según Informe de Monitoreo de uso de los recursos del SGP-APSB, en el marco del Plan de Acompañamiento para Fortalecimiento Técnico Sectorial (AFTS). A-DPR-03



Subsidios comunitarios aprobados a gestores comunitarios por cumplimiento de requisitos. A-DPR-01



Proyectos de esquemas diferenciales de agua y saneamiento básico apoyados técnicamente en municipios 5 y 6 con comunidades organizadas. A-DPR-04



Opciones de calificación: **Favorable sobrecumplimiento:** > 100%, **Favorable:** 70% - 100%, **Satisfactorio:** 60% - 69%, **Desfavorable:** 0% - 59%. Meta programada II semestre

Porcentaje de cumplimiento calculado con respecto a la meta acumulada a 30 de junio. Sin dato: corresponde a que el indicador no tiene programado meta de avance a la fecha de corte.

Dirección de Política y Regulación

Avance Plan de Acción Institucional-PAI – (Cumplimiento al 30 de junio)

Instrumentos normativos formulados en el marco de la gestión del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento. A-DPR-14



Proyectos del servicio público de aseo estructurados en el marco del Programa Basura Cero. A-DPR-12



Avance de estructuración del Programa de Saneamiento Rural. A-DPR-08



Opciones de calificación: **Favorable sobrecumplimiento:** > 100%, **Favorable:** 70% - 100%, **Satisfactorio:** 60% - 69%, **Desfavorable:** 0% - 59%. Meta programada II semestre

Porcentaje de cumplimiento calculado con respecto a la meta acumulada a 30 de junio. Sin dato: corresponde a que el indicador no tiene programado meta de avance a la fecha de corte.



Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

12
Indicadores
Total

5
Favorable Sobre
Cumplimiento
> 100%

1
Favorable del
70% - 100%

1
Satisfactorio
60% - 69%

4
Desfavorable
0% - 59%

1
Meta programada
II semestre

Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial y Equipo Guajira VASB

Avance Macrometas 2022-2023 – (Cumplimiento al 30 de junio)

Proyectos de agua potable terminados a población urbana y rural. A-DIDE-07

A-DIDE-07

Meta Cuatrienio

230

Proyectos Terminados

Avance Cuatrienio

103



Meta 2025

84

Meta a junio

42

Avance al corte

13

Proyectos Terminados



Proyectos de agua potable a población rural. A-DIDE-08

A-DIDE-08

Meta Cuatrienio

133

Proyectos Terminados

Avance Cuatrienio

43



Meta 2025

48

Meta a junio

24

Avance al corte

9

Proyectos Terminados



Proyectos de agua potable a población urbana. A-DIDE-09

A-DIDE-09

Meta Cuatrienio

97

Proyectos Terminados

Avance Cuatrienio

66



Meta 2025

36

Meta a junio

18

Avance al corte

4

Proyectos



Conexiones Intradomiciliarias Viabilizadas. A-DIDE-01

A-DIDE-01

Meta Cuatrienio

32.000

Conexiones Viabilizadas

Avance Cuatrienio

8.000



Meta 2025

8.000

Meta a junio

0

Avance al corte

Sin dato

Opciones de calificación: **Favorable sobrecumplimiento:** > 100%, **Favorable:** 70% - 100%, **Satisfactorio:** 60% - 69%, **Desfavorable:** 0% - 59%. Meta programada II semestre

Porcentaje de cumplimiento calculado con respecto a la meta acumulada a 30 de junio. Sin dato: corresponde a que el indicador no tiene programado meta de avance a la fecha de corte.

Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Avance Plan de Acción Institucional-PAI – (Cumplimiento al 30 de junio*)

Conexiones Intradomiciliarias Entregadas. A-DIDE-11



Aprobación de capítulos anuales de los PEI. A-DIDE-02



Conexiones Intradomiciliarias Preseleccionadas. A-DIDE-12



Asistencias técnicas para la gestión de proyectos de APSB realizadas. A-DIDE-04



Conceptos favorables sin financiación y Conceptos de viabilidad emitidas para proyectos de APSB. A-DIDE-05



Estrategia de acompañamiento social de APSB en implementación A-DIDE-06



Opciones de calificación: Favorable sobrecumplimiento: > 100%, Favorable: 70% - 100%, Satisfactorio: 60% - 69%, Desfavorable: 0% - 59%. Meta programada II semestre

Porcentaje de cumplimiento calculado con respecto a la meta acumulada a 30 de junio. Sin dato: corresponde a que el indicador no tiene programado meta de avance a la fecha de corte.

Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Avance Plan de Acción Institucional-PAI – (Cumplimiento al 30 de junio)

Proyectos de agua residual terminados en zona urbana y rural.

A-DIDE-10

Meta 2025

45

Meta a junio

21

Avance al corte

8

Proyectos

38%

Socialización de lineamientos en el marco de los PDA. A-DIDE-03

Meta 2025

4

Meta a junio

2

Avance al corte

2

Socialización

100%

Opciones de calificación: **Favorable sobrecumplimiento:** > 100%, **Favorable:** 70% - 100%, **Satisfactorio:** 60% - 69%, **Desfavorable:** 0% - 59%. Meta programada II semestre

Porcentaje de cumplimiento calculado con respecto a la meta acumulada a 30 de junio. Sin dato: corresponde a que el indicador no tiene programado meta de avance a la fecha de corte.



Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - Guajira

5
Indicadores
Total

2
Favorable Sobre
Cumplimiento
> 100%

1
Favorable del
70% - 100%

0
Satisfactorio
60% - 69%


1
Desfavorable
0% - 59%

1
Meta programada
II semestre

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - Guajira

(Cumplimiento al 30 de junio)

Macrometa 2022-2026



Plan de Acción Institucional-PAI

Capacitaciones en Potabilización y almacenamiento del Agua. A-VICE-05



Rehabilitaciones Terminadas. A-VICE-01



Puntos de abastecimiento de Agua (Pilas Públicas) terminados. A-VICE-02



Nuevas soluciones de acceso a agua para las comunidades que no cuentan con infraestructura A-VICE-04



Opciones de calificación: **Favorable sobrecumplimiento:** > 100%, **Favorable:** 70% - 100%, **Satisfactorio:** 60% - 69%, **Desfavorable:** 0% - 59%. Meta programada II semestre

Porcentaje de cumplimiento calculado con respecto a la meta acumulada a 30 de junio



Avance Planeación Estratégica

Viceministerio de vivienda



Dirección de Sistema Habitacional

9
Indicadores
Total

3
Favorable Sobre
Cumplimiento
> 100%

4
Favorable del
70% - 100%

0
Satisfactorio
60% - 69%

0
Desfavorable
0% - 59%

2
Meta programada
II semestre

Dirección del Sistema Habitacional

Avance Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 – (Cumplimiento al 30 de junio)



Opciones de calificación: **Favorable sobrecumplimiento:** > 100%, **Favorable:** 70% - 100%, **Satisfactorio:** 60% - 69%, **Desfavorable:** 0% - 59%. Meta programada II semestre

Porcentaje de cumplimiento calculado con respecto a la meta acumulada a 30 de junio. Sin dato: corresponde a que el indicador no tiene programado meta de avance a la fecha de corte.

Dirección del Sistema Habitacional

Avance Plan de Acción Institucional-PAI - (Cumplimiento al 30 de junio)

Asistencias Técnicas y jurídicas en procesos de titulación y saneamiento predial. V-DSH-09

Meta 2025

800

Meta a junio
280

Avance al corte

569

Asistencias



Atención de SPQR asociados a la legalización de bienes inmuebles fiscales y de los extintos ICT-INURBE. V-DSH-06

Meta 2025

7.000

Meta a junio
3.300

Avance al corte

3.290

SPQR



Proyectos normativos publicados. V-DSH-02

Meta 2025

2

Meta a junio
1

Avance al corte

2

proyectos



Informes de Análisis y Seguimiento a los Indicadores Sectoriales a Nivel Nacional y Regional. V-DSH-03

Meta 2025

124

Meta a junio
59

Avance al corte

61

informes



Reporte de peticiones y/o conceptos, atendidos, competencia de la DSH. V-DSH-04

Meta 2025

12

Meta a junio
6

Avance al corte

6

reportes



Registros depurados de la base de bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE. V-DSH-08

Meta 2025


150.000

Meta a junio
66.000

Avance al corte

64.243

Reportes



Adquisición de productos catastrales. V-DSH-07

Meta 2025

42.000

Meta a junio
0

Avance al corte

0

Productos

Sin dato

Documentos para fortalecer la información y la formulación de Política de Vivienda Urbana. V-DSH-05

Meta 2025

3

Meta a junio
0

Avance al corte

0

documentos

Sin dato

Opciones de calificación: **Favorable sobrecumplimiento:** > 100%, **Favorable:** 70% - 100%, **Satisfactorio:** 60% - 69%, **Desfavorable:** 0% - 59%. Meta programada II semestre

Porcentaje de cumplimiento calculado con respecto a la meta acumulada a 30 de junio. Sin dato: corresponde a que el indicador no tiene programado meta de avance a la fecha de corte.



Dirección de Espacio Urbano y Territorial

9
Indicadores
Total

8
Favorable Sobre
Cumplimiento
> 100%

1
Favorable del
70% - 100%

0
Satisfactorio
60% - 69%

0
Desfavorable
0% - 59%

0
Meta programada
II semestre

Dirección de Espacio Urbano y Territorial

(Cumplimiento al 30 de junio)



Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026

Entidades territoriales asistidas técnicamente en los procesos de revisión y/o implementación de Planes de Ordenamiento Territorial y/o Departamental, e instrumentos de gestión y/o financiación de suelo. V-DEUT-01

Meta Cuatrienio

200

Entidades territoriales asistidas

Avance a 2025

117



Meta 2025

65

Meta a junio

15

Avance al corte

16

Entidades



Hogares beneficiados con el programa Barrios de paz. V-DEUT-02

Meta Cuatrienio

139.800

Hogares Beneficiados

Avance a 2025

49.038



Meta 2025

86.410

Meta a junio

12.350

Avance al corte

18.894

Hogares



Macrometas

Hogares beneficiados con mejoramiento integral de barrios y entornos. V-DEUT-03

Meta Cuatrienio

139.800

Hogares beneficiados con inicio de obra

Avance al corte

93.553



Meta 2025

42.000

Meta a junio

9.840

Avance al corte

20.762

Hogares



Opciones de calificación: **Favorable sobrecumplimiento:** > 100%, **Favorable:** 70% - 100%, **Satisfactorio:** 60% - 69%, **Desfavorable:** 0% - 59%. Meta programada II semestre

Porcentaje de cumplimiento calculado con respecto a la meta acumulada a 30 de junio. Sin dato: corresponde a que el indicador no tiene programado meta de avance a la fecha de corte.

Dirección de Espacio Urbano y Territorial

Avance Plan de Acción Institucional (Cumplimiento al 30 de junio)

Instrumentos normativos formulados en materia de desarrollo urbano y territorial. V-DEUT-04

Meta 2025

3

Meta a junio

0

Avance al corte

4

Instrumentos



Porcentaje de Estrategia de Gestión de Operaciones Urbanas Integrales estructurada. V-DEUT-07

Meta 2025

100%

Meta a junio

50%

Avance al corte

60%

Estrategia de gestión



Estudios y/o investigaciones desarrolladas en materia de desarrollo urbano y territorial. V-DEUT-05

Meta 2025

1

Meta a junio

0

Avance al corte

1

Estudios / Investigaciones



Insumos departamentales de Modelos de Ordenamiento Territorial, y caracterización territorial elaborados y entregados. V-DEUT-08

Meta 2025

32

Meta a junio

26

Avance al corte

32

Instrumentos departamentales MOT



Estandarización de conceptos relacionados con el ordenamiento urbano y territorial. V-DEUT-06

Meta 2025

100%

Meta a junio

0%

Avance al corte

100%

Conceptos Sistematizados



Porcentaje de avance en la estructuración del Observatorio Nacional del Hábitat. V-DEUT-09

Meta 2025

100%

Meta a junio

50%

Avance al corte

50%

Estructuración del Observatorio



Opciones de calificación: **Favorable sobrecumplimiento:** > 100%, **Favorable:** 70% - 100%, **Satisfactorio:** 60% - 69%, **Desfavorable:** 0% - 59%. Meta programada II semestre

Porcentaje de cumplimiento calculado con respecto a la meta acumulada a 30 de junio. Sin dato: corresponde a que el indicador no tiene programado meta de avance a la fecha de corte.



Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social

14
Indicadores
Total

8
Favorable Sobre
Cumplimiento
> 100%

2
Favorable del
70% - 100%

0
Satisfactorio
60% - 69%

3
Desfavorable
0% - 59%

1
Meta programada
II semestre

Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social

(Cumplimiento al 30 de junio)

Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026

Hogares beneficiados con Subsidio Familiar de Vivienda de adquisición urbanos y rurales. V-DIVIS-01

Meta Cuatrienio

222.121

hogares

Avance cuatrienio

226.076

101%

Meta 2025

53.709

Meta a junio
6.286

Avance al corte

20.899

hogares

332%

Plan Nacional de Desarrollo - Étnicos

Porcentaje de soluciones habitacionales destinadas a las comunidades. V-DIVIS-12

Meta Cuatrienio

10%

Soluciones

Indicador de stock

Avance cuatrienio

6%

60%

Meta 2025

10%

Meta a junio
10%

Avance al corte

9%

Soluciones
habitacionales

90%

Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 - Macrometa

Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda urbanos y rurales. V-DIVIS-07

Meta Cuatrienio

400.000

hogares

Avance cuatrienio

39.342

10%

Meta 2025

58.851

Meta a junio
27.820

Avance al corte

13.189

hogares

47%

Viviendas rurales nuevas gestionadas (terminados otras entidades + asignados)

V-DIVIS-03

Meta Cuatrienio

10.000

Viviendas

Avance a 2025

7.326

78%

Meta 2025

3.000

Meta a junio
900

Avance al corte

1.963


Viviendas

218%

Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social

Plan Marco de Implementación 2023-2026 – (Avance indicadores corte: 30 de junio)


Viviendas nuevas entregadas en zona rural. v-DIVIS-04



Viviendas mejoradas entregadas en zona rural v-DIVIS-08




Viviendas nuevas entregadas en municipios PDET en zona rural. v-DIVIS-05




Viviendas mejoradas entregadas en municipios PDET en zona rural. v-DIVIS-10



Viviendas nuevas entregadas a mujeres en zona rural. v-DIVIS-06



Viviendas mejoradas entregadas a mujeres en zona rural. v-DIVIS-09




Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social

(Avance indicadores corte: 30 de junio)

Plan de Acción Institucional


Subsidios asignados en el programa arrendamiento migrantes. V-DIVIS-11



Subsidios familiares de vivienda asignados en el programa MCY. V-DIVIS-14



Viviendas de interés prioritario certificadas en el Programa de Vivienda Gratuita Segunda Fase. V-DIVIS-13



Cupos urbanos y rurales asignados en la modalidad de Autogestión. V-DIVIS-02





Dirección de Vivienda Rural

5
Indicadores
Total

1
Favorable Sobre
Cumplimiento
> 100%

2
Favorable del
70% - 100%

0
Satisfactorio
60% - 69%

0
Desfavorable
0% - 59%

2
Meta programada
II semestre

Dirección de Vivienda Rural

(Avance indicadores corte: 30 de junio)

Plan Nacional de Desarrollo - Étnicos

Porcentaje de avance en implementación del proyecto piloto plan de hábitat integral construido para los territorios indígenas de la Amazonía colombiana. V-DVR-04

Meta Cuatrienio

100%

Programa

Avance a 2025

0% Sin dato

Avance

Meta 2025

50%

Meta a junio

0

Avance al corte

0% Sin dato

avance

Porcentaje de avance en la formulación, concertación e implementación del programa de vivienda que beneficie a los pueblos indígenas V-DVR-05

Meta Cuatrienio

100%

Programa

Avance a 2025

0% Sin dato

Sin dato

Meta 2025

30%

Meta a junio

0%

Avance al corte

0% Sin dato

avance

Plan Acción Institucional

Instrumentos normativos y técnicos necesarios para impulsar la vivienda rural estructurados. V-DVR-02

Meta 2025

4

Meta a junio

3

Avance al corte

3

Instrumento

100%

Asistencias y acompañamientos técnicos y sociales en el marco de la implementación de la política de vivienda rural realizados. V-DVR-03

Meta 2025

140

Meta a junio

70

Avance al corte

157

Asistencias

224%

Índice de reducción del déficit habitacional rural. V-DVR-01

Meta 2025

61,88%

Meta a junio

62,0%

Avance al corte

61,74%

Déficit rural

99%

Opciones de calificación: **Favorable sobrecumplimiento:** > 100%, **Favorable:** 70% - 100%, **Satisfactorio:** 60% - 69%, **Desfavorable:** 0% - 59%. Meta programada II semestre

Porcentaje de cumplimiento calculado con respecto a la meta acumulada a 30 de junio. Sin dato: corresponde a que el indicador no tiene programado meta de avance a la fecha de corte.



Avance Planeación Estratégica

Indicadores Transversales

Despacho de la Ministra

3
Indicadores



100%

Total

0
Favorable Sobre
Cumplimiento
> 100%

3
Favorable del
70% - 100%

0
Satisfactorio
60% - 69%

0
Desfavorable
1% - 59%

0
Meta programada
II semestre

Despacho Ministra

Plan de Acción Institucional-PAI – (Avance indicadores corte: 30 de junio)

Monitoreo de noticias publicadas en medios de comunicación nacionales, regionales, comunitarios y alternativos. D-MTR-01

Meta 2025

90%

Meta a Junio

90%

Avance al corte

90%

Monitoreo



Avance de atención a las solicitudes de comunicación radicadas en la dependencia. D-MTR-02

Meta 2025

90%

Meta a Junio

90%

Avance al corte

90%

Solicitudes



Política Pública de Nuestro Hábitat Biodiverso formulada, divulgada e implementada. D-MTR-03

Meta 2025

100%

Meta a Junio

50%

Avance al corte

50%

Política



Oficina Asesora de Planeación

10

Indicadores



Total

5

Favorable Sobre
Cumplimiento
> 100%

4

Favorable del
70% - 100%

0

Satisfactorio
60% - 69%

0

Desfavorable
1% - 59%

1

Meta programada
II semestre

Oficina Asesora de Planeación

Plan de Acción Institucional-PAI – (Avance indicadores corte: 30 de Junio)

Programa de Transparencia y Ética Pública actualizado e implementado con los lineamientos normativos. D-OAP-01

Meta 2025
100%
Meta a junio
54%

Avance al corte
61%
Programa de Transparencia
113%

Porcentaje de la implementación de la herramienta tecnológica para el seguimiento a la planeación institucional. D-OAP-02

Meta 2025
100%
Meta a junio
35%

Avance al corte
33%
Herramienta tecnológica
94%

Instrumentos de planeación estratégica formulados, aprobados y con seguimiento. D-OAP-03

Meta 2025
100%
Meta a junio
50%

Avance junio
46%
Instrumento
92%

Avance de la implementación del Plan Estadístico Institucional. D-OAP-04

Meta 2025
100%
Meta a junio
25%

Avance al corte
27%
Avance plan estadístico Institucional
108%

Eficacia de las acciones estratégicas del SIG 2025. D-OAP-05

Meta 2025
100%
Meta a junio
67%

Avance al corte
53%
Acciones estratégicas
79%

Oficina Asesora de Planeación

Plan de Acción Institucional-PAI – (Avance indicadores corte: 30 de junio)

Eficacia del plan de fortalecimiento GESCO+I 2025. D-OAP-06

Meta 2025

100%

Meta a junio

25%

Avance al corte

44%

fortalecimiento

176%

Incremento anual del Índice de Desempeño Institucional (IDI) D-OAP-07

Meta 2025

96%

Meta a junio

0%

Avance al corte

0%

Incremento

Sin dato

Seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz. D-OAP-08

Meta 2025

100%

Meta a junio

61%

Avance al corte

65%

Implementación de paz

106%

Avance de proyectos de inversión formulados, creados y actualizados. D-OAP-09

Meta 2025

100%

Meta a junio

50%

Avance al corte

50%

Proyectos de inversión

100%

Seguimiento a la ejecución de la inversión en los proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. D-OAP-10

Meta 2025

100%

Meta a junio

45%

Avance al corte

53%

Ejecución de la inversión

117%

*Opciones de calificación: Favorable Sobre Cumplimiento > 100%, Favorable del 70% - 100%, Satisfactorio 60% - 69%, Desfavorable 1% - 59%. Meta programada II semestre
Porcentaje de cumplimiento calculado con respecto a la meta acumulada a 30 de junio. Sin dato: corresponde a que el indicador no tiene programado meta de avance a la fecha de corte.

Oficina Control Interno



Oficina Control Interno

Plan de Acción Institucional-PAI – (Avance indicadores corte: 30 de junio)



*Opciones de calificación: Favorable Sobre Cumplimiento > 100%, Favorable del 70% - 100%, Satisfactorio 60% - 69%, Desfavorable 1% - 59%. Meta programada II semestre



Oficina de tecnología de la información y las comunicaciones



3
Favorable Sobre
Cumplimiento
> 100%

0
Favorable del
70% - 100%

0
Satisfactorio
60% - 69%

0
Desfavorable
1% - 59%

0
Meta programada
II semestre

Oficina de tecnología de la información y las comunicaciones

Plan de Acción Institucional-PAI – (Avance indicadores corte: 30 de junio)

Avance en la implementación de las actividades del PETI - 2022-2026. D-OTIC-01

Meta 2025

100%

Meta a junio

30%

Avance al corte

35%

Actividades del
PETI



Avance en la implementación de las actividades Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. D-OTIC-02

Meta 2025

100%

Meta a junio

0%

Avance al corte

20%

Implementación



Avance en la implementación de las actividades Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. D-OTIC-03

Meta 2025

100%

Meta a junio

0%

Avance al corte

6%

Implementación





Oficina Asesora Jurídica



1
Favorable Sobre
Cumplimiento
> 100%

2
Favorable del
70% - 100%



0
Satisfactorio
60% - 69%

0
Desfavorable
1% - 59%

0
Meta programada
II semestre

Oficina Asesora Jurídica

Plan de Acción Institucional-PAI – (Avance indicadores corte: 30 de junio)





Grupo Talento Humano

6
Indicadores

100%

Total

0
Favorable Sobre
Cumplimiento
> 100%

6
Favorable del
70% - 100%




0
Satisfactorio
60% - 69%

0
Desfavorable
1% - 59%

0
Meta programada
II semestre

Grupo Talento Humano

Plan de Acción Institucional-PAI – (Avance indicadores corte: 30 de junio)





Subdirección de Servicios Administrativos

9
Indicadores



100%

Total

4
Favorable Sobre
Cumplimiento
> 100%

5
Favorable del
70% - 100%

0
Satisfactorio
60% - 69%

0
Desfavorable
1% - 59%

0
Meta programada
II semestre

Subdirección de Servicios Administrativos

Plan de Acción Institucional-PAI – (Avance indicadores corte: 30 de junio)

Porcentaje de ejecución del Plan Institucional de Archivos al corto plazo. SG-SSA-01



Porcentaje de oportunidad de respuestas a Derechos de Petición. SG-SSA-03



Avance de cumplimiento en la prestación de servicios solicitados por las diferentes dependencias del MVCT. SG-SSA-05



Porcentaje de satisfacción del usuario respecto a atención brindada en el canal presencial. SG-SSA-02



Avance de cumplimiento a la ejecución de los mantenimientos preventivos de los bienes muebles e inmuebles del MVCT. SG-SSA-04






Avance de cumplimiento del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión Ambiental. SG-SSA-06



Subdirección de Servicios Administrativos

Plan de Acción Institucional-PAI – (Avance indicadores corte: 30 de junio)





Subdirección de Finanzas y Presupuesto

3
Indicadores



100%

Total

0
Favorable Sobre
Cumplimiento
> 100%

3
Favorable del
70% - 100%

0
Satisfactorio
60% - 69%

0
Desfavorable
1% - 59%

0
Meta programada
II semestre

Subdirección de Finanzas y Presupuesto

Plan de Acción Institucional-PAI – (Avance indicadores corte: 30 de junio)

