

	ACTA	Versión: 2.0
		Fecha: 21/04/2015
		Código: GD-F-01

ACTA No. 1

FECHA: Bogotá, 29 de agosto de 2018

HORA: De 10:00 a.m.

LUGAR: SEDE CALLE 18

ASISTENTES: YAMID GARCIA ZUNIGA, CONTRATISTA VASB
FRANCISCO ALEJANDRO PUERTO PRIETO,
Profesional Especializado - OCl

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA: APLAZAMIENTO DE VISITAS A PROYECTOS
CRITICOS DEL VASB

DESARROLLO:

En el marco del plan Auditorias anual del MVCT adoptado para la vigencia 2018 y conforme al Rol de Evaluación y Seguimiento que le corresponde cumplir a la Oficina de Control Interno en el marco de lo dispuesto en el Decreto 648 de 2017 se efectuó la reunión a la cual asiste funcionarios de la subdirección de proyectos del área de seguimiento y funcionario de la Oficina de Control Interno.

Informa el ingeniero encargado del seguimiento, que el Viceministerio de Agua y Saneamiento Basic() adelanto mesa especial de gestión el 29 de junio de 2018 dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.0140 de 2108 *"Por la cual se adoptan mecanismos para el fortalecimiento de las funciones administrativas de seguimiento a los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con apoyo financiero de Nación que presente alertas especiales por situaciones que ponen en riesgo su ejecución, y se dictan otras disposiciones"*, para los proyectos de acueducto y alcantarillado

que se ejecutan en el municipio de Bajo Baudó, con el propósito de lograr reiniciarlos y lograr el alcance de los mismos.

Respecto a las visitas programadas, se espera dar cumplimiento a los planes de acción acordados con las Entidades Ejecutoras Findeter y Aguas del Chocó S.A ESP, para reprogramar las visitas de obra.

FIRMAS: ORIGINAL FIRMADA

Elaboró: FPuerto
Fecha: 29/08/2018