



Registro presentación de facturas, cuentas de cobro o documentos equivalentes.									
ITEMS	NÚMERO DE RADICADO	FECHA RECIBIDO	No. FOLIOS	DOCUMENTO		REMITENTE	ASUNTO	OBSERVACIONES	ESTADO DE CUENTA
				TIPO	No.				
1	019 de 2020	13/01/2020	36	Cuenta de Cobro	Anticipo	Consortio SUR Aguavida	Cto 013-19 Documentación Trámite Anticipo	Cuent tramitada con OP 1 y enviada al Consorcio FIA el 14/12/2019- Cuenta devuelta para que el contratista subsane observaciones reportadas. OP 1 Anulada, se tramita con OP 4, confirmada para pago el 10/02/2020, cancelada el 11/02/2020	CANCELADA
	115 de 2020	3/02/2020	1				Subsanación cuenta de cobro anticipo		
2	104 de 2020	29/01/2020	36	Cuenta de Cobro	Anticipo	Gestión Consultores e Interventores	Cto 015-19 Remisión cuenta de cobro No. 01 - Anticipo	Cuenta con observaciones, notificadas por correo electrónico el 29/01/2020, devuelta al contratista el 10/02/2020, comunicación MVCT 124- Tramitada con OP 7	CANCELADA
	228 de 2020	4/03/2020	34				Cancelada el 17 de marzo de 2010		
3	119 de 2020	4/02/2020	60	Cuenta de Cobro	Anticipo	Unión Temporal Saneamiento Guajira	Cto 014-19 Cuenta de cobro Anticipo	Tramitada con OP 106, confirmada para pago el 13/02/2020, cancelada el 19/02/2020	CANCELADA
4	131 de 2020	5/02/2020	50	Cuenta de Cobro	Anticipo	Consortio Aguas Guajira 2019	Cto 006-19 Cuenta de Cobro No. 01 Anticipo	Cuenta con observaciones, notificadas por correo electrónico el 08/02/2020, devuelta al contratista el 12/02/2020, comunicación MVCT	CANCELADA
	221 de 2020	3/03/2020	55				Cto 006-19 Entrega cuenta de cobro 1 Anticipo	Tramitada con orden de pago No. 512	
	222 de 2020	3/03/2020	1				Cto 006-19 Subsanación cuneta de cobro Anticipo	Cancelada el 19 de marzo de 2010	



5	134 de 2020	6/02/2020	48	Cuenta de Cobro	Anticipo	Fundesco Integral	Cto 017-19 Cuenta de Cobro Anticipo	Observaciones notificadas por correo electrónico el 10/02/2020, tramitada con orden de pago No. 5 enviada para pago al consorcio FIA- Cancelada el 5 de marzo de 2020	CANCELADA
6	135 de 2020	6/02/2020	46	Cuenta de Cobro	Anticipo	Fundesco Integral	Cto 018-19 Cuenta de Cobro Anticipo	Observaciones notificadas por correo electrónico el 10/02/2020 tramitada con orden de pago No. 6 enviada para pago al consorcio FIA-Cancelada el 10 de marzo de 2020	CANCELADA
7	204 de 2020	27/02/2020	67	Factura	2	Consortio Interacueducto Fase II	Cto 003-19 Remisión documentos Factura No. 2	Observaciones notificadas por correo electrónico al contratista, en espera de subsanación- Cuenta devuelta al contratista, a la fecha no ha sido subsanada	DEVUELTA
9	213 de 2020	2/03/2020	69	Cuenta de Cobro	Anticipo	Consortio Soluciones Hidráulicas	Cto 003-20 Cobro anticipo	Cuenta devuelta para subsanación de observaciones por parte del contratista	CANCELADA
	235 de 2020	5/03/2020	12				Cto 003-20 Subsanación cuenta de cobro anticipo	Se encuentra en revisión de pólizas de acuerdo al acta de inicio, por parte del área jurídica	
	240 de 2020	5/03/2020	3				Cto 003-20 Subsanación cuenta de cobro anticipo	Cuenta devuelta al contratista, a la fecha no ha sido subsanada	
	2020ER0053949	18/06/2020	133				Cto 003-2020 Cuenta de cobro anticipo ajustada	Cuenta tramitada con OP 21- confirmada el 02-07-20, cancelada el 03/07/20	
10	224 de 2020	3/03/2020	48	Factura	MA101053	Manov Ingeniería Ltda	Cto 009-19 Entrega de factura 1 producto 1 Análisis y recopilación de información	Tramitada con orden de pago No. 9, para firma de administradora temporal- Cancelada el 7 de abril de 2020	CANCELADA
11	229 de 2020	4/03/2020	50	Factura	502	Guajira TV SAS	Cto 005-19 Acta parcial No. 2 Factura No. 502	Observaciones notificadas al contratista el 07-03-20- Tramitada con OP 690- Cancelada el 27 de marzo de 2020	CANCELADA



12	239 de 2020	5/03/2020	46	Cuenta de Cobro	1	Infraestructura Técnica Colombiana	Cto 004-2019 Remisión cuenta de cobro Anticipo	Observaciones notificadas al contratista el 07-03-20- Tramitada con OP 10	CANCELADA
	251 de 2020	9/03/2020	3				Cto 004-19 Subsanación cuenta de cobro anticipo	Cancelada el 25 de marzo	
13	245 de 2020	6/03/2020	80	Factura	1	Consorcio Pilas Públicas Guajira	Cto 011-19 Documentación trámite primer pago	Observaciones notificadas al contratista el 07-03-20- Trramitada con OP 13, cancelada el 18/05/2020	CANCELADA
14	250 de 2020	9/03/2020	51	Factura	MA101056	Manov Ingeniería Ltda	Cto 009-19 Factura 2 - Producto 2 Análisis preliminar alternativas	Tramitada con OP 11, Cancelada el 7 de abril de 2020	CANCELADA
16	313 de 2020	17/04/2020		Factura	1	Consorcio Guajira Rural	Cto 012-2019 Envío de documentaciones para factura de Fase I.	Ttramitada con OP 15, Cuenta devuelta al contratista, a la fecha no han sido subsanadas las observaciones.Cancelada el 20/05/2020	CANCELADA
17	2020ER0039695	6/05/2020		Factura	6	Unión Temporal Guajira 2018	Cto 001-2018 Envío de documentaciones para factura acta 5	Observaciones notificadas al contratista el 14-05-20- Tramitada con op 17 y 17A, cancelada el 0/06/2020.	CANCELADA
18	2020ER0040237	8/05/2020		Factura	2	Acciona PTAP Metesusto	Cuenta solicitud de devolución retegarantía del contrato de obra 377/2015 (saldo restante)	Cuenta tramitada con OP 27, cancelada el 10/09/2020	CANCELADA
	2020ER0072504	6/08/2020	1				Documentos contrato 377-15		
19	2020ER0047025	29/05/2020	44	Cuenta de Cobro	Retegarantía	Consorcio Saneamiento Fonseca	Documentos para pago de retención del contrato 195-2013	Cuenta con obervaciones, se notificaron al contratista el 17/06/220	DEVUELTA
	2020ER0052600	16/06/2020					Subsanación cuenta de cobro retegarantía		



20	2020ER0050628	8/06/2020	59	Factura	MA101080	Manov Ingeniería Ltda	Cto 009-2019 Factura No. 3, tramitada con OP	Cuenta tramitada con OP 18- confirmada el 26-06-20, cancelada el 30/06/20	CANCELADA
21	2020ER0050628	8/06/2020	59	Factura	MA101081	Manov Ingeniería Ltda	Cto 009-2019 Factura No. 4	Cuenta tramitada con OP 19- confirmada el 25-02-20, cancelada el 26/07/20	CANCELADA
22	2020ER0052651	16/06/2020	107	Factura	2	Consorcio Guajira Rural	037-2020 Entrega factura fase 2 y documentos	Cuenta tramitada con OP 20- confirmada el 26-02-20, cancelada el 07/07/20	CANCELADA
23	2020ER0054351	19/06/2020	58	Cuenta de Cobro	Anticipo	Consorcio Interacueducto Guajira	002-2020-021 Solicitud Anticipo Interventoria	Cuenta en revisión por el área financiera, tramitada con OP 2598 y cancelada el 21/08/20	CANCELADA
	2020ER0054375	19/06/2020					002-2020-023 Solicitud Anticipo Interventoria COMPLETOS		
24	2020ER0054362	19/06/2020	55	Cuenta de Cobro	Anticipo	Fundesco Integral	Cto 010-2020 Cuenta de cobro 1 Anticipo	Cuenta con observaciones, se notificaron al contratista el 20/06/220	CANCELADA
	2020ER0056338	25/06/2020	3				Cto 010-2020 Subsanación cuenta de cobro Anticipo	Cuenta tramitada con OP 24, cancelada el 24/07/0	
25	2020ER0055804	24/06/2020		Cuenta de Cobro	Anticipo	Consorcio Acueducto de La Guajira	Cto 001-2020 Solicitud anticipo	Cuenta radicada en la Fiduciaria, OP 2595	CANCELADA
26	2020ER0057869	19/06/2020	113	Factura	1	Consorcio SUR Aguavida	Cto 013-2019 Entrega factura 1 acta 1	Cuenta tramitada con OP 25, cancelada el 24/07/20	CANCELADA
27	2020ER0057863	30/06/2020		Cuenta de Cobro	1	Consorcio Interguajira	Cto 004-2020 Solicitud anticipo	Cuenta con observaciones notificadas el 05-07-20, tramitada con OP 26 y cancelada el 24(07/20	CANCELADA
28	205 de 2020	27/02/2020	68	Factura	3	Consorcio Interacueducto Fase II	Cto 003-19 Remisión documentos Factura No. 3	Observaciones notificadas por correo electrónico al contratista, en espera de subsanación-Cuenta devuelta al contratista, a la fecha no ha sido subsanada	CANCELADA
	2020ER0056971	26/06/2020	78	Factura	2 y 3		Cto 003-2019- Oficio No. 63 entrega actas 2 y 3	Cuenta con observaciones notificadas el 05-07-20	



	2020ER0066465	22/07/2020	22				Ofi No 68 Subsanación Factura 2 y 3 Cto 003-2019	Tramitada con OP 2855 y 2857, canceladas el 15/09/2020	
29	2020ER0063258	14/07/2020	85	Factura	FC-297508	Colempaques S.A.S	Cto 012-2020 Documentos liquidación y pago del contrato		CANCELADA
	2020ER0066177	22/07/2020	22				Re Observaciones pago Contrato No 012 DE 2020	Tramitada con OP 2854, cancelada el 21/09/2020	
30	2020ER0066883	23/07/2020	45	Cuenta de Cobro	Anticipo	Consorcio Guajira	CTO-008-20-CE- 006 Solicitud del acta de autorización de pago desembolso anticipo		CANCELADA
	2020ER0071937	5/08/2020	55				Subsanación observaciones cuenta de cobro anticipo Cto 008- 2020		
	2020ER0072376	6/08/2020	5				Subsanación segunda cuenta anticipo Cto 008- 2020	Tramitada con OP 30, cancelada el 02/09/2020	
	2020ER0082263	28/08/2020	2				Respuesta Observación OP 30- CONSORCIO GUAJIRA Cto 008- 2020		
31	2020ER0064823	17/07/2020	46	Factura	3	Consorcio Guajira Rural	037-2020 Entrega factura No. 3 y documentos de soporte		CANCELADA
	2020ER0070884	3/08/2020	10				Re Observaciones Acta 3- Contrato 012-2019	Tramitada con OP 28, cancelada el 16/09/2020	



32	2020ER0069255	29/07/2020	66	Cuenta de Cobro	Anticipo	ICI Ltda	Co. 009-2020 - CO 075 Radicado cuenta de cobro anticipo	Tramitada con OP 29, cancelada el 11/09/2020	CANCELADA
	2020ER0072270	6/08/2020	1				Subsanación cuenta de cobro Plan Manejo Anticipo		
33	2020ER0070294	3/08/2020	58	Cuenta de Cobro	Anticipo	UT Agua San Juan	Oficio 038 Documentos cuenta de cobro anticipo Cto 005-2020	Tramitada con OP 3015, cancelada el 15/09/2020	CANCELADA
	2020ER0073869	11/08/2020	26				Ofi 043 Documentos faltantes anticipo Cto 005-2020		
34	295 de 2020	25/03/2020		Factura	11	Bielca Pimienta	Cto 007-20 Factura 11 - solicitud Anticipo	Solciitud de anticipo, tramitado posterior a la suspensión del contrato, tramitada con OP 3036	CANCELADA
	2020ER0070803	3/08/2020	158	Cuenta de Cobro	Anticipo	Bielca Pimienta	032-2020- Solicitud Pago de Anticipo Cto 007-2020	Tramitada con OP 3036, cancelada el 17/09/2020	
	2020ER0073866	11/08/2020	53				Rpta Observaciones cuenta de cobro anticipo Cto 007 DE 2020		
35	2020ER0071396	4/08/2020 10/08/2020	69	Factura	22	Unión Temporal Guajira 2018	Cuenta No. 6 del contrato 001-2018	Tramitada con OP 3017, cancelada el 24/09/20	CANCELADA
36	2020ER0072513	6/08/2020	290	Factura	1	Unión Temporal Saneamiento Guajira	Acta parcial No 1 contrato 014-2019	Tramitada con OP 3181, cancelada el 24/09/2020	CANCELADA
	2020ER0077415	18/08/2020	4				Subsanación Acta parcial No 1 contrato 014-2019		
37	2020ER0074381	12/08/2020	144	Factura	FCG1	Consorcio Consultores Guajira 2109	Documentos cuenta de cobro No. 1 Cto 007-2019	En trámite, OP 31, cancelada el 05/10/2020	CANCELADA
	2020ER0077414	18/08/2020	2				Subsanción Documentos cuenta de cobro No. 1 Cto 007-2019		



38	2020ER0078897	21/08/2020	89	Cuenta de Cobro	Anticipo	Omicron del Llano	Documentos para giro de anticipo contrato 006-2020	En trámite, OP 35, Cancelada el 5/10/2020	CANCELADA	
	2020ER0079765	24/08/2020	6				Respt Observaciones Cuenta de cobro anticipo Cto 006-2020			
	2020ER0086290	7/09/2020	7				OMI-019 Entrega Subsanaciones Anticipo Cto 006-2020 Financiera			
39	2020ER0081205	26/08/2020	273	Factura	27	Infraestructura Técnica Colombiana	Documentación para cobro de Acta Parcial Nro1- Cto 004-2019	Por solicitud del contratista, se suspende el trámite de pago	SUSPENDIDO	
	2020ER0100789	8/10/2020	289		28		2da Remisión acta parcial No. 1 Cto 004-2019			
40	2020ER0082269	28/08/2020	254	Factura	3	Consorcio Pilas Públicas Guajira	Ofi 065 Documentación trámite II pago Cto 011-19	Tramitada con OP 34, cancelada el 05/10/2020	CANCELADA	
41	2020ER0082974	31/08/2020	38	Factura	4	Consorcio Guajira Rural	CGR-045-2020 entrega factura No.4 cto 012-2019	Tramitada con OP 33, cancelada el 16/09/2020	CANCELADA	
42	2020ER0093867	25/09/2020	57	Factura	GN-043	Gestión Consultores e Interventores	Acta Parcial N° 001 Contrato N° 015 de 2019	En trámite, OP 36, Observaciones notificadas al contratista el 29/09/2020	EN TRÁMITE	
	2020ER0099057	5/10/2020	72		Fev 1		Rta a observaciones acta parcial 1 Cto 015-2019			En revisión del líder de gestión financiera
	2020ER0100717	7/10/2020	5				Subsanación Acta de Recibo Parcial No. 1 Cto 015-19			
43	2020ER0093910	25/09/2020	904	Cuenta de Cobro	1	Fundación Agua para las Comunidades Indigenas	Cuenta de Cobro No.1 Cto 014-2020	En trámite, OP 3836	EN TRÁMITE	



44	2020ER0098800	5/10/2020	35	Factura	Ac 0176	Fundesco Integral	Radicación Cuenta de Cobro Contrato de Consultoría 018 de 2019 Factura Ac 0176	Cuenta con observaciones notificadas al contratista el 06/10/2020	CON OBSERVACIONES
45	2020ER0099036	5/10/2020	114	Factura	1	Consorcio Soluciones Hidráulicas	Cuenta Acta de Recibo Parcial Nro. 1 Contrato 03 de 2020	Cuenta con observaciones notificadas al contratista el 08/10/2020	CON OBSERVACIONES
46	2020ER0099661	6/10/2020	82	Factura	AF-5	Consorcio Interacueducto Fase II	CIF-079-2020 Acta Parcial No. 4 Cto 003-19	Cuenta con observaciones notificadas al contratista el 08/10/2020	CON OBSERVACIONES
47	2020ER0099663	6/10/2020	81	Factura	AF-6	Consorcio Interacueducto Fase II	CIF-080-2020 Acta parcial No. 5 Cto 003-19	Cuenta con observaciones notificadas al contratista el 08/10/2020	CON OBSERVACIONES
48	2020ER0099835	7/10/2020	142	Factura	31	Bielca Pimienta	Solicitud pago por avances y resultados Cto 007-20 Fact 031	Cuenta con observaciones notificadas al contratista el 09/10/2020	CON OBSERVACIONES