

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

BPIN



ANALISIS , DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION SOPORTE A LA FUNCION REGULADORA DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Código BPIN: 0022016200000

Información General

Año del Reporte:	2014	Versión:	14	Usuario Formador:	ALFONSO JAVIER HERRAN CADENA
Año de Inicio: 1999		Año de Finalización: 2014		Entidad Responsable:	400102-COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁ
Sector:	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO			SubPrograma:	-
Clasificación Presupuestal	Programa:	-			

Actualización de Ficha

Fecha de Registro:	2014-02-06	Fecha creación del Turno	
Solicitud de Formulación:	40573 - Modificación (2014) - Ajuste al Decreto	Turno de trámite:	Sin trámite
Estado:	Registrado-Actualizado		

1. INFORMACION BASICA

Problema

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, ES NECESARIO CONTAR CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE PERMITA

Descripción

Con el fin de cumplir los objetivos de la misión institucional y del Plan Estratégico de Sistemas, la Entidad requiere actualizaciones periódicas de la plataforma informática (software y hardware), para que - entre otros - se garanticen los siguientes aspectos: a) soporte a las aplicaciones de la Entidad, b) apoyo al desempeño de las actividades misionales de la Comisión, c) respaldo de la información y esquemas de almacenamiento mediante arreglos de sus dispositivos acordes a mejores prácticas. Por esta razón se planteó un proyecto de inversión que permita implementar una serie de actividades asociadas y que incluya la optimización de la infraestructura tecnológica y la ejecución de los recursos que se soliciten. Para el cumplimiento de las actividades propias de la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico, es necesario contar con sistemas de información que permitan a la entidad disponer permanentemente de información completa, oportuna, confiable y actualizada de los prestadores de nuestra competencia. Así mismo, se requiere contar con una plataforma tecnológica (software y hardware) completa y actualizada, acorde con los desarrollos informáticos del mercado y disponer permanentemente de un adecuado canal de comunicaciones para dar a conocer y divulgar todos los actos administrativos y las actividades propias de las funciones regulatorias de la CRA. En cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas de la entidad, estructurado luego de un diagnóstico de la situación en el segundo semestre del 2007, alineado con las directrices de la CRA y requerimientos reales, se determinó la necesidad de contar con una solución tecnológica que permitiera mejorar y modernizar la infraestructura, optimizar los sistemas de almacenamiento y respaldo de la información. Por lo anterior fue que en el año 2007 se presentó ante el Departamento Nacional de Planeación (grupo COINFO) el documento con la aplicación de la metodología para la presentación y evaluación de proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones (metodología vigente para dicho año) y el Subcomité de Inversiones de la Comisión Intersectorial de políticas y de Gestión de la Información para la Administración Pública el 12 de Diciembre de 2007 envió aprobación del proyecto de Tecnologías de información : "Mantenimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones" de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA y se dio vía libre al desarrollo de la licitación antes mencionada . En el año 2008 para desarrollar el proyecto aprobado por COINFO se elaboraron estudios de conveniencia y pliegos de condiciones para la contratación de la solución tecnológica planeada, no obstante y por diferentes razones (respaldadas por documentos que reposan en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA), no se llevó a cabo ninguna adquisición de las aprobadas ya que la licitación que se publicó durante el año en mención en nuestra página web de la Entidad y en el Portal Único de Contratación se declaró desierta. En el año 2009, para subsanar los motivos que llevaron a que se declarara desierta la licitación del año inmediatamente anterior, se llevó a cabo un análisis pormenorizado de las necesidades reales de la Entidad, ajustando los requerimientos a contratar y diligenciando el nuevo formulario exigido por la Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la Información para la Administración Pública llamado Formulario de presentación de planes de mejora de infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones – TIC para concepto COINFO . Para los años 2009, 2010 y 2011 se obtuvieron autorizaciones de viabilidad y recomendación técnica favorable a nuestro proyecto "Análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema de información soporte a la función reguladora de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico" el 18 de septiembre de 2009, 10 de junio de 2010 y 30 de mayo de 2011, respectivamente. A comienzos del año 2012, se presentó el proyecto de tecnologías de información y comunicaciones (TIC), solicitando viabilidad a través del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), y a la fecha se observa que la solicitud fue recibida y avalada tanto por el Control Posterior de Viabilidad Subdirector como por el Control Posterior de Viabilidad Técnico por lo que se cuenta con autorización para ejecutar los recursos (proyecto en firme No. 22315 del SUIFP). OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A ALCANZAR: 1. Asegurar sistema

de atención y asesoría al cliente 2. Optimizar los sistemas de gestión y control de la entidad sistemas de información 3. Sistemas de información 4. Sistema de gestión documental (Orfeo) 5. Adquisiciones 6. Canales de comunicación

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

CONTAR CON SISTEMAS DE SOPORTE Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DEL SUI DE LA SSPD, QUE PERMITAN A LA ENTIDAD DISPONER PERMANENTEMENTE DE INFORMACIÓN COMPLETA, OPORTUNA, CONFIABLE Y ACTUALIZADA DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. ASÍ MISMO, SE REQUIERE CONTAR CON UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA (SOFTWARE Y HARDWARE) COMPLETA Y ACTUALIZADA, ACORDE CON LOS DESARROLLOS INFORMÁTICOS DEL MERCADO Y DISPONER PERMANENTEMENTE DE UN ADECUADO CANAL DE COMUNICACIONES, PARA DAR A CONOCER Y DIVULGAR TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS FUNCIONES REGULATORIAS DE LA CRA.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

" CONTAR CON SISTEMAS DE SOPORTE Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DEL SUI DE LA SSPD, QUE PERMITAN A LA ENTIDAD DISPONER PERMANENTEMENTE DE INFORMACIÓN COMPLETA, OPORTUNA, CONFIABLE Y ACTUALIZADA DE LOS PRESTADORES DE NUESTRA COMPETENCIA.

" APOYAR, CON DATOS ACTUALIZADOS, LOS PROYECTOS QUE SIRVEN DE SOPORTE DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE EXPIDE ESTA COMISIÓN.

" CONTAR CON UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA COMPLETA Y ACTUALIZADA ACORDE CON LOS DESARROLLOS INFORMATICOS QUE OFRECE EL MERCADO, PARA APOYAR LAS LABORES MISIONALES DE LA ENTIDAD.

" DISPONER DE CANALES DE COMUNICACIÓN ADECUADOS PARA DAR A CONOCER Y DIVULGAR TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS FUNCIONES REGULATORIAS DE LA CRA.

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Portales Nuevos - Página WEB (Estrategia GEL de acuerdo a los estándares del manual 3.1. para el año 2014)	100.00	100.00	Identificación de necesidades Implementación de nuevos portales	260,000,000	116,000,000	116,000,000
Unidad: Porcentaje						

			Total Producto	260,000,000	116,000,000	116,000,000
			Total Objetivo	260,000,000	116,000,000	116,000,000

OBJETIVO ESPECIFICO: Generar condiciones para el desarrollo competitivo del sector

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Sistemas de información y de Gestión de la Entidad fortalecidos (Aplicativo soporte de Consulta de información del Sector)	100.00	100.00	Identificación de necesidades Implementación de nuevos desarrollos	520,000,000	232,000,000	232,000,000
Unidad: Porcentaje						
			Total Producto	520,000,000	232,000,000	232,000,000
			Total Objetivo	520,000,000	232,000,000	232,000,000

OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar estrategias y procesos de Atención al Cliente

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Nuevas soluciones de Software (Automatización procesos internos que impacten el servicio al cliente)	100.00	100.00	Identificación de nuevas soluciones Implementación de nuevas soluciones	520,000,000	232,000,000	232,000,000
Unidad: Porcentaje						
			Total Producto	520,000,000	232,000,000	232,000,000
			Total Objetivo	520,000,000	232,000,000	232,000,000

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

Objetivos	Productos	Indicadores	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fortalecer los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector	Portales Nuevos - Página WEB (Estrategia GEL de acuerdo a los estándares del manual 3.1. para el año 2014)	Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea para la pagina web institucional	Porcent aje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		Portales Nuevos - Página WEB (Estrategia GEL de acuerdo a los estándares del manual 3.1. para el año 2014)	Porcent aje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Generar condiciones para el desarrollo competitivo del sector	Sistemas de información y de Gestión de la Entidad fortalecidos (Aplicativo soporte de Consulta de información del Sector)	Porcentaje De Avance En La Construcción De Sistema De Información	Porcent aje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		Sistemas de información y de Gestión de la Entidad fortalecidos (Aplicativo soporte de Consulta de información del Sector)	Porcent aje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Optimizar estrategias y procesos de Atención al Cliente	Nuevas soluciones de Software (Automatización procesos internos que impacten el servicio al cliente)	Adquisición De Equipos De Comunicacion	Porcent aje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Optimizar estrategias y procesos de Atención al Cliente	Nuevas soluciones de Software (Automatización procesos internos que impacten el servicio al cliente	Nuevas soluciones de Software (Automatización procesos internos que impacten el servicio al cliente --*--*--	Percent aje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		Porcentaje De Equipos Con Tecnologia Actual	Percent aje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

3. BENEFICIARIOS

Localización

Región	Departamento	Municipio
NACIONAL	NACIONAL	

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Ruta Crítica
INVERSIÓN			
ADMINISTRACIÓN			
REPORTEADOR SINFONIA - 2009	2009-01-01	2009-12-31	N
ACTUALIZACIÓN REPORTEADOR INFORMACIÓN SUI	2010-01-01	2014-12-31	S
EJECUCIÓN DEL PLAN ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS	2010-01-01	2014-12-31	S
IMAGEN INSTITUCIONAL - 2009	2009-01-01	2009-12-31	N
ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ORFEO	2010-02-22	2014-12-31	S
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE			
COMUNICACIONES INTERNAS	2008-01-01	2008-12-31	N
SEGURIDAD INFORMÁTICA - 2008	2008-01-01	2008-12-31	N
HARDWARE - 2009	2009-01-01	2009-12-31	N
ADQUISICION O ACTUALIZACION SOFTWARE 2009	2009-01-01	2009-12-31	N
SEGURIDAD INFORMATICA - 2009	2009-01-01	2009-12-31	N
HARDWARE - 2008	2008-01-01	2008-12-31	N
ACTUALIZACION DE LOS CANALES DE COMUNICACION	2010-02-22	2014-12-31	S
APOYO INSTITUCIONAL			
CALIDAD	2008-01-01	2008-12-31	N
SOPORTE SISTEMAS	2008-01-01	2008-12-31	N
MANTENIMIENTO			
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL - 2009	2009-01-01	2009-12-31	N

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto (2014)

	Ponderación
Indicadores de Producto	70 %
Indicadores de Gestión	30 %
Total	100 %

Indicadores de Producto y Gestión (BIS)

Indicador	Unidad De Medida	Tipo		Vigencia	Valor
Adquisicion De Equipos De Comunicacion	Porcentaje	Producto	Avance	2011	70.00
				2012	15.00
				2013	10.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2011	70.00
				2012	15.00
				2013	10.00
				2014	5.00
			Meta Vigente	2011	70.00
				2012	15.00
				2013	10.00
				2014	5.00
Porcentaje De Avance En La Construcción De Sistema De Información	Porcentaje	Producto	Avance	2011	25.00
				2012	25.00
				2013	25.00
				2014	0.00

					Valor
Porcentaje De Avance En La Construcción De Sistema De Información	Porcentaje	Producto	Meta Inicial	2011	25.00
				2012	25.00
				2013	25.00
				2014	25.00
			Meta Vigente	2011	25.00
				2012	25.00
				2013	25.00
				2014	25.00
Porcentaje De Cobertura De La Información Reportada Por Sinfonia	Porcentaje	Gestión	Avance	2008	0.00
				2009	80.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				Meta Inicial	2008
			2009		0.00
			2010		0.00
			2011		0.00
			Meta Vigente	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00

					Valor
Porcentaje De Cobertura De La Información Reportada Por Sinfonia	Porcentaje	Gestión	Meta Vigente	2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea para la pagina web institucional	Porcentaje	Producto	Avance	2010	90.00
				2011	4.00
				2012	1.62
				2013	1.47
				2014	0.00
			Meta Inicial	2010	90.00
				2011	4.00
				2012	2.00
				2013	2.00
				2014	2.00
			Meta Vigente	2010	90.00
				2011	4.00
				2012	2.00
				2013	2.00
				2014	2.00
Porcentaje De Equipos Con Tecnologia Actual	Porcentaje	Producto	Avance	2010	73.00
				2011	7.00
				2012	4.80
				2013	3.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2010	80.00
				2011	10.00
				2012	5.00

					Valor	
Porcentaje De Equipos Con Tecnologia Actual		Producto	Meta Inicial	2013	3.00	
				2014	2.00	
			Meta Vigente	2010	80.00	
				2011	10.00	
				2012	5.00	
				2013	3.00	
				2014	2.00	
Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados	Número	Gestión	Avance	2007	0.00	
				2008	0.00	
				2009	0.00	
				2010	0.00	
				2011	8.00	
				2012	5.00	
				2013	5.00	
				2014	0.00	
				Meta Inicial	2007	0.00
					2008	0.00
			2009		0.00	
			2010		0.00	
			2011		8.00	
			2012		5.00	
			2013		5.00	
			Meta Vigente	2007	0.00	
				2008	0.00	
				2009	0.00	

					Valor	
Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados	Número	Gestión	Meta Vigente	2010	0.00	
				2011	8.00	
				2012	5.00	
				2013	5.00	
				2014	7.00	
Términos De Referencia Elaborados Y Publicados	Número	Gestión	Avance	2007	0.00	
				2008	0.00	
				2009	0.00	
				2010	9.00	
				2011	8.00	
				2012	5.00	
				2013	5.00	
				2014	0.00	
				Meta Inicial	2007	0.00
					2008	0.00
			2009		0.00	
			2010		9.00	
			2011		8.00	
			2012		5.00	
			2013		5.00	
			2014		7.00	
			Meta Vigente	2007	0.00	
				2008	0.00	
				2009	0.00	
				2010	9.00	
				2011	8.00	

					Valor
Términos De Referencia Elaborados Y Publicados	Número	Gestión	Meta Vigente	2012	5.00
				2013	5.00
				2014	7.00

6. ESQUEMA FINANCIERO

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN

AÑO	COSTO TOTAL PROYECTO			RECURSOS PGN				
	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
1999	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	543,000,000	0	543,000,000	543,000,000	543,000,000	299,679,383	295,132,183	295,132,183
2009	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	700,000,000	677,622,582	641,677,899	574,677,900
2010	677,033,638	0	677,033,638	600,000,000	600,000,000	599,303,812	599,303,812	480,374,876
2011	600,000,000	0	600,000,000	600,000,000	600,000,000	538,001,218	538,001,218	517,089,698
2012	600,000,000	0	600,000,000	600,000,000	500,000,000	496,048,225	496,048,225	427,789,550
2013	485,000,000	0	485,000,000	256,000,000	256,000,000	250,515,841	250,515,841	156,351,900
2014	1,300,000,000	0	1,300,000,000	580,000,000	580,000,000	0	0	0

Regionalización de Recursos (2014)

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
NO REGIONALIZABLE	1,300,000,000	0	580,000,000	0	580,000,000	0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
Total Regionalizado	1,300,000,000	0	580,000,000	0	580,000,000	0	100	0	100	0	100	0

7. FILTROS DE CALIDAD

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Control de Formulacion Tecnico

Funcionario: GERMÁN ARTURO GARCÍA GARCÍA
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TIC
Correo: GGARCIA@CRA.GOV.CO
Teléfono: 4873820
Fecha: 2/7/2014 10:14:02 AM

OBSERVACION: SE ENVÍA PARA CONTROL JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TIC DE LA ENTIDAD

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Competencia		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
Confiabilidad Técnica		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
Consistencia Financiera		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
Método		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	Si	
Pertinencia		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Entidad Jefe Planeacion

Funcionario: GERMÁN ARTURO GARCÍA GARCÍA
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TIC
Correo: GGARCIA@CRA.GOV.CO
Teléfono: 4873820 EXT 300
Fecha: 2/7/2014 10:24:56 AM

OBSERVACION: ATENTAMENTE SE ENVÍA PARA CONTROL VIABILIDAD MVCT

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Competencia		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
Confiabilidad Técnica		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
Consistencia Financiera		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
Método		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	Si	
Pertinencia		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Si	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario: MARIA ALEXANDRA PÉREZ ALVARADO
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Correo: MAPEREZ@MINVIVIENDA.GOV.CO
Teléfono: 3323434
Fecha: 2/7/2014 11:51:54 AM

OBSERVACION: EL PROYECTO ES VIABLE, el objetivo y productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales, cuenta con el aval sectorial. Se ajustó con base en los recursos asignados según Decreto de liquidación de presupuesto PGN 2014.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad Económica		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
Integralidad Técnica		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	N.A	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Si	
Pertinencia Sectorial		

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

ROL: Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario: MARIA ALEXANDRA PÉREZ ALVARADO
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Correo: MAPEREZ@MINVIVIENDA.GOV.CO
Teléfono: 3323434
Fecha: 2/7/2014 11:44:18 AM

OBSERVACION: EL PROYECTO ES VIABLE, el objetivo y productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales, cuenta con el aval sectorial. Se ajustó con base en los recursos asignados según Decreto de liquidación de presupuesto PGN 2014.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad Económica		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
Integralidad Técnica		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	N.A	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Si	
Pertinencia Sectorial		
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario: Edna Lilibana Morales Sierra
Cargo: Profesional Especializado
Correo: emorales@dnp.gov.co
Teléfono: 3815000
Fecha: 2/10/2014 11:20:23 AM

OBSERVACION: Se actualiza de acuerdo con el Decreto de Liquidacion del Presupuesto de 2014 por valor de \$580.000.000

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad		
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	Si	Es claro como a través del desarrollo de las actividades propuestas se logran los objetivos planteados
Relación de Planificación		
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	Si	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan para dar cumplimiento a la meta que incluya la optimización de la infraestructura tecnológica para que la entidad pueda disponer permanentemente de información completa, oportuna, confiable y actualizada de los prestadores de su competencia
Seguimiento a la Inversión		
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?	Si	Los indicadores de producto permite hacer seguimiento al logro de los objetivos del proyecto
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Si	Los indicadores de gestión permiten hacer seguimiento de las actividades contempladas en el proyecto
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Si	Se cuentan con los planes y programas de inversión que sustentan las metas establecidas en el proyecto
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	Si	Se identifican las actividades que se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto.

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario: SIRLY EDELIS CASTRO TUIRAN
Cargo: Subdirector Tecnico
Correo: SECASTRO@DNP.GOV.CO
Teléfono: 3815000
Fecha: 2/10/2014 5:22:03 PM

OBSERVACION: Se actualiza y ajusta de acuerdo con el Decreto de Liquidacion del Presupuesto de 2014 por valor de \$580.000.000

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad		
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	Si	Es claro como a través del desarrollo de las actividades propuestas se logran los objetivos planteados
Relación de Planificación		
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	Si	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan para dar cumplimiento a la meta que incluya la optimización de la infraestructura tecnológica para que la entidad pueda disponer permanentemente de información completa, oportuna, confiable y actualizada de los prestadores de su competencia.
Seguimiento a la Inversión		
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?	Si	Los indicadores de producto permite hacer seguimiento al logro de los objetivos del proyecto
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Si	Los indicadores de gestión permiten hacer seguimiento de las actividades contempladas en el proyecto
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Si	Se cuentan con los planes y programas de inversión que sustentan las metas establecidas en el proyecto
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	Si	Se identifican las actividades que se llevarána cabo durante la ejecución del proyecto.
--	----	---

8. ARCHIVOS ADJUNTOS

Tipo de Documento FORMULARIO PROYECTOS TIC

Nombre del Documento	Fecha
FTIC_0022016200000_20113101.pdf	06-February-2014
https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/115581/30724/FTIC_0022016200000_20113101.pdf	
Formulario Coinfo CRA 2011 (V11) - Ajustes 25-05-2011.pdf	06-February-2014
https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/115581/30724/Formulario%20Coinfo%20CRA%202011%20(V11)%20-%20Ajustes%2025-05-2011.pdf	
Notas Aclaratorias al Formulario Coinfo CRA 2011 (V11) - Ajustes 25-05-2011.pdf	06-February-2014
https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/115581/30724/Notas%20Aclaratorias%20al%20Formulario%20Coinfo%20CRA%202011%20(V11)%20-%20Ajustes%2025-05-2011.pdf	
Formulario Coinfo CRA2012.pdf	06-February-2014
https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/115581/30724/Formulario%20Coinfo%20CRA2012.pdf	
Formulario Coinfo CRA2013.pdf	06-February-2014
https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/115581/30724/Formulario%20Coinfo%20CRA2013.pdf	
FORMULARIO_COINFO_CRA2013_V2.PDF	06-February-2014
https://suifp.dnp.gov.co/Descargas/Soportes/115581/30724/FORMULARIO_COINFO_CRA2013_V2.PDF	

9. VIGENCIAS FUTURAS

