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1. Identif icar el listado de series, 
subsidies y /o asuntos que presentan 

inconsistencias en la v aloración 
secundaria y  disposición f inal 

asignada en la TVD, con énf asis en 
aquellos que presentan eliminación.

1/06/2019 31/12/2020
Prof esional en 

Archiv o (Coord. 
GAUA y  SSA)  

13/03/2020
14/09/2020
06/12/2020
05/03/2021
08/06/2021
07/09/2021
07/11/2021
07/03/2022

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: para esta activ idad el prof esional de archiv o se encuentra realizando la identif icación del listado de series, subsidies y /o asuntos que presentan inconsistencias en la v aloración secundaria y disposición f inal asignada en la TVD, con énf asis en aquellos que
presentan eliminación.

05/06/2020: La realización de esta activ idad se ha v isto af ectada, dada la contingencia decretada por el Gobierno Nacional entorno al Cov id-19, teniendo en cuenta que es necesario asistir al Archiv o central del MVCT para realizar la respectiv a identif icación de la documentación
que presenta inconsistencias en su Valoración secundaria.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicito ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual f ue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motiv o se solicita el cambio
de la f echa a 31/12/2020. Se anexa acta de comité y  solicitud de ampliación de f echas PMA.

06/12/2020: según las consultas que se realizan en el archiv o central, se estableció una matriz la cual registra los periodos que presentan eliminación y que aún son consultados, todav ía se está rev isando que otros documentos presentan la misma condición para luego realizar
su respectiv a v aloración. Como ev idencia se carga matriz de identif icación.
05/03/2021: Se seguirá en la activ idad en el primer semestre de la v igencia 2021, de rev isión de documentos que presentan eliminación y que aún son consultados para la rev aloración documental, y a que por la cantidad de cajas se tomara más tiempo en desarrollar esta
activ idad. Posterior se actualizará la matriz de identif icación.

08/06/2021: Según las consultas que se realizan en el archiv o central sede Fragua, se estableció una matriz la cual registra los periodos, series, subseries y /o asuntos que presentan eliminación y  que aún son consultados por la entidad, 
En las v erif icaciones realizadas por GAUA se han identif icado otros documentos que presentan la misma condición los cuales están relacionados en la matriz, esta activ idad se seguirá realizando en el primer semestre de la v igencia 2021 para poder seguir identif icando los
documentos que presentan la misma condición, posterior a esto se realizara la respectiv a v aloración. Como ev idencia se carga matriz de identif icación.

07/09/2021: GAUA continuó con la v erif icación de los documentos que son eliminación y  que aún son consultados por la entidad y  no se identif icaron nuev as series, subseries o asuntos que deban ser incluidos en la matriz.

07/11/2021: 07/11/2021: GAUA continuó con la v erif icación de los documentos que son eliminación y que aún son consultados por la entidad y no se identif icaron nuev as series, subseries o asuntos que deban ser incluidos en la matriz. Se espera realizar la elaboración de la
propuesta de la f icha de v aloración en la v igencia 2022 para darle cierre a esta activ idad.

07/03/2022: En base a la rev isión realizada en los documentos de eliminación y las solicitudes de inf ormación realizadas al MVCT, el Grupo de Atención al Usuario y Archiv o determinó que las series OBLIGACIONES HIPOTECARIAS Y ESCRITURAS PUBLICAS son de
importancia para responder solicitudes de inf ormación, por tal motiv o los anteriores no se pueden eliminar. Como ev idencia se anexa matriz con las series, subseries o asuntos a las cuales se les debe generar f icha de v aloración para ser presentada ante el Comité Institucional
de Gestión y  Desempeño – CIGYD.

CUMPLIDA

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/2021

21/06/2021

24/09/2021

31/12/2021

09/03/2022

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

Jeison Ramirez 
Contratista OAP

SI SI SI SI SI 100

24/01/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento

30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo presentado por el proceso es necesario replantear las f echas de cumplimiento. La oAP alerta incumplimiento de esta activ idad

22/09/2020: Se realiza ajuste de f echa de cumplimiento de la activ idad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modif icando esta del 31/05/2020 al 31/12/2'020. En relación a la ejecución de esta activ idad se ev idencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de
agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las f echas de cumplimiento de esta activ idad y adicionalmente se ev idencia documento "Solicitud modif icación
f echas PMA-AGN"

21/12/2020 Se ev idencia archiv o Excel " Identif icación documentos para eliminación aun consultados" con inf ormación ref erente a: periodo, regional y  Temao asunto consultado

25/03/2021: El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, toda v ez que activ idad se v enció el 31/12/2020.

21/06/2021: Se presenta av ance en el cumplimiento sin oportunidad de la activ idad, así: se observ a Matriz de "IDENTIFICACIÓN DOCUMENTOS PARA ELIMINACIÓN AUN CONSULTADOS", sin embargo, el monitoreo del proceso establece que "esta activ idad se
seguirá realizando en el primer semestre de la v igencia 2021 para poder seguir identif icando los documentos que presentan la misma condición". Así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa reitera la recomiendación de replantear f echa de f inalización
de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, toda v ez que activ idad se v enció el 31/12/2020.

24/09/2021: El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

31/12/2021: El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

09/03/2022: El proceso presenta como ev idencia la identif icación de series, subseries y /o asuntos a eliminar de las TVD, por lo tanto cumple con la accion f uera de los tiempos establecidos por el proceso en el planteamiento del plan de mejoramiento.

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

20/09/2021

20/04/2022

ALEXANDRA 
CORTES

JULIETH 
TOVAR

15/03/2020: El proceso no aporta ev idencias que permitan v erif icar el cumplimiento o av ance de la activ idad planif icada; adicionalmente, se ev idencia incumplimiento de la activ idad No. 6
PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda v ez no se realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de nov iembre de 2019
(reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la activ idad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la activ idad planif icada. 

Por lo anterior, se recomienda al proceso f ortalecer la cultura de autocontrol f rente al reporte oportuno del av ance de sus activ idades planif icadas y  la correspondiente entrega de ev idencias.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la inf ormación presentada por el proceso, se ev idencia la solicitud y ampliación de las f echas ef ectuadas sobre el PMA, que se articula con el presente ítem,
por lo cual, se establece como una activ idad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las ev idencias que soporten la
ejecución o av ance de la misma, para establecer su cumplimiento y  ef ectiv idad.

26/02/2021: Realizada la ev aluación por parte de la OCI, se v erif icó la remisión de un (1) archiv o en f ormato Excel denominado "Identif icación documentos para eliminación aun consultados"
con inf ormación ref erente a: periodo, regional y Tema asunto consultado, respecto a las series o subseries en eliminación, no obstante, esta activ idad se encuentra proceso toda v ez que aún
está en proceso de identif icación de las mismas.

20/09/2021: Realizada la ev aluación de la OCI, se v erif icó que el proceso remitió las mismas ev idencias del periodo anterior. Por lo anterior no se puede determinar el cumplimiento. De igual
manera, se recomienda realizar la solicitud de ampliación de f echa de la activ idad y a que presenta f echa de f inalización 31/05/2021, según lo establecido en el procedimiento SMC-P-05
acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora en el numeral 6. Esta activ idad pasa al estado v encida.

20/04/2022: Realizada la ev aluación se v erif icó la remisión de un f ormato EXCEL denominado "Matriz_identif icacion_Eliminacion", en el que se observ a la identif icación de series, subseries
y /o asuntos a eliminar de las TVD, por lo cual esta ev idencia soporta el cumplimiento de la activ idad. 

CUMPLIDA

3. Presentar al CIGYD para su 
aprobación la propuesta de f icha de 

v aloración
1/12/2020 31/03/2023

Subdirector de 
Serv icios 

Administrativ os o 
Coordinador del 

Grupo de Atención 
al Usuario y  Archiv o

13/03/2020
14/09/2020
06/12/2020
05/03/2021
08/06/2021
07/09/2021
07/03/2022
07/06/2022
07/09/2022
07/12/2022
07/03/2023

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta activ idad requiere ampliación de la f echa de terminación para el 31/12/2020 si bien la activ idad no se encuentra v encida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las activ idades planteadas anteriormente, por ello no es posible realizarla en
la f echa y a establecida.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicito ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual f ue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motiv o se solicita el cambio
de la f echa a 30/04/2021, es de aclarar que esta activ idad es directamente dependiente de la culminación de la acción anterior por tal motiv o no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y  solicitud de ampliación de f echas PMA.

06/12/2020: Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior.

05/03/2021: Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior.

08/06/2021: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/09/2021: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/11/2021: Para el cumplimiento de esta activ idad GAUA espera elaborar la propuesta de f icha de Valoración en la v igencia 2022 para ser presentada ante el Comité Institucional de Gestión y  Desempeño – CIGYD.

07/03/2022: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/06/2022: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/09/2022: Se inf orma que mediante acta No. 4 de 2022 sesión ordinaria no presencial comité Institucional de Gestión y  Desempeño f ue aprobado el cambio de f echa para esta activ idad.

07/12/2022: La f icha de v aloración Documental será presentada ante el Comité Institucional de Gestión y  Desempeño el día 09 de diciembre del 2022 en la sesión programada.

07/03/2023: Para el cumplimiento de esta activ idad se presentó la f icha de v aloración Documental de la serie Obligaciones Hipotecarias ante el Comité Institucional de Gestión y desempeño - CIGYD en la octav a sesión no presencial realizada el día 09 de diciembre de 2022.
Como ev idencia se anexa documento denominado acta No. 08 de 2022 en el cual se ev idencia la aprobación de la f icha de v aloración documental mencionada anteriormente.

CUMPLIDA

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/2021

21/06/2021

24/09/2021

31/12/2021

09/03/2022

17/06/2022

12/09/2022

30/12/2022
31/03/2023

29/09/2023

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

Jeison Ramirez
Contratista OAP

Daniela Del Hierro 
Contratista 

Jeison Ramirez
Contratista OAP

Elena Echav arria
Contratista OAP

SI SI NO NO NO 70

24/01/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
30/06/2020: El monitoreo no es claro f rente a la ampliación de la f echa de f inalización de la activ idad, se recomienda rev isar este termino según los monitoreos y seguimientos realizados en esta acción, de otra parte l proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de
may o de 2020 incumpliendo lo def inido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora
22/09/2020: Se realiza ajuste de f echa de cumplimiento de la activ idad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modif icando esta del 31/12/2020 al 31/04/2021. En relación a la ejecución de esta activ idad se ev idencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de
agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las f echas de cumplimiento de esta activ idad y adicionalmente se ev idencia documento "Solicitud modif icación
f echas PMA-AGN".
21/12/2020 El proceso no suministra ev idencias que permitan v erif icar av ance en la ejecución de la activ idad, sin embargo, el periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
25/03/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso esta activ idad de encuentra sin inciar, toda v ez que "Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior."

21/06/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece "Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior."; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, alerta que la activ idad está v encida teniendo en cuenta
que la f echa de f inalización es 30/04/2021, por lo cual  recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta activ idad.

24/09/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece "Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior."; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, recomienda tener en cuenta lo def inido en el
procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta activ idad.

31/12/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece " Para el cumplimiento de esta activ idad GAUA espera elaborar la propuesta de f icha de Valoración en la v igencia 2022 para ser presentada ante el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño – CIGYD.."; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta
activ idad.

09/03/2022:  El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido 
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

17/06/2022:  El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido 
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

12/09/2022: El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, para realizar el ajuste a la f echa de f inalización de la activ idad el proceso debera realizar la solicitud de actualización del plan de mejoramiento a la Of icina
Asesora de Planeación de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

20/09/2021

20/04/2022

26/10/2022

21/04/2023

ALEXANDRA 
CORTES

FABIO PÉREZ

JULIETH 
TOVAR

JULIETH 
TOVAR

KAREN 
CIFUENTES

15/03/2020: Esta activ idad no puede ser ev aluada en este periodo toda v ez que su f echa de inicio se encuentra f uera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la inf ormación presentada por el proceso, se ev idencia la solicitud y ampliación de las f echas ef ectuadas sobre el PMA, que se articula con el presente ítem,
por lo cual, se establece como una activ idad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las ev idencias que soporten la
ejecución o av ance de la misma, para establecer su cumplimiento y  ef ectiv idad.

20/09/2021: Realizada la ev aluación de la OCI, se v erif icó que el proceso no remitió las ev idencias respectiv as para el periodo ev aluado. Por lo anterior no se puede determinar el
cumplimiento y se recomienda remitir la inf ormación correspondiente que permita ev idenciar el cumplimiento de la activ idad para la próxima ev aluación. De igual manera, se recomienda
realizar la solicitud de ampliación de f echa de la activ idad y a que presenta f echa de f inalización 31/04/2021, según lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 acciones prev entiv as,
correctiv as y  de mejora en el numeral 6. Esta activ idad pasa al estado v encida.

20/04/2022: Conf orme al seguimiento ef ectuado por la segunda línea de def ensa, no se observ a la presentación de ev idencias que permitan v erif icar el av ance o cumplimiento de la presente
activ idad, por lo cual, no es posible dar cierre a la misma. Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 30/04/2021, y se
recomienda al proceso solicitar la ampliación de la f echa de f inalización conf orme a lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as correctiv as y  de mejora.

26/10/2022: Conf orme al seguimiento ef ectuado por segunda linea de def ensa, no es posible ef ectuar la ev aluación toda v ez que el proceso no aportó ev idencias, por lo cual se recomienda
f ortalecer la cultura del auto control ref erente al cargue y monitoreo oportuno del plan de mejoramiento SIG. Así mismo, se recomienda al proceso actualizar la f echa que f ue aprobada en el
CIGD mediante acta N4 con f echa 16 de junio de 2022. 

21/04/2023: Conf orme al seguimiento ef ectuado por segunda línea de def ensa y una v ez realizada la rev isión de la OCI a las ev idencias aportadas por el proceso, dos (2) archiv os PDF
denominados "2. Ficha de Valoración Documental Obligaciones Hipotecarias" con f echa del 11/11/2022 y "3. ACTA No 8 SESION ORDINARIA COMIRE INSTITUCIONAL DE GESTION Y
DESEMPEÑO" con f echa 09/12/2022, se determina que el proceso adjunta ev idencia que permite corroborar el cumplimiento de la acción, dentro de la f echa establecida para su cumplimiento.
Esta acción se determina cumplida.

CUMPLIDA

4.Socializar las f ichas de v aloración a 
los f uncionarios y  contratistas del 

Archiv o Central
1/03/2021 15/05/2023

Prof esional en 
Archiv o (Coord. 
GAUA y  SSA)  

13/03/2020
14/09/2020
06/12/2020
05/03/2021
08/06/2021
07/11/2021
07/03/2022
07/06/2022
07/09/2022
07/12/2022
07/03/2023
07/06/2023

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta activ idad requiere ampliación de la f echa de terminación para el 31/12/2020 si bien la activ idad no se encuentra v encida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las activ idades planteadas anteriormente, por ello no es posible realizarla en
la f echa y a establecida.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicito ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual f ue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motiv o se solicita el cambio
de la f echa a 31/05/2021, es de aclarar que esta activ idad es directamente dependiente de la culminación de la acción anterior por tal motiv o no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y  solicitud de ampliación de f echas PMA.

06/12/2020: Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior.

05/03/2021: Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior.

08/06/2021: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior..

07/11/2021: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior..

07/03/2022: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/06/2022: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/09/2022: Se inf orma que mediante acta No. 4 de 2022 sesión ordinaria no presencial comité Institucional de Gestión y  Desempeño f ue aprobado el cambio de f echa para esta activ idad.

07/12/2022: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/03/2023: Esta activ idad se llev ará a cabo entre los meses de abril y  may o de la v igencia.

07/06/2023: Para el cumplimiento de esta activ idad el 15 de may o de 2023 llev o a cabo la socialización de la Ficha de Valoración documental con los contratistas encargados del archiv o central – Fragua. Como ev idencia se anexa presentación y  listado de asistencia.

CUMPLIDA

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/2021

21/06/2021

24/09/2021

31/12/2021

09/03/2022

17/06/2022

12/09/2022

30/12/2022
31/03/2023
30/06/2023

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

Jeison Ramirez
Contratista OAP

Daniela Del Hierro 
Contratista 

Jeison Ramirez
Contratista OAP

SI SI NO NO NO 70

24/01/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
30/06/2020: El monitoreo no es claro f rente a la ampliación de la f echa de f inalización de la activ idad, se recomienda rev isar este termino según los monitoreos y seguimientos realizados en esta acción, de otra parte l proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de
may o de 2020 incumpliendo lo def inido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora
22/09/2020: Se realiza ajuste de f echa de cumplimiento de la activ idad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modif icando esta del 31/03/2021 al 31/05/2021. En relación a la ejecución de esta activ idad se ev idencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de
agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las f echas de cumplimiento de esta activ idad y adicionalmente se ev idencia documento "Solicitud modif icación
f echas PMA-AGN"
21/12/2020 El proceso no suministra ev idencias que permitan v erif icar av ance en la ejecución de la activ idad, sin embargo, el periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
25/03/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso esta activ idad de encuentra sin inciar, toda v ez que "Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior."

21/06/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece "Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior."; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, alerta que la activ idad está v encida teniendo en cuenta
que la f echa de f inalización es 31/05/2021, por lo cual  recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta activ idad.

24/09/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece "Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior."; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, recomienda tener en cuenta lo def inido en el
procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta activ idad.

31/12/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece "Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior."; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, recomienda tener en cuenta lo def inido en el
procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta activ idad.

09/03/2022:  El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido 
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

17/06/2022: : El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo
def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

12/09/2022: El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, para realizar el ajuste a la f echa de f inalización de la activ idad el proceso debera realizar la solicitud de actualización del plan de mejoramiento a la Of icina
Asesora de Planeación de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

30/12/2022: El proceso esta dentro de los tiempos para culminar con la activ idad establecida, debido a que se solicitaron ajuste en las f echas de acuerdo a lo establecido en el SMC-P-05
31/03/2023: El proceso esta dentro de los tiempos para culminar con la activ idad establecida, debido a que se solicitaron ajuste en las f echas de acuerdo a lo establecido en el SMC-P-05
30/06/2023: El proceso adjunta ev idencia (Presentación y acta de asistencia al f inal de la ppt) que permite corroborar el cumplimiento de la acción, toda v ez que se observ a la presentación a los f uncionarios y contratistas del archiv o central para la socialización de la

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

20/09/2021

20/04/2022

26/10/2022

21/04/2023

17/10/2023

ALEXANDRA 
CORTES

FABIO PÉREZ

JULIETH 
TOVAR

JULIETH 
TOVAR

KAREN 
CIFUENTES

KAREN 
CIFUENTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin
iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente evaluación.

20/09/2021: Realizada la evaluación de la OCI, se verificó que el proceso no remitió las evidencias respectivas para el periodo evaluado. Por lo anterior no se puede determinar el cumplimiento y se recomienda remitir la información
correspondiente que permita evidenciar el cumplimiento de la actividad para la próxima evaluación. De igual manera, se recomienda realizar la solicitud de ampliación de fecha de la actividad ya que presenta fecha de finalización 31/05/2021,
según lo establecido en el procedimiento SMC-P-05  acciones preventivas, correctivas y de mejora en el numeral 6. Esta actividad pasa al estado vencida.

20/04/2022: Conf orme al seguimiento ef ectuado por la segunda línea de def ensa, no se observ a la presentación de ev idencias que permitan v erif icar el av ance o cumplimiento de la presente
activ idad, por lo cual, no es posible dar cierre a la misma. Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 31/05/2021, y se
recomienda al proceso solicitar la ampliación de la f echa de f inalización conf orme a lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as correctiv as y  de mejora.

26/10/2022: Conf orme al seguimiento ef ectuado por segunda linea de def ensa, no es posible ef ectuar la ev aluación toda v ez que el proceso no aportó ev idencias, por lo cual se recomienda
f ortalecer la cultura del auto control ref erente al cargue y monitoreo oportuno del plan de mejoramiento SIG. Así mismo, se recomienda al proceso actualizar la f echa que f ue aprobada en el
CIGD mediante acta N4 con f echa 16 de junio de 2022. 

21/04/2023: Realizada la ev aluación de la OCI, se v erif icó que el proceso no remitió las ev idencias respectiv as para el periodo ev aluado. Por lo anterior no se puede determinar el
cumplimiento, por lo que se recomienda remitir la inf ormación correspondiente que permita ev idenciar el cumplimiento de la activ idad para la próxima ev aluación, teniendo en cuenta realizarla
dentro de la f echa ajustada (15/05/2023) de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Acciones Prev entiv as, Correctiv as y  de Mejora SMC-P-05. Esta acción se encuentra en proceso.

17/10/2023: Realizada la ev aluación de la OCI, conf orme al seguimiento ef ectuado por la segunda linea de def ensa y en atención a la ev idencia aportada por el proceso un archiv o en f ormato
PDF denominado "4. Socialización Ficha de Valoración Documental" de f echa 15/05/2023,  en el cual se ev idencia la socialización de la f icha de v aloración documental por parte de GAUA a los 
f uncionarios del MVCT por lo que se determina que el proceso adjunta ev idencia que permite corroborar el cumplimiento de la acción dentro de la f eha establecida. Esta acción se determina
cumplida.

CUMPLIDA

5.Presentar al CIGYD el seguimiento 
a la implementación de las f ichas de 

v aloración.
1/03/2021 30/06/2023

Subdirector de 
Serv icios 

Administrativ os o 
Coordinador del 

Grupo de Atención 
al Usuario y  Archiv o

13/03/2020
14/09/2020
06/12/2020
05/03/2021
08/06/2021
07/11/2021
07/03/2022
07/06/2022
07/09/2022
07/12/2022
07/03/2023
07/06/2023
08/09/2023

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta activ idad requiere ampliación de la f echa de terminación para el 31/12/2020 si bien la activ idad no se encuentra v encida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las activ idades planteadas anteriormente, por ello no es posible realizarla en
la f echa y a establecida.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicito ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual f ue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motiv o se solicita el cambio
de la f echa a 30/06/2021, es de aclarar que esta activ idad es directamente dependiente de la culminación de la acción anterior por tal motiv o no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y  solicitud de ampliación de f echas PMA.

06/12/2020: Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior.

05/03/2021: Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior.

08/06/2021: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/09/2021: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/11/2021: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior..

07/03/2022: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/06/2022: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/09/2022: Se inf orma que mediante acta No. 4 de 2022 sesión ordinaria no presencial comité Institucional de Gestión y  Desempeño f ue aprobado el cambio de f echa para esta activ idad.

07/12/2022: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/03/2023: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/06/2023: El seguimiento de esta activ idad se presentará en el reporte del mes de agosto

08/09/2023: Para el cumplimiento de esta activ idad se presentó el seguimiento a la implementación de la Ficha de Valoración Documental en la sesión extraordinaria no presencial del comité Institucional de Gestión y Desempeño, Como ev idencia se anexa acta No. 3 del 30 de
may o de 2023.

CUMPLIDA

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/2021

21/06/2021

24/09/2021

31/12/2021: 

09/03/2022

17/06/2022

12/09/2022

30/12/2022
31/03/2023
30/06/2023
30/09/2023

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

Jeison Ramirez
Contratista OAP

Daniela Del Hierro 
Contratista 

Jeison Ramirez
Contratista OAP

Elena Echav arria
Contratista OAP

SI SI SI SI SI 100

24/01/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
30/06/2020: El monitoreo no es claro f rente a la ampliación de la f echa de f inalización de la activ idad, se recomienda rev isar este termino según los monitoreos y seguimientos realizados en esta acción, de otra parte l proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de
may o de 2020 incumpliendo lo def inido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora
22/09/2020: Se realiza ajuste de f echa de cumplimiento de la activ idad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modif icando esta del 31/03/2021 al 31/06/2021. En relación a la ejecución de esta activ idad se ev idencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de
agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las f echas de cumplimiento de esta activ idad y adicionalmente se ev idencia documento "Solicitud modif icación
f echas PMA-AGN"
21/12/2020 El proceso no suministra ev idencias que permitan v erif icar av ance en la ejecución de la activ idad, sin embargo, el periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
25/03/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso esta activ idad de encuentra sin inciar, toda v ez que "Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior."

21/06/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso esta activ idad de encuentra sin inciar, toda v ez que "Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior."; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, alerta que la
activ idad está próxima a v encer teniendo en cuenta que la f echa de f inalización es 30/06/2021, por lo cual recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de
f inalización de esta activ idad.

24/09/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece "Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior."; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, recomienda tener en cuenta lo def inido en el
procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta activ idad.

31/12/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece "Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior."; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, recomienda tener en cuenta lo def inido en el
procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta activ idad.

09/03/2022:  El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido 
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

17/06/2022:  El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido 
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

12/09/2022: El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, para realizar el ajuste a la f echa de f inalización de la activ idad el proceso debera realizar la solicitud de actualización del plan de mejoramiento a la Of icina
Asesora de Planeación de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

30/12/2022: El proceso esta dentro de los tiempos para culminar con la activ idad establecida, debido a que se solicitaron ajuste en las f echas de acuerdo a lo establecido en el SMC-P-05
31/03/2023 : El proceso esta dentro de los tiempos para culminar con la activ idad establecida, debido a que se solicitaron ajuste en las f echas de acuerdo a lo establecido en el SMC-P-05

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

20/09/2021

20/04/2022

26/10/2022

21/04/2023

17/10/2023

ALEXANDRA 
CORTES

FABIO PÉREZ

JULIETH 
TOVAR

JULIETH 
TOVAR

KAREN 
CIFUENTES

KAREN 
CIFUENTES

15/03/2020: Esta activ idad no puede ser ev aluada en este periodo toda v ez que su f echa de inicio se encuentra f uera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la inf ormación presentada por el proceso, se ev idencia la solicitud y ampliación de las f echas ef ectuadas sobre el PMA, que se articula con el presente ítem,
por lo cual, se establece como una activ idad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las ev idencias que soporten la
ejecución o av ance de la misma, para establecer su cumplimiento y  ef ectiv idad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la f echa de programación de la activ idad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente ev aluación.

20/09/2021: Realizada la ev aluación de la OCI, se v erif icó que el proceso no remitió las ev idencias respectiv as para el periodo ev aluado, y conf orme con lo indicado en el monitoreo, que
esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior." continua en estado sin iniciar.

20/04/2022: Conf orme al seguimiento ef ectuado por la segunda línea de def ensa, no se observ a la presentación de ev idencias que permitan v erif icar el av ance o cumplimiento de la presente
activ idad, por lo cual, no es posible dar cierre a la misma. Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 30/06/2021, y se
recomienda al proceso solicitar la ampliación de la f echa de f inalización conf orme a lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as correctiv as y  de mejora.

26/10/2022: Conf orme al seguimiento ef ectuado por segunda linea de def ensa, no es posible ef ectuar la ev aluación toda v ez que el proceso no aportó ev idencias, por lo cual se recomienda
f ortalecer la cultura del auto control ref erente al cargue y monitoreo oportuno del plan de mejoramiento SIG. Así mismo, se recomienda al proceso actualizar la f echa que f ue aprobada en el
CIGD mediante acta N4 con f echa 16 de junio de 2022. 

21/04/2023: Realizada la ev aluación de la OCI y conf orme al seguimiento ef ectuado por la segunda línea de def ensa, no es posible ef ectuar la ev aluación toda v ez que la activ idad depende
de la realización de la activ idad anterior y se encuentra dentro de la f echa ajustada (30/06/2023) de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Acciones Prev entiv as, Correctiv as y de
Mejora SMC-P-05. Se recomienda al proceso f ortalecer la cultura de auto control y dar cumplimiento a las activ idades dentro de las f echas establecidas y permitir que se ev idencie el
cumplimiento de la activ idad para la próxima ev aluación. Esta acción se encuentra sin iniciar.

17/10/2023: Realizada la ev aluación de la OCI, conf orme al seguimiento ef ectuado por la segunda linea de def ensa y en atención a la ev idencia aportada por el proceso un archiv o en f ormato
PDF denominado "ACTA No 3 SESION EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL COMITE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (1)" de f echa 30/05/2023, en el cual se ev idencia en el
punto 4 la socialización de la f icha de v aloración documental por parte de GAUA a los f uncionarios del MVCT por lo que se determina que el proceso adjunta ev idencia que permite corroborar el
cumplimiento de la acción dentro de la f echa establecida. Esta acción se determina cumplida.

CUMPLIDA

1.Elaborar diagnóstico Integral de 
archiv o del MVCT. 1/05/2019 31/07/2019

Prof esional en 
Archiv o (Coord. 
GAUA y  SSA)  

28/02/2019

08/05/2019

14/06/2019
14/09/2020

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

28/02/2019: El cronograma f ue replantado por la contingencia en temas de contratación de la entidad, para lo cual se solicitara ampliación del pazo para la elaboración del diagnóstico.

Para el  periodo de la ref erencia se encuentra en proceso el  lev antamiento de inf ormación que permita establecer el diagnostico para actualizar el documento con base en la normativ idad v igente y   alineado a los planes y  proy ectos de la entidad. 

08/05/2019:  Se adjunta el documento preliminar  de diagnostico que se encuentra en construcción.

14/06/2019:  Se adjunta el   diagnostico  y  lev antamiento de inf ormación.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se expresa que el diagnostico integral de archiv os f ue utilizado para la elaboración de la política de gestión documental, el Plan Institucional de Archiv os -PINAR, Sistema Integrado de
Conserv ación en su Plan de conserv ación documental y se está utilizando en la actualización del Programa de Gestión Documental -PGD. Se adjunta diagnóstico integral de archiv os, PINAR, Política de Gestión Documental, Plan de conserv ación documental y el av ance en el
Programa de Gestión documental, lo anterior para dar cierre a la acción.

CUMPLIDA

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/2021

21/06/2021

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

SI SI SI SI SI 100

31/07/2019: el proceso aporta un documento denominado "DIAGNÓSTICO DE ARCHIVOS: CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO" por lo cual se recomienda al proceso rev isar el cumpliendo de la activ idad, porque aparece "ABIERTA"
27/01/2020:Teniendo en cuenta que la OCI según ev aluación realizada el 22/08/2019 dio por cerrada esta activ idad, se espera la próxima ev aluación a realizar en la v igencia 2020 con el f in de declarar la ef icacia de la misma. Sin embargo, la OAP desde su rol de
segunda línea de def ensa recomienda f ortalecer el monitoreo y a que en este no se ref leja los resultados de la ev aluación realizada por OCI el 22/08/2019, se debe tener en cuenta que el monitoreo debe ref lejar el detalle del estado actual de la activ idad.
30/06/2020 El proceso no soporta monitoreo y tampoco ev idencias que permitan corroborar el av ance en la ejecución de la activ idad teniendo en cuenta la ev aluación realizada por OCI en marzo de 2020, lo anterior incumple lo def inido en el procedimiento SIG-P-04
Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda f ortalecer los lineamientos def inidos en el citado documento y  es necesario dar tramite a las acciones necesarias para el cierre de ef icaz de la activ idad
22/09/2020 Se ev idencia documento "Diagnóstico integral de archiv o: Conserv ación y preserv ación documental a largo plazo" (may o de 2019), la estructura de este documento se compone por: objetiv o, metodología, antecedentes, v olumetría documental (archiv os de
gestión, archiv o central, f ondos documentales acumulados), conserv ación documental (Donde se analizan entre algunas aspectos: Humedad, contaminación, temperatura, iluminación), adicionalmente se observ a documento PINAR el cual en su numeral 1.1.1.
Identif icación de aspectos Críticos, identif ica el diagnostico de gestión documental como una f uente de identif icación de aspectos critico. Se ev idencia documento Plan conserv ación- borrador el cual en su numeral 1. Formulación de los programas de conserv ación
documental manif iesta que cada uno de estos programas están basados tanto en el lev antamiento de la inf ormación del Diagnóstico Integral de Archiv os, v igencia 2019, como de las activ idades desarrolladas por el Grupo de Atención al Usuario y Archiv o. Se ev idencia
documento "Política de Gestión documental" ,el cual en su numeral 3.2 Programa de gestión de inf ormación y documentos, el cual manif iesta Para su elaboración se tuv o en cuenta el diagnóstico integral de archiv o realizado en el año 2019 en el Ministerio donde se
contempló la necesidad de optimizar el manejo de los archiv os. Se ev idencia documento "Programa de Gestión documental" el cual establece en su introducción que para su elaboración se tuv o en cuenta las necesidades y problemáticas que se identif icaron en el
Diagnóstico integral de archiv os, de igual manera se observ a este tema en el numeral 6.1 Fase de elaboración, de este documento y  en el numeral 7.1.7Cronograma de activ idades
21/12/2020 El proceso no suministra monitoreo y tampoco ev idencias que permitan soportar la solicitud realizada por OCI en la ev aluación realizada el 15/10/2020 lo cual incumple lo def inido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y de mejora,
así las cosas la OAP en su rol de segunda línea de def ensa recomienda f ortalecer estos lineamientos al interior del proceso.
25/03/2021: El proceso no suministra monitoreo y tampoco ev idencias que soporten la solicitud realizada por OCI en la ev aluación realizada el 15/10/2020 lo cual incumple lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y de mejora e impide
el cierre con ef ectiv idad de la acción, así las cosas la OAP en su rol de segunda línea de def ensa recomienda f ortalecer estos lineamientos al interior del proceso.

21/06/2021: La activ idad f ue cerrada por la OCI en la ev aluación del 15/10/2021; sin embargo, el proceso no suministra ev idencias que respondan a la solicitud realizada por OCI en la dicha ev aluación. lo cual incumple lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones
prev entiv as, correctiv as y  de mejora e impide el cierre con ef ectiv idad de la acción, así las cosas la OAP en su rol de segunda línea de def ensa recomienda f ortalecer estos lineamientos al interior del proceso.

CUMPLIDA

12/03/2019

22/08/2019

15/03/2020

CESAR G. 
RIVAS 

LINA MORALES

ALEXANDRA 
CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 
CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 
CORTES

12/03/2019: El proceso no reportó ev idencias que permitan v erif icar el av ance en la acción planif icada. No se da cierre a la activ idad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con 
el cumplimiento de la activ idad planif icada, a f in de que esta of icina pueda determinar la ef icacia de la acción.

22/08/2019: De acuerdo con la mesa de trabajo sostenida con el líder del proceso el día 15/08/2019 se recibieron las aclaraciones adicionales donde el proceso entregó como ev idencia archiv o
en Word denominado "DIAGNÓSTICO DE ARCHIVOS: CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO" donde se observ a la descripción de las condiciones f ísicas
actuales de las zonas de archiv o para cada una de las sedes, dando cierre a la acción de mejora propuesta por el proceso en cumplimiento de la Observ ación de la auditoría externa del SIG. 

15/03/2020: A f in de ev aluar la ef ectiv idad de la acción planif icada, se solicita al proceso remitir los soportes de las acciones tomadas a partir del diagnóstico realizado, los cuales serán
insumo para la siguiente ev aluación.

17/10/2023: Una v ez realizada la ev aluación por parte de la OCI y en atención al seguimiento realizado por la segunda línea de def ensa se puede ev idenciar que el Archiv o General de la
Nación a trav és de comunicación externa de radicado No. 2-2022-5846, del 09 de junio de 2022, da por superado el hallazgo #9 del plan de mejoramiento archiv ístico, razón por la cual desde la
tercera línea de def ensa se declara cumplida la acción.  Esta acción se determina cumplida.

CUMPLIDA

2.Elaborar el plan de conserv ación 
documental y  los programas 

correspondientes
1/08/2019 31/12/2020

Prof esional en 
Archiv o (Coord. 
GAUA y  SSA)  

13/03/2020
14/09/2020
06/12/2020
08/06/2021
07/09/2021
07/11/2021
07/03/2021

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta activ idad requiere ampliación de la f echa de terminación para el 31/12/2020, dado que para elaborar el sistema de conserv ación documental se debe hacer un análisis prof undo del diagnostico de los archiv os insumo primordial para realizarlo, en este momento
se llev a un borrador inicial en el cual se está estipulando los programas necesarios, pero se encuentra en construcción, como ev idencia se anexa borrador y  el diagnóstico del estado de los archiv os del MVCT

03/06/2020: Para el logro de esta activ idad se inició el planteamiento del Plan de Conserv ación Documental presentando un av ance del 73,57 %,para dar alcance a lo anterior se carga documento en Word denominado “Plan_conserv acion_Borrador_2020”, en el cual se encuentra
el av ance que a la f echa que se tiene en los programas que lo compone.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual f ue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto, es de aclarar que el documento de
conserv ación documental f ue terminado y se está a la espera de culminar el plan de preserv ación digital a largo plazo para luego ser integrados y elaborar el Sistema Integrado de Conserv ación y así ser presentados ante el Comité Institucional de Archiv os, por lo anterior de
manera atenta se solicita dar cierre a la activ idad.  Se anexa acta de comité, solicitud de ampliación de f echas PMA y  documento Plan de conserv ación documental.

06/12/2020: Partiendo de los reportes realizados por la OAP y OCI, se anexa correo electrónico donde se remite la propuesta del Plan de preserv ación Documental para su conocimiento. Como ev idencia se anexa correo electrónico y documento Plan de preserv ación
Documental. 

08/06/2021: De manera atenta se inf orma el cambio de f echa de terminación de esta activ idad a 31/08/2020, teniendo en cuenta la solicitud de ampliación en los tiempos de ejecución, la cual f ue presentada ante el comité institucional de gestión y desempeño siendo aprobada
mediante acta # 5 del 6 de agosto del 2020, es de aclarar que el documento de conserv ación documental f ue terminado y se está a la espera de culminar el plan de preserv ación digital a largo plazo para luego ser integrados y elaborar el Sistema Integrado de Conserv ación y
así ser presentados ante el Comité Institucional de Gestión y  Desempeño. Como ev idencia se anexa acta No. 5 del comité Institucional de Gestión y  Desempeño y  documento Plan de Conserv ación Documental.

07/09/2021: Se está a la espera de la ev aluación ef ectuada por la tercera línea.

07/11/2021: Para el cumplimiento de esta activ idad se presenta el documento Plan_conserv acion_2020 en su v ersión f inal. Como ev idencia se anexa documento Plan_conserv acion_2020.

07/03/2022: Esta Activ idad está cumplida por la primera línea de def ensa (GAUA), y según la ev aluación realizada por la segunda línea de def ensa (OAP) también está cumplida, se está a la espera de la ev aluación por parte de la tercera línea de def ensa (OCI). Cabe resaltar
que el Plan de Conserv ación es un componente del Sistema Integrado de Gestión – SIC. Como ev idencia se anexa nuev amente el Plan_conserv acion_2020 el cual y a está conf ormado en el documento Sistema Integrado de Conserv ación – SIC y con el cual se da
cumplimiento a la activ idad.

CUMPLIDA

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/2021

21/06/2021

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

SI SI SI SI SI 100

27/01/2020: El proceso no aporta monitoreo y tampoco ev idencias que permitan corroborar el av ance en la ejecución de la activ idad lo cual incumple lo def inido en el procedimiento SIG-P-04 Acciones prev entiv as, correctiv as y de mejora. Teniendo en cuenta lo anterior
la OAP en su rol de segunda línea de def ensa recomienda f ortalecer dicho procedimiento al interior del proceso, de igual manera se alerta incumplimiento de esta activ idad y a que la f echa de v encimiento estaba def inida para el 31/10/2019
30/06/2020: Se amplia plazo de cumplimiento de esta activ idad para el 31/12/2020 y a que inicialmente estaba def inida para el 31/10/2019, se ev idencia documento preliminar del SIC en el cual se contemplan los siguientes programas con su respectiv o objetiv o, alcance,
activ idades, metodología, y ev idencias: Programa de capacitación y sensibilización, Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas, Programa de Saneamiento Ambiental: Limpieza, desinf ección, desratización y
desinsectación, PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES , Programa De Prev ención Emergencias Y Atención De Desastres Para Documentos De Archiv o  
22/09/2020 Se ev idencia documento "Plan de conserv ación 2020", el cual en su estructura se def ine: Formulación de los programas de conservación documental (Directrices y 3 sedes de Mn- Calle 18, sede botica y sede palma), Programa de capacitación y
sensibilización, Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones f ísicas, Programa de saneamiento ambiental ( limpieza, desinf ección, desratización y desinsectación), Programa de almacenamiento y Re almacenamiento,
Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales, Programa de prev ención de emergencias y atención de desastres para documentos de archiv os, Formulación de lo programas de conservación documental Sede Fragua . Programa de capacitación y
sensibilización sede f ragua, Proma de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones f ísicas, Programa de saneamiento ambiental: limpieza, desinf ección y desinsectación, Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales ,
Programa de almacenamiento y  re almacenamiento, Programa de atención de emergencias y  prev ención de desastres documentales. De otra parte en este documento se def ine: Cronograma de implementación y  presupuesto.
Teniendo en cuenta lo anterior el proceso no presenta ev idencia de aprobación de dicho documento por parte de alguna instancia de la entidad, para lo cual es necesario que este sea aprobado y legalizado al interior del Ministerio; razón por la cual la OAP def ine que esta
activ idad se def ine en proceso.
Adicionalmente el proceso suministra ev idencia acta N5 de CIGYD del 6 de agosto de 2020 en el que se aprueba la modif icación a la f echa de cumplimiento de la activ idad  de elaboración del Sistema Integrado de Conserv ación la cual se def ine para el 31/03/2021.
21/12/2020 Se ev idencia correo electrónico del 3 de nov iembre del 2020 por medio del cual el contratista de GAUA remite a Coordinador de GAUA la propuesta del plan de preserv ación documental del SIC para la respectiv a rev isión por parte de esta instancia. Se

ev idencia documento en Word "Plan de conserv ación documental", el cual en su estructura ref leja: f ormulación de los programas de conserv ación documental, f ormulación de los programas de conserv ación documental sedes administrativ as calle 18N. 7-59, sede botica 
y sede palma, Programa de capacitación y sensibilización, Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones f ísicas, programa de saneamiento ambiental (limpieza, desinf ección, desratización, y desinsectación), Programa de
almacenamiento y re-almacenamiento, Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales, Programa de prev ención de emergencias y atención de desastres para documentos de archiv o, Formulación de los programas de conserv ación documental sede la
f ragua (Programa de capacitación y sensibilización sede la f ragua, Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones f ísicas, programa de saneamiento ambiental, programa de monitoreo y control de condiciones ambientales,
programa de almacenamiento y  Re almacenamiento, programa de atención de emergencias y  prev ención de desastres documentales. 
25/03/2021: se determina el cumplimiento de esta activ idad en el seguimiento del 21/12/2020. Está pendiente que el proceso remita los soportes para el cierre con ef ectiv idad por parte de la OCI.
21/06/2021: se determina el cumplimiento de esta activ idad en el seguimiento del 21/12/2020. Está pendiente que el proceso remita los soportes para el cierre con ef ectiv idad por parte de la OCI.

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

20/09/2021

20/04/2022

ALEXANDRA 
CORTES

FABIO PÉREZ

JULIETH 
TOVAR

15/03/2020: El proceso no aporta ev idencias que permitan v erif icar el cumplimiento o av ance de la activ idad planif icada; adicionalmente, se ev idencia incumplimiento de la activ idad No. 6
PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda v ez no se realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de nov iembre de 2019
(reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la activ idad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la activ idad planif icada. 

Por lo anterior, se recomienda al proceso f ortalecer la cultura de autocontrol f rente al reporte oportuno del av ance de sus activ idades planif icadas y  la correspondiente entrega de ev idencias.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la inf ormación presentada por el proceso, se ev idencia la solicitud y ampliación de las f echas ef ectuadas sobre el PMA, que se articula con el presente ítem,
por lo cual, se establece como una activ idad “en proceso” y se solicita al proceso que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las ev idencias que soporten el
av ance o cumplimiento de la activ idad, para establecer su cumplimiento y  ef ectiv idad.

20/09/2021: Realizada la ev aluación de la OCI, se v erif icó que el proceso remitieron las siguientes ev idencias: Un (1) documento " Acta No. 5 Sesión Ordinaria No Presencial Comité
Institucional Gestión y Desempeño Agosto 6 2020"; un (1) documento " Plan_conserv acion_2020". Este ultimo documento es un borrador por lo cual se solicita soporte de el plan de
conserv ación f inal para establecer el cumplimiento.

20/04/2022: Realizada la ev aluación se v erif icó la remisión de dos (2) f ormatos PDF denominados “Plan_conserv acion_2020” y “SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION - SIC 1.0”
correspondientes a la elaboración del plan de conserv ación documental y  los programas correspondientes. Por lo cual, estas ev idencias soportan la acción establecida. 

17/10/2023: Una v ez realizada la ev aluación por parte de la OCI y en atención al seguimiento realizado por la segunda línea de def ensa se puede ev idenciar que el Archiv o General de la
Nación a trav és de comunicación externa de radicado No. 2-2022-5846, del 09 de junio de 2022, da por superado el hallazgo #9 del plan de mejoramiento archiv ístico, razón por la cual desde la
tercera línea de def ensa se declara cumplida la acción. Esta acción se determina cumplida.

CUMPLIDA

3.Elaborar el plan de preserv ación 
digital a largo plazo y  los programas 

correspondientes
1/11/2019 31/03/2021

Prof esional en 
Archiv o (Coord. 
GAUA y  SSA)  

13/03/2020
14/09/2020
05/03/2021
08/06/2021
07/09/2021
07/11/2021
07/03/2022

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta activ idad requiere ampliación de la f echa de terminación para el 31/12/2020, esto se debe a que para poder realizar el sistema de preserv ación digital es primordial realizar antes el sistema de conserv ación documental y posteriormente integrarlos de manera
armónica y  f uncional.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual f ue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto, es de aclarar que se solicitó
asistencia técnica al Archiv o General de la Nación con la f inalidad de realizar su planteamiento de la f orma adecuada teniendo en cuenta las necesidades del MVCT. Se anexa acta de comité, solicitud de ampliación de f echas PMA y correo electrónico solicitando asistencia
técnica al AGN.

05/03/2021: Después de las asistencias técnicas dadas por el AGN se programara mesa de trabajo con el grupo de tecnología para realizar el componente de preserv ación a largo plazo.

08/06/2021: Se está ajustando según las observ aciones presentadas por la Of icina de Control Interno se presentado de la v igencia 2021.

07/09/2021: El documento se presentará en el mes de nov iembre de la v igencia 2021.

07/11/2021: Se realizaron los ajustes solicitados por la Of icina de Control Interno – OCI al documento “Plan_Preserv acion_Digital_Borrador” 
Como ev idencia se anexa documento con el nombre “Plan_Preserv acion_Digital v ersion1.0” para su respectiv a rev isión.

07/03/2022: Para el cumplimento de esta activ idad GAUA presenta la v ersión f inal del plan de Preserv ación Digital a largo Plazo Cabe resaltar que este plan es un componente del Sistema Integrado de Gestión – SIC. Como ev idencia se anexa documento denominado
Plan_Preservacion_Digital el cual y a está conf ormado en el documento Sistema Integrado de Conservación – SIC y  con el cual se da cumplimiento a la activ idad.

CUMPLIDA

24/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/2021

21/06/2021

24/09/2021

31/12/2021: 

09/03/2022

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

Jeison Ramirez 
Contratista OAP

SI SI NO NO NO 70

27/01/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo del proceso se amplia f echa de cumplimiento para el 31/12/2020 y a que la inicial estaba def inida para el 31/12/2019 sin embargo el proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de may o de 2020 incumpliendo lo def inido en
el procedimiento SIG-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora
22/09/2020 Se ev idencia acta N5 de CIGYD del 6 de agosto de 2020 en el que se aprueba la modif icación a la f echa de cumplimiento de la activ idad  de elaboración del Sistema Integrado de Conserv ación la cual se def ine para el 31/03/2021.
De otra parte se ev idencia correo electrónico de f echa 8 de julio de 2020 emitido por GAUA y dirigió al AGN, en el cual se solicita asistencia en el tema de preserv ación digital a largo plazo y el tema de conserv ación documental , dicho correo f ue respondido por AGN
mediante correo electrónico de f echa julio9 de 2020, en el cual manif iestan la recepción de la solicitud y  def inen el numero de radicado de la misma
21/12/2020 El proceso no aporta ev idencias y  tampoco monitoreo que permita corroborar el av ance en la ejecución de la activ idad, sin embargo, el periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento

25/03/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso esta activ idad de encuentra sin inciar, toda v ez que "Después de las asistencias técnicas dadas por el AGN se programará mesa de trabajo con el grupo de tecnología para realizar el componente de
preserv ación a largo plazo."; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, alerta que la activ idad está próxima a v encer teniendo en cuenta que la f echa de f inalización es 31/03/2021, por lo cual recomienda tener en cuenta lo def inido en el
procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

21/06/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece Se está ajustando según las observ aciones presentadas por la Of icina de Control Interno se presentado de la v igencia 2021.."; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de
def ensa, alerta que la activ idad está v encida teniendo en cuenta que la f echa de f inalización es 31/03/2021, por lo cual recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y de mejora, en lo ref erente a replantear
f echa de f inalización de esta activ idad.

24/09/2021: No se puede determinar el cumplimiento con oportunidad de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece " El documento se presentará en el mes de nov iembre de la v igencia 2021.", la OAP en su rol como segunda
línea de def ensa recomienda rev isar la pertinencia de replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.
31/12/2021: El proceso adjunta el plan de preserv ación documento en borrador como ev idencia, por lo tanto se constata la gestión que ha realizado el proceso, sin embargo se esta a la espera de la v ersión f inal
09/03/2022: Se observ a el cumplimiento de activ idad por parte del proceso f uera de los tiempos de la siguiente manera: adjuntan como ev idencia el plan de conserv ación a largo plazo, presentación ante el CIGYD y documento del sistema integrado de conserv ación
(SIC)

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

20/09/2021

20/04/2022

ALEXANDRA 
CORTES

FABIO PÉREZ

JULIETH 
TOVAR

15/03/2020: El proceso no aporta ev idencias que permitan v erif icar el cumplimiento o av ance de la activ idad planif icada; adicionalmente, se ev idencia incumplimiento de la activ idad No. 6
PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda v ez no se realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de nov iembre de 2019
(reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la activ idad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la activ idad planif icada. 

Por lo anterior, se recomienda al proceso f ortalecer la cultura de autocontrol f rente al reporte oportuno del av ance de sus activ idades planif icadas y  la correspondiente entrega de ev idencias.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la inf ormación presentada por el proceso, se ev idencia la solicitud y ampliación de las f echas ef ectuadas sobre el PMA, que se articula con el presente ítem,
por lo cual, se establece como una activ idad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las ev idencias que soporten la
ejecución o av ance de la misma, para establecer su cumplimiento y  ef ectiv idad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la f echa de programación de la activ idad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente ev aluación.

20/09/2021: Realizada la ev aluación de la OCI, se v erif icó que el proceso no remitió las ev idencias respectiv as para el periodo ev aluado. Por lo anterior no se puede determinar el
cumplimiento y se recomienda remitir la inf ormación correspondiente que permita ev idenciar el cumplimiento de la activ idad para la próxima ev aluación. De igual manera, se recomienda
realizar la solicitud de ampliación de f echa de la activ idad y a que presenta f echa de f inalización 31/03/2021, según lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 acciones prev entiv as,
correctiv as y  de mejora en el numeral 6. Esta activ idad pasa al estado v encida.

20/04/2022:Realizada la ev aluación se v erif icó la remisión de un (1) f ormato PDF denominado “Plan_Preserv ación_Digital v ersion1.0” correspondientes a la elaboración del plan de
preserv ación digital a largo plazo y  los programas correspondientes, por lo cual esta ev idencia soporta el cumplimiento de la activ idad. 

17/10/2023: Una v ez realizada la ev aluación por parte de la OCI y en atención al seguimiento realizado por la segunda línea de def ensa se puede ev idenciar que el Archiv o General de la
Nación a trav és de comunicación externa de radicado No. 2-2022-5846, del 09 de junio de 2022, da por superado el hallazgo #9 del plan de mejoramiento archiv ístico, razón por la cual desde la 

CUMPLIDA

4.Elaborar el documento del Sistema 
Integrado de Conserv ación 1/03/2020 31/03/2021

Prof esional en 
Archiv o (Coord. 
GAUA y  SSA)  

2/10/2019
13/03/2020
14/09/2020
06/12/2020
05/03/2021
08/06/2021
07/09/2021
07/11/2021
07/03/2022

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

02/10/2019: Se adjunta av ance de documento Diagnostico Integral de Archiv os.

13/03/2020: Esta activ idad requiere ampliación de la f echa de terminación para el 31/12/2020 si bien la activ idad no se encuentra v encida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las activ idades planteadas anteriormente, por ello no es posible realizarla en
las f echas y a establecidas sin haber culminado las anteriores.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual f ue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motiv o se solicita de
manera atenta el cambio de la f echa a 31/03/2021, es de aclarar que esta activ idad es directamente dependiente de la culminación de las acciones anteriores por tal motiv o no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y  solicitud de ampliación de f echas PMA.

06/12/2020: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores por lo anterior se espera terminar el plan de preserv ación digital para luego integrar el plan de conserv ación documental y el plan de preserv ación digital en el Sistema Integrado de
Conserv ación -SIC

05/03/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores por lo anterior se espera terminar el plan de preserv ación digital para luego integrar el plan de conserv ación documental y el plan de preserv ación digital en el Sistema Integrado de
Conserv ación -SIC

08/06/2021: La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores por lo anterior se espera terminar el plan de preserv ación digital para luego integrar el plan de conserv ación documental y el plan de preserv ación digital en el Sistema Integrado de
Conserv ación -SIC.

07/09/2021: La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores por lo anterior se espera terminar el plan de preserv ación digital en el mes de nov iembre para luego integrar el plan de conserv ación documental y el plan de preserv ación digital en el
Sistema Integrado de Conserv ación -SIC.

07/11/2021: Para el cumplimiento de esta activ idad se elaboró el documento Sistema Integrado de Conserv ación – SIC con sus planes correspondientes y se espera presentarlo en el primer comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGYD de la v igencia 2022. Como
ev idencia se anexa documento en PDF Sistema Integrado de Conserv ación - SIC.

07/03/2022: Para el cumplimento de esta activ idad el día 05 de diciembre del 2021 se elaboró el Manual Sistema Integrado de Conserv ación – SIC con sus dos componentes (Plan de Conserv ación y Plan de Preserv ación Digital a Largo Plazo). Como ev idencia se anexa
Sistema Integrado de Conservación – SIC con el cual se da cumplimiento a la activ idad.

CUMPLIDA

11/01/2019
31/07/2019

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/2021

21/06/2021

24/09/2021

31/12/2021:

Diana Corredor 
Prof esional 

Especializado
31/07/2019: Isidro 

Bastidas - 
Prof esional 

especializado 
Of icina Asesora 
de Planeación

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

Jeison Ramirez 
Contratista OAP

SI SI NO NO NO 70

Esta activ idad esta programada para iniciar en junio de 2019

31/07/2019: El proceso adjunta ev idencia de av ance, sin embargo, no se puede ev aluar el cumplimiento de la activ idad porque tiene f echa de v encimiento del 30 de agosto de 2019.
27/01/2020: El proceso no aporta ev idencia que permita corroborar av ance en la ejecución de la acción. Teniendo en cuenta lo anterior la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda f ortalecer al interior del proceso los lineamientos def inidos en SIG-P-04
Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.
30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo del proceso se amplia f echa de cumplimiento para el 31/12/2020 y a que la inicial estaba def inida para el 30/03/2020 sin embargo el proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de may o de 2020 incumpliendo lo def inido en
el procedimiento SIG-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora
22/09/2020: Se realiza ajuste de f echa de cumplimiento de la activ idad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modif icando esta del 31/12/2020 al 31/03/2021. En relación a la ejecución de esta activ idad se ev idencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de
agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las f echas de cumplimiento de esta activ idad y adicionalmente se ev idencia documento "Solicitud modif icación
f echas PMA-AGN". 
21/12/2020 El proceso no aporta ev idencias y  tampoco monitoreo que permita corroborar el av ance en la ejecución de la activ idad, sin embargo, el periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento

25/03/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso esta activ idad no presenta av ance, toda v ez que "la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores."; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa,
alerta que la activ idad está próxima a v encer teniendo en cuenta que la f echa de f inalización es 31/03/2021, por lo cual  recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

21/06/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores"; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, alerta que la activ idad está v encida
teniendo en cuenta que la f echa de f inalización es 31/03/2021, por lo cual  recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta activ idad.

24/09/2021: No se puede determinar el cumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece " La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores por lo anterior se espera terminar el plan de
preserv ación digital en el mes de nov iembre para luego integrar el plan de conserv ación documental y el plan de preserv ación digital en el Sistema Integrado de Conserv ación -SIC.", la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda rev isar la pertinencia de
replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

31/12/2021: Se observ a que el proceso cumple con la elaboración del documento " Sistema Integrado de Conserv ación" sin embargo se esta a la espera que sea presentado en el primer comite CIGYD de la siguiente v igencia 2022.

CUMPLIDA

12/03/2019

22/08/2019

15/03/2020

20/09/2021

20/04/2022

ALEXANDRA 
CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 
CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 
CORTES

FABIO PÉREZ

JULIETH 
TOVAR

Esta activ idad esta programada para iniciar en junio de 2019.

22/08/2019: No se reporta av ance de esta activ idad toda v ez que su f echa de inicio es 01/06/2019.

15/03/2020: Esta activ idad no puede ser ev aluada en este periodo toda v ez que su f echa de inicio se encuentra f uera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la inf ormación presentada por el proceso, se ev idencia la solicitud y ampliación de las f echas ef ectuadas sobre el PMA, que se articula con el presente ítem,
por lo cual, se establece como una activ idad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las ev idencias que soporten la
ejecución o av ance de la misma, para establecer su cumplimiento y  ef ectiv idad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la f echa de programación de la activ idad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente ev aluación.

20/09/2021: Realizada la ev aluación de la OCI, se v erif icó que el proceso no remitió las ev idencias respectiv as para el periodo ev aluado. Por lo anterior no se puede determinar el
cumplimiento y se recomienda remitir la inf ormación correspondiente que permita ev idenciar el cumplimiento de la activ idad para la próxima ev aluación. De igual manera, se recomienda
realizar la solicitud de ampliación de f echa de la activ idad y a que presenta f echa de f inalización 31/03/2021, según lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 acciones prev entiv as,
correctiv as y  de mejora en el numeral 6. Esta activ idad pasa al estado v encida.

20/04/2022: Realizada la ev aluación se v erif icó la remisión dos (2) f ormatos PDF denominados “SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION - SIC 1.0” y "Acta No. 1 CIGD Enero 31 de
2022_" y una presentación en PPT denominada "PPT - CIGD Enero 31 de 2022" Primera Sesión No Presencial Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la v igencia 2022 en donde se
da la aprobación del sistema integrado de conserv ación establecido por el GAUA. Por lo cual, estas ev idencias soportan el cumplimiento de la acción establecida. 

17/10/2023: Una v ez realizada la ev aluación por parte de la OCI y en atención al seguimiento realizado por la segunda línea de def ensa se puede ev idenciar que el Archiv o General de la
Nación a trav és de comunicación externa de radicado No. 2-2022-5846, del 09 de junio de 2022, da por superado el hallazgo #9 del plan de mejoramiento archiv ístico, razón por la cual desde la
tercera línea de def ensa se declara cumplida la acción. Esta acción se determina cumplida.

CUMPLIDA

5.Presentar para aprobación ante el 
CIGYD, el Sistema Integrado de 
Conserv ación SIC y  sus planes 
correspondientes (Conserv ación 

documental y  preserv ación digital a 
largo plazo)

1/06/2020 31/03/2021

Subdirector de 
Serv icios 

Administrativ os o 
Coordinador del 

Grupo de Atención 
al Usuario y  Archiv o

13/03/2020
14/09/2020
06/12/2020
05/03/2021
08/06/2021
07/09/2021
07/11/2021
07/03/2022

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta activ idad requiere ampliación de la f echa de terminación para el 31/12/2020 si bien la activ idad no se encuentra v encida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las activ idades planteadas anteriormente, por ello no es posible realizarla en
las f echas y a establecidas sin haber culminado las anteriores.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual f ue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motiv o se solicita de
manera atenta el cambio de la f echa a 31/03/2021, es de aclarar que esta activ idad es directamente dependiente de la culminación de las acciones anteriores por tal motiv o no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y  solicitud de ampliación de f echas PMA.

06/12/2020: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

05/03/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

08/06/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

07/09/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

07/11/2021: Para el cumplimiento de esta activ idad se elaboró el documento Sistema Integrado de Conserv ación – SIC con sus planes correspondientes y se espera presentarlo en el primer comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGYD de la v igencia 2022. Como
ev idencia se anexa documento en PDF Sistema Integrado de Conserv ación - SIC.

07/03/2022: Para el cumplimiento de esta activ idad f ue presentado y aprobado el Sistema Integrado de Conserv ación - SIC con sus dos componentes (Plan de Conserv ación y Plan de Preserv ación Digital) ante el Comité Institucional de Gestión y desempeño - CIGYD en la
primera sesión no presencial realizada el día 31 de enero de 2022. Como ev idencia se anexa documento denominado acta No. 01 de 2022 con sus respectiv os anexos  con la cual se da cumplimiento a la activ idad.

CUMPLIDA

11/01/2019
31/07/2019

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/2021

21/06/2021

24/09/2021

31/12/2021:

09/03/2022

Diana Corredor 
Prof esional 

Especializado
31/07/2019: Isidro 

Bastidas - 
Prof esional 

especializado 
Of icina Asesora 
de Planeación

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

Jeison Ramirez 
Contratista OAP

SI SI NO NO NO 70

Esta activ idad esta programada para iniciar en septiembre de 2019
31/07/2019: El proceso adjunta ev idencia de av ance, sin embargo, no se puede ev aluar el cumplimiento de la activ idad porque tiene f echa de v encimiento del 30 de septiembre de 2019.
27/01/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo del proceso se amplia f echa de cumplimiento para el 31/12/2020 y a que la inicial estaba def inida para el 30/06/2020 sin embargo el proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de may o de 2020 incumpliendo lo def inido en
el procedimiento SIG-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora
22/09/2020: Se realiza ajuste de f echa de cumplimiento de la activ idad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modif icando esta del 31/12/2020 al 31/03/2021. En relación a la ejecución de esta activ idad se ev idencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de
agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las f echas de cumplimiento de esta activ idad y adicionalmente se ev idencia documento "Solicitud modif icación
f echas PMA-AGN". 
21/12/2020 El proceso no aporta ev idencias y  tampoco monitoreo que permita corroborar el av ance en la ejecución de la activ idad, sin embargo, el periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento

25/03/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso esta activ idad no presenta av ance, toda v ez que "la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores."; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa,
alerta que la activ idad está próxima a v encer teniendo en cuenta que la f echa de f inalización es 31/03/2021, por lo cual  recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

21/06/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores"; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, alerta que la activ idad está v encida
teniendo en cuenta que la f echa de f inalización es 31/03/2021, por lo cual  recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta activ idad.

24/09/2021: No se puede determinar el cumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.", la OAP en su rol como segunda línea de
def ensa recomienda rev isar la pertinencia de replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

31/12/2021: Se observ a que el proceso cumple con la elaboración del documento " Sistema Integrado de Conserv ación" sin embargo se esta a la espera que sea presentado en el primer comite CIGYD de la siguiente v igencia 2022.

CUMPLIDA

12/03/2019

22/08/2019

15/03/2020

20/09/2021

20/04/2022

ALEXANDRA 
CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 
CORTES

LINA MORALES

ALEXANDRA 
CORTES

FABIO PÉREZ

JULIETH 
TOVAR

Esta activ idad esta programada para iniciar en septiembre de 2019.

22/08/2019: No se reporta av ance de esta activ idad toda v ez que su f echa de inicio es 30/09/2019.

15/03/2020: Esta activ idad no puede ser ev aluada en este periodo toda v ez que su f echa de inicio se encuentra f uera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la inf ormación presentada por el proceso, se ev idencia la solicitud y ampliación de las f echas ef ectuadas sobre el PMA, que se articula con el presente ítem,
por lo cual, se establece como una activ idad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las ev idencias que soporten la
ejecución o av ance de la misma, para establecer su cumplimiento y  ef ectiv idad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la f echa de programación de la activ idad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente ev aluación.

20/09/2021: Realizada la ev aluación de la OCI, se v erif icó que el proceso no remitió las ev idencias correspondientes para el periodo ev aluado. Por lo anterior no se puede determinar el
cumplimiento y se recomienda remitir la inf ormación correspondiente que permita ev idenciar el cumplimiento de la activ idad para la próxima ev aluación. De igual manera, se recomienda
realizar la solicitud de ampliación de f echa de la activ idad y a que presenta f echa de f inalización 31/03/2021, según lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 acciones prev entiv as,
correctiv as y  de mejora en el numeral 6. Esta activ idad pasa al estado v encida.

20/04/2022: Realizada la ev aluación se v erif icó la remisión un (1) f ormato PDF denominado "Acta No. 1 CIGD Enero 31 de 2022_" y una presentación en PPT denominada "PPT - CIGD
Enero 31 de 2022" Primera Sesión No Presencial Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la v igencia 2022 en donde se da la aprobación del sistema integrado de conserv ación SIC
y  sus planes correspondientes (Conserv ación documental y  preserv ación digital a largo plazo). Por lo cual, estas ev idencias soportan la acción establecida. 

17/10/2023: Una v ez realizada la ev aluación por parte de la OCI y  en atención al seguimiento realizado por la segunda línea de def ensa se puede ev idenciar que el Archiv o General de la 

CUMPLIDA

6.Elaboración de acto administrativ o 
de aprobación. 1/07/2020 30/04/2021

Subdirector de 
Serv icios 

Administrativ os o 
Coordinador del 

Grupo de Atención 
al Usuario y  Archiv o

13/03/2020
14/09/2020
06/12/2020
05/03/2021
08/06/2021
07/09/2021
07/11/2021
07/03/2022

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta activ idad requiere ampliación de la f echa de terminación para el 31/12/2020 si bien la activ idad no se encuentra v encida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las activ idades planteadas anteriormente, por ello no es posible realizarla en
las f echas y a establecidas sin haber culminado las anteriores.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual f ue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motiv o se solicita de
manera atenta el cambio de la f echa a 30/04/2021, es de aclarar que esta activ idad es directamente dependiente de la culminación de las acciones anteriores por tal motiv o no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y  solicitud de ampliación de f echas PMA.

06/12/2020: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

05/03/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

08/06/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

07/09/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

07/11/2021: Se elaborará el acto administrativ o de adopción una v ez sea presentado y  aprobado el documento Sistema Integrado de Conserv ación – SIC por el Comité Institucional de Gestión y  Desempeño – CIGYD.

07/03/2022: El acto administrativ o de adopción por la cual se adopta e implementa el Sistema Integrado de Conserv ación - SIC del Ministerio de Viv ienda Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Viv ienda f ue generado el día 04 de marzo del 2022 bajo la Resolución No. 0141.
Como ev idencia se anexa Resolución 0141 04 de marzo del 2022.

CUMPLIDA

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/202

21/06/2021

24/09/2021

31/12/2021:

09/03/2022

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

Jeison Ramirez
Contratista OAP

SI SI NO NO NO 70

27/01/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo del proceso se amplia f echa de cumplimiento para el 31/12/2020 y a que la inicial estaba def inida para el 30/09/2020 sin embargo el proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de may o de 2020 incumpliendo lo def inido en
el procedimiento SIG-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora
22/09/2020: Se realiza ajuste de f echa de cumplimiento de la activ idad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modif icando esta del 31/12/2020 al 30/04/2021. En relación a la ejecución de esta activ idad se ev idencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de
agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las f echas de cumplimiento de esta activ idad y adicionalmente se ev idencia documento "Solicitud modif icación
f echas PMA-AGN". 
21/12/2020 El proceso no aporta ev idencias y  tampoco monitoreo que permita corroborar el av ance en la ejecución de la activ idad, sin embargo, el periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento

25/03/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso esta activ idad no presenta av ance, toda v ez que "la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

21/06/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores"; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, alerta que la activ idad está v encida
teniendo en cuenta que la f echa de f inalización es 30/04/2021, por lo cual  recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta activ idad.

24/09/2021: No se puede determinar el cumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.", la OAP en su rol como segunda línea de
def ensa recomienda rev isar la pertinencia de replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

31/12/2021: No se puede determinar el cumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece "Se elaborará el acto administrativ o de adopción una v ez sea presentado y aprobado el documento Sistema Integrado de
Conserv ación – SIC por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGYD..", la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda rev isar la pertinencia de replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el
procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

09/03/2022:  Se observ a cumplimiento de la activ idad por parte del proceso f uera de los tiempos de la siguiente manera: En los adjuntos se encuentra resolución 0141 del 2022 con la correspondiente f irma del Sr. Ministro.

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

2021/09/2021

20/04/2022

ALEXANDRA 
CORTES

FABIO PÉREZ

JULIETH 
TOVAR

15/03/2020: Esta activ idad no puede ser ev aluada en este periodo toda v ez que su f echa de inicio se encuentra f uera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la inf ormación presentada por el proceso, se ev idencia la solicitud y ampliación de las f echas ef ectuadas sobre el PMA, que se articula con el presente ítem,
por lo cual, se establece como una activ idad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las ev idencias que soporten la
ejecución o av ance de la misma, para establecer su cumplimiento y  ef ectiv idad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la f echa de programación de la activ idad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente ev aluación.

20/09/2021: Realizada la ev aluación de la OCI, se v erif icó que el proceso no remitió las ev idencias respectiv as para el periodo ev aluado. Por lo anterior no se puede determinar el
cumplimiento y se recomienda remitir la inf ormación correspondiente que permita ev idenciar el cumplimiento de la activ idad para la próxima ev aluación. De igual manera, se recomienda
realizar la solicitud de ampliación de f echa de la activ idad y a que presenta f echa de f inalización 30/04/2021, según lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 acciones prev entiv as,
correctiv as y  de mejora en el numeral 6. Esta activ idad pasa al estado v encida.

20/04/2022: Realizada la ev aluación se v erif icó la remisión un (1) f ormato PDF denominado "Acta No. 1 CIGD Enero 31 de 2022_" y una presentación en PPT denominada "PPT - CIGD
Enero 31 de 2022" Primera Sesión No Presencial Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la v igencia 2022 en donde se da la aprobación del sistema integrado de conserv ación
establecido por el GAUA. Por lo cual, estas ev idencias soportan la acción establecida. 

17/10/2023: Una v ez realizada la ev aluación por parte de la OCI y en atención al seguimiento realizado por la segunda línea de def ensa se puede ev idenciar que el Archiv o General de la
Nación a trav és de comunicación externa de radicado No. 2-2022-5846, del 09 de junio de 2022, da por superado el hallazgo #9 del plan de mejoramiento archiv ístico, razón por la cual desde la
tercera línea de def ensa se declara cumplida la acción. Esta acción se determina cumplida.

CUMPLIDA

7.Socializar el SIC a los f uncionarios 
y  contratistas del MVCT

1/10/2020 31/05/2021
Prof esional en 

Archiv o (Coord. 
GAUA y  SSA)  

13/03/2020
14/09/2020
06/12/2020
05/03/2021
08/06/2021
07/09/2021
07/11/2021
07/03/2022
07/06/2022
07/09/2022

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta activ idad requiere ampliación de la f echa de terminación para el 31/12/2020 si bien la activ idad no se encuentra v encida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las activ idades planteadas anteriormente, por ello no es posible realizarla en
las f echas y a establecidas sin haber culminado las anteriores.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual f ue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motiv o se solicita de
manera atenta el cambio de la f echa a 31/05/2021, es de aclarar que esta activ idad es directamente dependiente de la culminación de las acciones anteriores por tal motiv o no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y  solicitud de ampliación de f echas PMA.

06/12/2020: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

05/03/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

08/06/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

07/09/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

07/11/2021: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/03/2022: Se procederá a socializar Sistema Integrado de Conserv ación – SIC con f uncionarios y  contratistas en el mes de marzo teniendo en cuenta que la resolución de adopción se generó el da 04 de marzo del 2022.

07/06/2022: Para el cumplimiento de esta activ idad se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conserv ación - SIC con las los f uncionarios y contratistas del MVCT por la plataf orma Teams. como ev idencia se anexa presentación en power point, enlace de la grabación
de socialización y  lista de asistencia de la socialización.

07/09/2022: Esta Activ idad está cumplida por la primera línea de def ensa (GAUA), y  según la ev aluación realizada por la segunda línea de def ensa (OAP) también está cumplida, se está a la espera de la ev aluación por parte de la tercera línea de def ensa (OCI).

CUMPLIDA

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/202

21/06/2021

24/09/2021

31/12/2021

09/03/2022

17/06/2022

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

Jeison Ramirez
Contratista OAP

Daniela Del Hierro 
Contratista 

SI SI SI SI SI 100

27/01/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo del proceso se amplia f echa de cumplimiento para el 31/12/2020 y a que la inicial estaba def inida para el 31/10/2020 sin embargo el proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de may o de 2020 incumpliendo lo def inido en
el procedimiento SIG-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora
22/09/2020: Se realiza ajuste de f echa de cumplimiento de la activ idad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modif icando esta del 31/12/2020 al 31/05/2021. En relación a la ejecución de esta activ idad se ev idencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de
agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las f echas de cumplimiento de esta activ idad y adicionalmente se ev idencia documento "Solicitud modif icación
f echas PMA-AGN". 
21/12/2020 El proceso no aporta ev idencias y  tampoco monitoreo que permita corroborar el av ance en la ejecución de la activ idad, sin embargo, el periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento

25/03/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso esta activ idad no presenta av ance, toda v ez que "la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

21/06/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores"; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, alerta que la activ idad está v encida
teniendo en cuenta que la f echa de f inalización es 31/05/2021, por lo cual  recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta activ idad.

24/09/2021: No se puede determinar el cumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.", la OAP en su rol como segunda línea de
def ensa recomienda rev isar la pertinencia de replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

31/12/2021: No se puede determinar el cumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece "Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior..", la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda
rev isar la pertinencia de replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

09/03/2022:  El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido 
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora

17/06/2022: Se observ a cumplimiento de la activ idad por parte del proceso f uera de los tiempos de la siguiente manera: Se realiza lasocialización del Sistema Integrado de Conserv ación - SIC con las los f uncionarios y  contratistas del MVCT el 01/04/2022

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

20/09/2021

20/04/2022

26/10/2022

ALEXANDRA 
CORTES

FABIO PÉREZ

JULIETH 
TOVAR

JULIETH 
TOVAR

15/03/2020: Esta activ idad no puede ser ev aluada en este periodo toda v ez que su f echa de inicio se encuentra f uera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la inf ormación presentada por el proceso, se ev idencia la solicitud y ampliación de las f echas ef ectuadas sobre el PMA, que se articula con el presente ítem,
por lo cual, se establece como una activ idad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las ev idencias que soporten la
ejecución o av ance de la misma, para establecer su cumplimiento y  ef ectiv idad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la f echa de programación de la activ idad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente ev aluación.

20/09/2021: Realizada la ev aluación de la OCI, se v erif icó que el proceso no remitió las ev idencias respectiv as para el periodo ev aluado. Por lo anterior no se puede determinar el
cumplimiento y se recomienda remitir la inf ormación correspondiente que permita ev idenciar el cumplimiento de la activ idad para la próxima ev aluación. De igual manera, se recomienda
realizar la solicitud de ampliación de f echa de la activ idad y a que presenta f echa de f inalización 31/05/2021, según lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 acciones prev entiv as,
correctiv as y  de mejora en el numeral 6. Esta activ idad pasa al estado v encida.

20/04/2022: Conf orme al seguimiento ef ectuado por la segunda línea de def ensa, no se observ a la presentación de ev idencias que permitan v erif icar el av ance o cumplimiento de la presente
activ idad, por lo cual, no es posible dar cierre a la misma. Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 31/05/2022, y se
recomienda al proceso solicitar la ampliación de la f echa de f inalización conf orme a lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as correctiv as y  de mejora.

26/10/2022: Realizada la ev aluación se v erif icó la remisión de tres (3) documentos, un (1) PDF denominado "Lista de asistencia Socialización Sistema Integrado de Conv ersación - SIC", un (1)
WORD denominado "Enlace Socialización Sistema Integrado de Conserv ación – SIC" y una (1) presentación PPT denominada "Presentación socialización Sistema Integrado de Conserv ación
– SIC". Por lo cual, estas ev idencias soportan la acción establecida. 

17/10/2023: Una v ez realizada la ev aluación por parte de la OCI y en atención al seguimiento realizado por la segunda línea de def ensa se puede ev idenciar que el Archiv o General de la
Nación a trav és de comunicación externa de radicado No. 2-2022-5846, del 09 de junio de 2022, da por superado el hallazgo #9 del plan de mejoramiento archiv ístico, razón por la cual desde la
tercera línea de def ensa se declara cumplida la acción. Esta acción se determina cumplida.

CUMPLIDA

8.Presentar al CIGYD el seguimiento 
a la implementación del SIC. 1/06/2020 30/06/2021

Subdirector de 
Serv icios 

Administrativ os o 
Coordinador del 

Grupo de Atención 
al Usuario y  Archiv o

13/03/2020
14/09/2020
06/12/2020
05/03/2021
08/06/2021
07/09/2021
07/11/2021
07/03/2022
07/06/2022
07/09/2022
07/12/2022
07/03/2023
07/06/2023

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta activ idad requiere ampliación de la f echa de terminación para el 31/12/2020 si bien la activ idad no se encuentra v encida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las activ idades planteadas anteriormente, por ello no es posible realizarla en
las f echas y a establecidas sin haber culminado las anteriores.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual f ue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motiv o se solicita de
manera atenta el cambio de la f echa a 30/06/2021, es de aclarar que esta activ idad es directamente dependiente de la culminación de las acciones anteriores por tal motiv o no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y  solicitud de ampliación de f echas PMA.

06/12/2020: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

05/03/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

08/06/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

07/09/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

07/11/2021: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/03/2022: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/06/2022: Para el cumplimiento de esta activ idad el día 10 de may o de la v igencia se entregó el inf orme solicitado por el Archiv o General de la Nación – AGN y  se espera su respuesta.

07/09/2022: Para el cumplimiento de esta activ idad el día 10 de may o del 2022 la Of icina de Control Interno - OCI remitió copia del memorando 2022EE0045203 con el inf orme implementación Sistema Integrado de Conserv ación – SIC solicitado por el Archiv o General de la
Nación – AGN, y este f ue respondido el 09 de junio del 2022 con el comunicado 2-2022-5846 indicando que una v ez rev isado el inf orme de av ances en la implementación del Sistema Integrado de Conserv ación – SIC en el Ministerio, el Grupo de Inspección y Vigilancia – GIV da
por superado el hallazgo. Como ev idencia se anexa memorando 2022EE0045203, inf orme implementación Sistema Integrado de Conserv ación – SIC presentado al AGN y  comunicado 2-2022-5846 respuesta AGN.

07/12/2022: En reunión que se llev ó a cabo el 5 de diciembre de la v igencia con la Subdirección de Serv icios Administrativ os liderada por la Of icina de Control Interno, la OCI manif estó que una v ez cumplidas las activ idades de seguimiento a la implementación y quedando
superado el hallazgo Sistema Integrado de Conserv ación en el Plan de Mejoramiento Archiv ístico, este puede dar cierre para el Plan de Mejoramiento Institucional presentado las ev idencias env iadas por el Archiv o General de la Nación. Como ev idencia se anexa inf orme
implementación del Sistema Integrado de Conserv ación – SIC presentado al AGN y  comunicado 2-2022-5846 respuesta AGN en donde el Grupo de Inspección y  Vigilancia da por superado el hallazgo.

07/06/2023: 07/06/2023: En reunión que se llev ó a cabo el 5 de diciembre de 2022 con la Subdirección de Serv icios Administrativ os liderada por la Of icina de Control Interno, se manif estó por parte de la OCI que una v ez cumplidas las activ idades de seguimiento a la
implementación del Sistema Integrado de Conserv ación y  quedando superado este hallazgo en el Plan de Mejoramiento Archiv ístico, este puede dar cierre para el Plan de Mejoramiento Institucional, presentado la ev idencia de cierre del hallazgo env iada por el Archiv o General de 

CUMPLIDA

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/202

21/06/2021

24/09/2021

31/12/2021:

09/03/2022

17/06/2022

30/12/2022

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

Jeison Ramirez
Contratista OAP

Daniela Del Hierro 
Contratista 

Jeison Ramirez
Contratista OAP

SI SI SI SI SI 100

27/01/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo del proceso se amplia f echa de cumplimiento para el 31/12/2020 y a que la inicial estaba def inida para el 30/06/2020 sin embargo el proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de may o de 2020 incumpliendo lo def inido en
el procedimiento SIG-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora
22/09/2020: Se realiza ajuste de f echa de cumplimiento de la activ idad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modif icando esta del 31/12/2020 al 30/06/2021. En relación a la ejecución de esta activ idad se ev idencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de
agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las f echas de cumplimiento de esta activ idad y adicionalmente se ev idencia documento "Solicitud modif icación
f echas PMA-AGN". 
21/12/2020 El proceso no aporta ev idencias y  tampoco monitoreo que permita corroborar el av ance en la ejecución de la activ idad, sin embargo, el periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento

25/03/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso esta activ idad no presenta av ance, toda v ez que "la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

21/06/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores"; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, alerta que la activ idad está próxima a
v encer teniendo en cuenta que la f echa de f inalización es 30/06/2021, por lo cual  recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta activ idad.

24/09/2021: No se puede determinar el cumplimiento con ef ectiv idad de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.", la OAP en su rol como
segunda línea de def ensa recomienda rev isar la pertinencia de replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

31/12/2021: No se puede determinar el cumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece "Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior..", la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda
rev isar la pertinencia de replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

09/03/2022:  El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido 
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

17/06/2022:  El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido 
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

12/09/2022: El proceso no suministra ev idencia que permita dar cumplimiento con la activ idad relacionada, el monitoreo cualitativ o y las ev idencias aportadas por el proceso no permite dar cierre a la activ idad, debido a que el proceso desarrollo una activ idad dif erente a
la asociada. Se recomienda al proceso ajustar la activ idad segun lo establecido en la SMC-P-05 Acciones prev entiv as , correctiv a y  de mejora.   

30/12/2022: El proceso adjunta ev idencia que permite dar por cumplida la activ idad debido a que se socializo a la OCI la decisión del AGN de dar por superado el hallazgo en el plan de mejoramiento archiv istico.

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

20/09/2021

20/04/2022

26/10/2022

21/04/2023

ALEXANDRA 
CORTES

FABIO PÉREZ

JULIETH 
TOVAR

JULIETH 
TOVAR

KAREN 
CIFUENTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.
15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin
iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su cumplimiento y efectividad.
26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente evaluación.
20/09/2021: Realizada la evaluación de la OCI, se verificó que el proceso no remitió las evidencias respectivas para el periodo evaluado, y conforme con lo indicado en el monitoreo, esta actividad dependen de la culminación de la actividad
anterior. Sigue en estado sin iniciar.
20/04/2022: Conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, no se observa la presentación de evidencias que permitan verificar el avance o cumplimiento de la presente actividad, por lo cual, no es posible dar cierre a la
misma. Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad, teniendo en cuenta que la misma venció el 30/06/2021, yse recomienda al proceso solicitar la ampliación de la fecha de finalización conforme a lo establecido en el
procedimiento SMC-P-05 Acciones preventivas correctivas y de mejora.

20/10/2022: Realizada la evaluación por parte de la OCI se observa en el ítem 16 acción 8 que la actividad venció el 3/06/2021, conforme al último monitoreo realizado el 07/09/2022 donde se da como cumplida esta actividad, el día 10 de mayo
del 2022 la Oficina de Control Interno - OCI remitió copia del memorando 2022EE0045203 con el informe implementación Sistema Integrado de Conservación – SIC solicitado por el Archivo General de la Nación – AGN, yeste fue respondido
el 09 de junio del 2022 con el comunicado 2-2022-5846 indicando que una vez revisado el informe de avances en la implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC en el Ministerio, el Grupo de Inspección y Vigilancia – GIV da
por superado el hallazgo. Como evidencia se anexa memorando 2022EE0045203, informe implementación Sistema Integrado de Conservación – SIC presentado al AGN y comunicado 2-2022-5846 respuesta AGN. Por otra parte, el
seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa el 12/09/2022, en el que indica, que no suministra evidencia que permita dar cumplimiento con la actividad relacionada, el monitoreo cualitativo y las evidencias aportadas por el proceso
no permite dar cierre a la actividad, debido a que el proceso desarrollo una actividad diferente a la asociada, es importante precisar que la segunda línea de defensa en su función de aseguramiento no generó oportunamente las alertas sobre
este incumplimiento, yespecialmente en la necesidad de realizar los monitoreos cada dos meses, por lo cual se recomienda al proceso articular con la segunda línea de defensa la importancia de reprogramar dicha actividad y aportar la
presentación de evidencias que permita verificar el avance o cumplimiento de esta. En razón a lo anterior, desde la tercera línea de defensa se verificó la remisión de tres (3) formatos PDF denominados "IMPLEMENTACIÓN SIC
MINVIVIENDA”, "2-2022-5846 Ministerio de Vivienda, Ciudad, Ciudad y Territorio" y "OFICIO RESPUESTA ACTA VISITA AGN., por lo tanto, se reitera al proceso remitir los soportes de adopción ysu socialización para determinar el
cumplimiento de la actividad y su correspondiente efectividad. Se declara incumplida 

21/04/2023: Realizada la ev aluación por parte de la OCI se observ a que la activ idad se encuentra v encida desde el 30/06/2021 por lo cual, se recomienda al proceso articular con la segunda
línea de def ensa la importancia de reprogramar dicha activ idad y aportar la presentación de ev idencias que permita v erif icar el av ance o cumplimiento de esta, debido a que en la ev aluación
anterior se v erif icaron las ev idencias remitidas y estás no correspondían a las asociadas en la activ idad. En razón a lo anterior, desde la tercera línea de def ensa no se ev idencia remisión de
ev idencias para el ítem 16 para el periodo de esta ev aluación, por lo tanto, se reitera al proceso remitir los soportes de adopción y su socialización y reprogramación de la misma para
determinar el cumplimiento de la activ idad y  su posterior ef ectiv idad. La actividad se declara vencida.

17/10/2023: Una v ez realizada la ev aluación por parte de la OCI y en atención al seguimiento realizado por la segunda línea de def ensa se puede ev idenciar que el Archiv o General de la
Nación a trav és de comunicación externa de radicado No. 2-2022-5846, del 09 de junio de 2022, da por superado el hallazgo #9 del plan de mejoramiento archiv ístico, razón por la cual desde la
tercera línea de def ensa se declara cumplida la acción. Esta acción se determina cumplida.

CUMPLIDA

9.Presentar al CIGYD el seguimiento 
a la implementación del SIC. 1/09/2020 30/06/2021

Subdirector de 
Serv icios 

Administrativ os o 
Coordinador del 

Grupo de Atención 
al Usuario y  Archiv o

13/03/2020
14/09/2020
06/12/2020
05/03/2021
08/06/2021
07/09/2021
07/11/2021
07/03/2022
07/06/2022
07/09/2022
07/12/2022
07/03/2023
07/06/2023

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta activ idad requiere ampliación de la f echa de terminación para el 31/12/2020 si bien la activ idad no se encuentra v encida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las activ idades planteadas anteriormente, por ello no es posible realizarla en
las f echas y a establecidas sin haber culminado las anteriores.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y la OCI se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual f ue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motiv o se solicita de
manera atenta el cambio de la f echa a 30/06/2021, es de aclarar que esta activ idad es directamente dependiente de la culminación de las acciones anteriores por tal motiv o no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y  solicitud de ampliación de f echas PMA.

06/12/2020: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

05/03/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

08/06/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

07/09/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

07/11/2021: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/03/2022: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/06/2022: Para el cumplimiento de esta activ idad el día 10 de may o de la v igencia se entregó el inf orme solicitado por el Archiv o General de la Nación – AGN y  se espera su respuesta.

07/09/2022: Para el cumplimiento de esta activ idad el día 10 de may o del 2022 la Of icina de Control Interno - OCI remitió copia del memorando 2022EE0045203 con el inf orme implementación Sistema Integrado de Conserv ación – SIC solicitado por el Archiv o General de la
Nación – AGN, y este f ue respondido el 09 de junio del 2022 con el comunicado 2-2022-5846 indicando que una v ez rev isado el inf orme de av ances en la implementación del Sistema Integrado de Conserv ación – SIC en el Ministerio, el Grupo de Inspección y Vigilancia – GIV da
por superado el hallazgo. Como ev idencia se anexa memorando 2022EE0045203, inf orme implementación Sistema Integrado de Conserv ación – SIC presentado al AGN y  comunicado 2-2022-5846 respuesta AGN.

07/12/2022: En reunión que se llev ó a cabo el 5 de diciembre de la v igencia con la Subdirección de Serv icios Administrativ os liderada por la Of icina de Control Interno, la OCI manif estó que una v ez cumplidas las activ idades de seguimiento a la implementación y quedando
superado el hallazgo Sistema Integrado de Conserv ación en el Plan de Mejoramiento Archiv ístico, este puede dar cierre para el Plan de Mejoramiento Institucional presentado las ev idencias env iadas por el Archiv o General de la Nación. Como ev idencia se anexa inf orme
implementación del Sistema Integrado de Conserv ación – SIC presentado al AGN y  comunicado 2-2022-5846 respuesta AGN en donde el Grupo de Inspección y  Vigilancia da por superado el hallazgo.

07/06/2023: 07/06/2023: En reunión que se llev ó a cabo el 5 de diciembre de 2022 con la Subdirección de Serv icios Administrativ os liderada por la Of icina de Control Interno, se manif estó por parte de la OCI que una v ez cumplidas las activ idades de seguimiento a la
implementación del Sistema Integrado de Conserv ación y  quedando superado este hallazgo en el Plan de Mejoramiento Archiv ístico, este puede dar cierre para el Plan de Mejoramiento Institucional, presentado la ev idencia de cierre del hallazgo env iada por el Archiv o General de 

CUMPLIDA

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/202

21/06/2021

24/09/2021

31/12/2021:

09/03/2022

17/06/2022

12/09/2022

30/12/2022

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

Jeison Ramirez
Contratista OAP

Daniela Del Hierro 
Contratista 

Jeison Ramirez
Contratista OAP

SI SI NO NO NO 70

27/01/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo del proceso se amplia f echa de cumplimiento para el 31/12/2020 y a que la inicial estaba def inida para el 30/09/2020 sin embargo el proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de may o de 2020 incumpliendo lo def inido en
el procedimiento SIG-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora
22/09/2020: Se realiza ajuste de f echa de cumplimiento de la activ idad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modif icando esta del 31/12/2020 al 30/06/2021. En relación a la ejecución de esta activ idad se ev idencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de
agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las f echas de cumplimiento de esta activ idad y adicionalmente se ev idencia documento "Solicitud modif icación
f echas PMA-AGN". 
21/12/2020 El proceso no aporta ev idencias y  tampoco monitoreo que permita corroborar el av ance en la ejecución de la activ idad, sin embargo, el periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento

25/03/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso esta activ idad no presenta av ance, toda v ez que "la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores."

21/06/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores"; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, alerta que la activ idad está próxima a
v encer teniendo en cuenta que la f echa de f inalización es 30/06/2021, por lo cual  recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta activ idad.

24/09/2021: No se puede determinar el cumplimiento con ef ectiv idad de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.", la OAP en su rol como
segunda línea de def ensa recomienda rev isar la pertinencia de replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

31/12/2021: No se puede determinar el cumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece "Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior..", la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda
rev isar la pertinencia de replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

09/03/2022:  El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido 
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

17/06/2022: El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

12/09/2022: El proceso no suministra ev idencia que permita dar cumplimiento con la activ idad relacionada, el monitoreo cualitativ o y las ev idencias aportadas por el proceso no permite dar cierre a la activ idad, debido a que el proceso desarrollo una activ idad dif erente a
la asociada. Se recomienda al proceso ajustar la activ idad segun lo establecido en la SMC-P-05 Acciones prev entiv as , correctiv a y  de mejora.  

30/12/2022: El proceso adjunta ev idencia que permite dar por cumplida la activ idad debido a que se socializo a la OCI la decisión del AGN de dar por superado el hallazgo en el plan de mejoramiento archiv istico.

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

20/09/2021

20/04/2022

26/10/2022

21/04/2023

ALEXANDRA 
CORTES

FABIO PÉREZ

JULIETH 
TOVAR

JULIETH 
TOVAR

KAREN 
CIFUENTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.
15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin
iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su cumplimiento y efectividad.
26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente evaluación.
20/09/2021: Realizada la evaluación de la OCI, se verificó que el proceso no remitió las evidencias respectivas para el periodo evaluado, y conforme con lo indicado en el monitoreo, esta actividad dependen de la culminación de la actividad
anterior. Sigue en estado sin iniciar.
20/04/2022: Conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, no se observa la presentación de evidencias que permitan verificar el avance o cumplimiento de la presente actividad, por lo cual, no es posible dar cierre a la
misma. Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad, teniendo en cuenta que la misma venció el 30/06/2021, yse recomienda al proceso solicitar la ampliación de la fecha de finalización conforme a lo establecido en el
procedimiento SMC-P-05 Acciones preventivas correctivas y de mejora.
20/10/2022: Realizada la evaluación por parte de la OCI se observa en el ítem 16 acción 9 que la actividad venció el 30/06/2021, conforme al último monitoreo realizado el 07/09/2022, donde se observa el cumplimiento de esta actividad, el día
10 de mayo del 2022 la Oficina de Control Interno OCI remitió copia del memorando 2022EE0045203 con el informe implementación Sistema Integrado de Conservación – SIC solicitado por el Archivo General de la Nación – AGN, y este fue
respondido el 09 de junio del 2022 con el comunicado 2-2022-5846 indicando que una vez revisado el informe de avances en la implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC en el Ministerio, el Grupo de Inspección yVigilancia
– GIV da por superado el hallazgo. Como evidencia se anexa memorando 2022EE0045203, informe implementación Sistema Integrado de Conservación SIC presentado al AGN y comunicado 2-2022-5846 respuesta AGN; por otra parte, el
seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa el 12/09/2022 en el que indica, que no suministra evidencia que permita dar cumplimiento con la actividad relacionada, el monitoreo cualitativo y las evidencias aportadas por el proceso y
no permite dar cierre a la actividad, debido a que el proceso desarrollo una actividad diferente a la asociada. Se recomienda al proceso ajustar la actividad según lo establecido en la SMC-P-05 Acciones preventivas, correctiva yde mejora, es
importante precisar que la segunda línea de defensa en su función de aseguramiento no generó oportunamente las alertas sobre este incumplimiento, yespecialmente en la necesidad de realizar los monitoreos cada dos meses, por lo cual
se recomienda al proceso articular con la segunda línea de defensa la importancia de reprogramar dicha actividad y aportar la presentación de evidencias que permita verificar el avance o cumplimiento de esta, en razón a lo anterior, desde la
tercera línea de defensa se verificó la remisión de tres (3) formatos PDF denominados "IMPLEMENTACIÓN SIC MINVIVIENDA" , "2-2022-5846 Ministerio de Vivienda, Ciudad, Ciudad y Territorio" y "OFICIO RESPUESTA ACTA VISITA
AGN",. Por lo tanto, se reitera al proceso remitir los soportes de adopción y su socialización para determinar el cumplimiento de la actividad y su correspondiente efectividad. Se declara incumplida

21/04/2023: Realizada la ev aluación por parte de la OCI se observ a que la activ idad se encuentra v encida desde el 30/06/2021 por lo cual, se recomienda al proceso articular con la segunda
línea de def ensa la importancia de reprogramar dicha activ idad y aportar la presentación de ev idencias que permita v erif icar el av ance o cumplimiento de esta, debido a que en la ev aluación
anterior se v erif icaron las ev idencias remitidas y estás no correspondían a las asociadas en la activ idad. En razón a lo anterior, desde la tercera línea de def ensa no se ev idencia remisión de
ev idencias para el ítem 16 para el periodo de esta ev aluación, por lo tanto, se reitera al proceso remitir los soportes de adopción y su socialización y reprogramación de la misma para
determinar el cumplimiento de la activ idad y  su posterior ef ectiv idad.  La actividad se declara vencida.

17/10/2023: Una v ez realizada la ev aluación por parte de la OCI y en atención al seguimiento realizado por la segunda línea de def ensa se puede ev idenciar que el Archiv o General de la
Nación a trav és de comunicación externa de radicado No. 2-2022-5846, del 09 de junio de 2022, da por superado el hallazgo #9 del plan de mejoramiento archiv ístico, razón por la cual desde la
tercera línea de def ensa se declara cumplida la acción. Esta acción se determina cumplida.

CUMPLIDA

1. Identif icar las series documentales 
relacionadas con derechos humanos 
en las TRD de las dependencias del 

MVCT

1/06/2019 31/12/2020
Prof esional en 

Archiv o (Coord. 
GAUA y  SSA)  

13/03/2020
14/09/2020

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta activ idad requiere ampliación de la f echa de terminación para el 31/12/2020 si bien la activ idad no se encuentra v encida se debe aclarar que se estableció un cronograma para todo el 2020 con la f inalidad de Verif icación la utilización de algunos instrumentos
archiv ísticos y la identif icación de las series que de acuerdo a la documentación generada tengan relación con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Como ev idencia de la ejecución se anexa cronograma y la realización inicial de 3 v isitas (GAUA, Grupo
de Soporte Técnico y  Recursos Físicos) con los respectiv os f ormatos que sustentan su realización.

03/06/2020: Para la ejecución de esta activ idad se han v enido desarrollo mesas de trabajo v irtuales desde el inicio de la emergencia sanitaria prov ocada por el Cov id-19 en el mes de marzo, en estos encuentros se expone el tema de derechos humanos (Ley , concepto, criterios
de identif icación, proceso, etc.) y de acuerdo a las series y subsidies presentes en la TRD, con la dependencia se determina en cuales se podría presentar este tipo de documentación. Como ev idencia se carga las actas de (23) reuniones, correo electrónico con el link de la
grabación, presentación utilizada para la explicación y  documento en Excel en el cual se está llev ando la identif icación de las series por dependencia.

14/09/2020: Para la ejecución de esta activ idad se han v enido desarrollo mesas de trabajo v irtuales desde el inicio de la emergencia sanitaria prov ocada por el Cov id-19 en el mes de marzo, en estos encuentros se expone el tema de derechos humanos (Ley , concepto, criterios
de identif icación, proceso, etc.) y de acuerdo a las series y subsidies presentes en la TRD, con la dependencia se determina en cuales se podría presentar este tipo de documentación. Como ev idencia se carga las actas de (21) reuniones, correo electrónico con el link de la
grabación, presentación utilizada para la explicación y  documento en Excel en el cual se está llev ando la identif icación de las series por dependencia y  cronograma establecido. Teniendo en cuenta lo anterior se llegaría a un acumulado de 44 reuniones para un 100% de ejecución, 
se aclara que el grupo de Seguimiento y  Control no se encuentra constituido y  no esta conf ormado al interior del MVCT partiendo de lo anterior se solicita el cierre de la activ idad.

CUMPLIDA

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/202

21/06/2021

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

SI SI SI SI SI 100

27/01/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
30/06/2020: Se amplia f echa de cumplimiento de esta activ idad para el 31/12/2020 y a que inicialmente estaba para el 31/05/2020. Se ev idencia matriz Excel "Identif icación archiv os DDHH" la cual contempla campos como: Consecutiv o, dependencia, f echa realizada,
link/f ísico, series relacionadas con derechos humanos; en este archiv o se puede ev idenciar que se han realizado 22 v isitas a las dependencias, se ev idencias 23 carpetas con e nombre de dependencias v isitadas en la cual cada una cuenta con su respectiv a acta de
reunión; sin embargo el proceso no adjunta el cronograma de programación lo cual impide medir el niv el de cumplimiento de esta activ idad, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda f ortalecer al interior del proceso los lineamientos def inidos en el SIG-
P-04 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora
22/09/2020: Se ev idencia 21 carpetas de mesas realizadas a dependencias como: Dirección de Desarrollo Sectorial, , Dirección de Inv ersión de Viv ienda de Interés Social, Dirección del Sistema Habitacional, Grupo de atención al usuario y archiv o, Grupo de procesos
judiciales, Grupo de acciones constitucionales, Grupo de conceptos, Grupo de ev aluación de proy ectos, Of icina Asesora de Planeación, Grupo de monitoreo SGP, Grupo de política sectorial, Grupo de recursos f ísicos, Grupo seguimiento PND, Grupo de talento humano,
of icina de control interno, Of icina Asesora Jurídica, Secretaria General, Subdirección de asistencia técnica y operaciones urbanas integrales, Subdirección de f inanzas y presupuesto y Subdirección de promoción y apoy o técnico, Subdirección de proy ectos, se observ a
acta de la mesa desarrollada con cada dependencia en la que se trataron temas como: Validación de la correcta aplicación de la Tabla de Retención Documental – TRD e identif icación de series y subsidies documentales para la actualización de las mismas,
Parametrización de las Tablas de Retención Documental en el Sistema de Gestión Documental GESDOC, Explicación diligenciamiento del Formato Único de Inv entario Documental – FUID, Explicación del diligenciamiento del Formato de Solicitud de Consulta y /o
Préstamo documentos y /o Expedientes, Identif icación de Archiv os de derechos Humanos. Adicionalmente, para cada una de ellas se ev idencia corre electrónico emitido por el proceso de gestión documental en el que se adjunta acta y grabación de la activ idad
realizada; a excepción de la mesa realizada al Grupo de ev aluación de proy ectos.
21/12/2020 El proceso no presenta monitoreo a esta activ idad, lo cual incumple lo def inido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y de mejora, Sin embargo la OCI en la ev aluación realizada el 15/10/2020 cierra esta activ idad. Pendiente cierre
con ef ectiv idad por parte de la OCI.
25/03/2021: El proceso no suministra monitoreo o ev idencias que soporten la solicitud realizada por OCI en la ev aluación realizada el 15/10/2020 lo cual incumple lo def inido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y de mejora e impide el cierre
con ef ectiv idad de la acción, así las cosas la OAP en su rol de segunda línea de def ensa recomienda f ortalecer estos lineamientos al interior del proceso.

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 
CORTES

15/03/2020: El proceso no aporta ev idencias que permitan v erif icar el cumplimiento o av ance de la activ idad planif icada; adicionalmente, se ev idencia incumplimiento de la activ idad No. 6
PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA SIG-P-05", toda v ez no se realizó el monitoreo por parte del proceso con corte al 30 de nov iembre de 2019
(reporte solicitado por la OAP). No se da cierre a la activ idad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la activ idad planif icada. 

Por lo anterior, se recomienda al proceso f ortalecer la cultura de autocontrol f rente al reporte oportuno del av ance de sus activ idades planif icadas y  la correspondiente entrega de ev idencias.

15/10/2020: Realizada la ev aluación por parte de la OCI, considerando el seguimiento ef ectuado por la segunda línea de def ensa y en consecuencia con el seguimiento trimestral ef ectuado
sobre el PMA, se ev idenció la ejecución de las mesas de trabajo con cada una de las 45 dependencias del MVCT, a trav és de actas de reunión en las cuales se describía el ejercicio de
socialización ref erente a la identif icación de series relacionadas con DDHH, por lo cual, se v alida el cumplimiento de la presente activ idad.

CUMPLIDA

2. Elaborar el inv entario documental 
de los archiv os de derechos humanos 31/05/2020 31/03/2021

Prof esional en 
Archiv o (Coord. 
GAUA y  SSA)  

13/03/2020
14/09/2020
06/12/2020
05/03/2021
08/06/2021
07/09/2021
07/11/2021
07/03/2022

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020: Esta activ idad requiere ampliación de la f echa de terminación para el 31/12/2020 si bien la activ idad no se encuentra v encida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las activ idades planteadas anteriormente, por ello no es posible realizarla en
las f echas y a establecidas sin haber culminado las anteriores.

14/09/2020: Teniendo en cuenta el reporte realizado por la OAP, se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual f ue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motiv o se solicita de manera atenta el cambio
de la f echa de terminación a 31/03/2021. Se anexa acta de comité y  solicitud de ampliación de f echas del PMA

06/12/2020: Teniendo en cuenta la nuev a f echa establecida para la realización de esta activ idad, se está planif icando su ejecutar durante los primeros meses del 2021, lo anterior dada las dif icultadas presentadas por el COVID-19, por el cual se ha limitado el acceso a las
instalaciones f ísicas y  es de resaltar que esta acción se debe realizar de manera presencial.

05/03/2021: Se planif icará para el primer semestre de la v igencia 2021 llev ar a cabo esta activ idad debido la contratación inicio en f ebrero y  esta activ idad es de manera presencial.

08/06/2021:  Esta activ idad se ha v isto af ectada, dadas las dif icultadas presentadas por el COVID-19, por el cual se ha limitado el acceso a las instalaciones f ísicas y  es de resaltar que esta acción se debe realizar de manera presencial.
Sin embargo, se tiene un plan de trabajo con el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH, el cual inició el 15/03/2021 con el f in de realizar el acompañamiento técnico a trav és del f ortalecimiento, registro y acopio de los documentos ref erentes a v iolación de derechos
humanos del MINVIVIENDA, Se participó en las jornadas de f ortalecimiento los días 24, 25 y 26 de marzo 28, 29 y 30 de abril y 28 de may o según lo propuesto en el plan de trabajo. Como ev idencia se anexa Acta de concertación plan de trabajo, propuesta plan de trabajo, acta
aclaraciones y  seguimiento plan de trabajo y  certif icados de f ormación v irtual en archiv os v inculaos a derechos humanos memoria histórica y  conf licto armado de los meses marzo, abril y  may o.

07/09/2021:  Esta activ idad se ha v isto af ectada, dadas las dif icultadas presentadas por el COVID-19, por el cual se ha limitado el acceso a las instalaciones f ísicas y  es de resaltar que esta acción se debe realizar de manera presencial.
Sin embargo, se tiene un plan de trabajo con el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH, el cual inició el 15/03/2021 con el f in de realizar el acompañamiento técnico a trav és del f ortalecimiento, registro y acopio de los documentos ref erentes a v iolación de derechos
humanos del MINVIVIENDA, Se participó en las jornadas de f ortalecimiento los días 23 y 25 de junio 12, 13, 14, 15 y 16 de julio según lo propuesto en el plan de trabajo y se realizan v isitas a las dependencias del Ministerio de Viv ienda Ciudad y Territorio en donde se indaga si
estas manejan documentación ref erente a v iolación de derechos humanos con el f in de socializar la manera en la que se debe diligenciar el Formato único de Inv entario Documental FUID para posteriormente ser registrados por el encargado del archiv o de gestión de cada
dependencia esta inf ormación queda plasmada en el acta de v isita. Como ev idencia se anexa certif icados de f ormación v irtual en archiv os v inculaos a derechos humanos memoria histórica y  conf licto armado de los meses junio y  julio y  actas de reunión dependencias. 

07/11/2021: Para el cumplimiento de esta activ idad se identif icó documentación ref erente a derechos humanos en la Subdirección de Subsidio Familiar de Viv ienda y se registró en el Formato Único de Inv entario Documental - FUID con la identif icación en el campo de
observ aciones de la documentación ref erente a derechos Humanos según ley  1448 de 2011. Como ev idencia se anexa Formato Única de Inv entario Documental - FUID

07/03/2022: Para el cumplimiento de esta activ idad se identif icó documentación ref erente a derechos humanos en la Subdirección de Subsidio Familiar de Viv ienda y en la Subdirección de Promoción y Apoy o Técnico y se registró en el Formato Único de Inv entario Documental -
FUID con la identif icación en el campo de observ aciones de la documentación ref erente a derechos Humanos según ley 1448 de 2011. Como ev idencia se anexa Formato Única de Inventario Documental – FUID de la subdirección de subsidio Familiar de Vivienda y de
la Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico con los cuales se da cumplimiento a la activ idad.

CUMPLIDA

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/202

21/06/2021

24/09/2021

31/12/2021

11/03/2022

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

Jeison Ramirez
Contratista OAP

SI SI NO NO NO 70

27/01/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo del proceso se amplia f echa de cumplimiento para el 31/12/2020 y a que la inicial estaba def inida para el 30/08/2020 sin embargo el proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de may o de 2020 incumpliendo lo def inido en
el procedimiento SIG-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora
22/09/2020: Se realiza ajuste de f echa de cumplimiento de la activ idad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modif icando esta del 31/12/2020 al 31/03/2021. En relación a la ejecución de esta activ idad se ev idencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de
agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las f echas de cumplimiento de esta activ idad y adicionalmente se ev idencia documento "Solicitud modif icación
f echas PMA-AGN". 
21/12/2020 El proceso no presenta ev idencias que permitan corroborar el av ance en la ejecución de la activ idad, sin embargo el periodo de ejecución de la activ idad no corresponde con el del seguimiento
25/03/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso esta activ idad no presenta av ance, toda v ez que "Se planif icará para el primer semestre de la v igencia 2021 llev ar a cabo esta activ idad debido la contratación inicio en f ebrero y esta activ idad es de
manera presencial"; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, alerta que la activ idad está próxima a v encer teniendo en cuenta que la f echa de f inalización es 31/03/2021, por lo cual se recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento
SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

21/06/2021: Se presenta av ance en el cumplimiento de la activ idad, así: se observ a el Acta de la reunión realizada el 21/12/2020 para la concertación plan de trabajo con el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH, la propuesta plan de trabajo f irmado por
representantes del MVCT y CNMH, Acta de la reunión realizada el 15/03/2021 para aclaraciones y seguimiento plan de trabajo con el CNMH y certif icados entregados a colaboradores del MVCT, ref erentes a f ormación v irtual en Archiv os y Derechos Humanos, memoria
histórica y conf licto armado cursado en los meses marzo, abril y may o; sin embargo, el monitoreo del proceso establece que "Esta activ idad se ha v isto af ectada, dadas las dif icultadas presentadas por el COVID-19, por el cual se ha limitado el acceso a las
instalaciones f ísicas y es de resaltar que esta acción se debe realizar de manera presencial". Así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa reitera la recomiendación de replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en
el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, toda v ez que activ idad se v enció el 31/03/2020.

24/09/2021: Se presenta av ance en el cumplimiento de la activ idad, así: se observ a (10) actas de reuniones sostenidas con : Grupo de Titulación y Saneamiento Predial, Of icina de Control Interno, Grupo de Conceptos, Grupo de Procesos Judiciales, Grupo de Acciones
Constitucionales y la Of icina Asesora Jurídica, Dirección de Espacio Urbano y Territorial, Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales, Subdirección de Política de Desarrollo Urbano y Territorial y Grupo de Recursos Físicos, por otra parte se
presentan (8) certif icaciones de f ormación academica en la gestión archiv iv stica.

31/12/2021: Se presenta av ance en el cumplimiento de la activ idad, así: Formato Unico de Inv entario Documental de la Subdirección de Subsidio Familiar de Viv ienda, se esta a la espera de que el proceso f inalice la activ idad para proceder con la ev aluación.

11/03/2022: Se observ a cumplimiento de la activ idad por parte del proceso f uera de los tiempos de la siguiente manera: Como ev idencia se encuentra el inv entario de documentación relacionada con los Derechos Humanos.

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

20/09/2021

20/04/2022

ALEXANDRA 
CORTES

FABIO PÉREZ

JULIETH 
TOVAR

15/03/2020: Esta activ idad no puede ser ev aluada en este periodo toda v ez que su f echa de inicio se encuentra f uera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la inf ormación presentada por el proceso, se ev idencia la solicitud y ampliación de las f echas ef ectuadas sobre el PMA, que se articula con el presente ítem,
por lo cual, se establece como una activ idad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las ev idencias que soporten la
ejecución o av ance de la misma, para establecer su cumplimiento y  ef ectiv idad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la f echa de programación de la activ idad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente ev aluación.

20/09/2021: Realizada la ev aluación de la OCI, se v erif icó que el proceso remitió las ev idencias respectiv as para el periodo ev aluado: Acta de la reunión realizada el 21/12/2020 para la
concertación plan de trabajo con el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH, la propuesta plan de trabajo f irmado por representantes del MVCT y CNMH, Acta de la reunión realizada el
15/03/2021 para aclaraciones y seguimiento plan de trabajo con el CNMH y 10 certif icados entregados a colaboradores del MVCT, ref erentes a f ormación v irtual en Archiv os y Derechos
Humanos, memoria histórica y conf licto armado cursados en los meses marzo, abril y may o de 2021, sin embargo, conf orme con el seguimiento ef ectuado por la segunda línea de def ensa,
los soportes no son permiten establecer el cumplimiento de la activ idad. Se recomienda realizar la solicitud de ampliación de f echa de la activ idad y a que presenta f echa de f inalización
30/03/2021, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora en el numeral 6. Esta activ idad pasa al estado v encida.

20/04/2022: Realizada la ev aluación se v erif icó la remisión de dos (2) f ormatos EXCEL denominados "f ormato único de inv entario documental - FUID Derechos Humanos SPAT" y "f ormato
único de inv entario documental - FUID Derechos Humanos SSFV" que corresponden a el inv entario documental de los archiv os de derechos humanos. Por lo cual, estas ev idencias soportan
la acción establecida. 

CUMPLIDA

4.Presentar para aprobación del 
CIGYD el programa específ ico para 

el tratamiento de archiv os de 
derechos humanos.

1/12/2020 20/04/2023

Subdirector de 
Serv icios 

Administrativ os o 
Coordinador del 

Grupo de Atención 
al Usuario y  Archiv o

14/09/2020
06/12/2020
05/03/2021
08/06/2021
07/09/2021
07/11/2021
07/03/2022
07/06/2022
07/09/2022
07/12/2022
07/03/2023

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

14/09/2020: Teniendo en cuenta el reporte realizado por la OAP, se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución de esta activ idad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual f ue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motiv o se solicita de
manera atenta el cambio de la f echa de terminación a 31/05/2021. Se anexa acta de comité y  solicitud de ampliación de f echas del PMA

06/12/2020: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

05/03/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

08/06/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

07/09/2021: La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

07/11/2021: La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

07/03/2022: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/06/2022: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/09/2022: Se inf orma que mediante acta No. 4 de 2022 sesión ordinaria no presencial comité Institucional de Gestión y  Desempeño f ue aprobado el cambio de f echa para esta activ idad.

07/12/2022:: el Programa de protección, v aloración y  acceso a los archiv os de derechos humanos y  el Programa específ ico para el tratamiento de archiv os de derechos humanos serán presentados ante el Comité Institucional de Gestión y  Desempeño el día 09 de diciembre del 
2022 en la sesión programada.

07/03/2023: para el cumplimiento de esta activ idad se presentó el Programa de protección, v aloración y acceso a los archiv os de derechos humanos y el Programa específ ico para el tratamiento de archiv os de derechos humanos ante el Comité Institucional de Gestión y
desempeño - CIGYD en la octav a sesión no presencial realizada el día 09 de diciembre de 2022. Como ev idencia se anexa documento denominado acta No. 08 de 2022 en el cual se ev idencia la aprobación de los programas mencionados anteriormente.

CUMPLIDA

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/202

21/06/2021

24/09/2021

31/12/2021

09/03/2022

17/06/2022

27/09/2022

30/12/2022
31/03/2023

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

Jeison Ramirez
Contratista OAP

Daniela Del Hierro 
Contratista 

Jeison Ramirez
Contratista OAP

SI SI NO NO NO 70

27/01/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
30/06/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
22/09/2020: Se realiza ajuste de f echa de cumplimiento de la activ idad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modif icando esta del 31/12/2020 al 31/05/2021. En relación a la ejecución de esta activ idad se ev idencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de
agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las f echas de cumplimiento de esta activ idad y adicionalmente se ev idencia documento "Solicitud modif icación
f echas PMA-AGN". 
21/12/2020 El proceso no presenta monitoreo y  tamico ev idencias que permitan corroborar el av ance en la ejecución de la activ idad, sin embargo el periodo de ejecución de la activ idad no corresponde con el del seguimiento.
25/03/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso esta activ idad no presenta av ance, toda v ez que "la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores."

21/06/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores"; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, alerta que la activ idad está v encida
teniendo en cuenta que la f echa de f inalización es 31/05/2021, por lo cual  recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta activ idad.

24/09/2021: No se puede determinar el cumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.", la OAP en su rol como segunda línea de
def ensa recomienda rev isar la pertinencia de replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

31/12/2021: No se puede determinar el cumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.", la OAP en su rol como segunda línea de
def ensa recomienda rev isar la pertinencia de replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

09/03/2022:  El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido 
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

17/06/2022:  El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido 
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

27/09/2022: El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, para realizar el ajuste a la f echa de f inalización de la activ idad el proceso debera realizar la solicitud de actualización del plan de mejoramiento a la Of icina
Asesora de Planeación de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

30/12/2022: El proceso suministra ev idencia "Programa para el tratamiento de archiv os de derechos humanos" el cual permite corroborar que el proceso a adelantado su gestión para culminar con la activ idad, sin embargo desde la OAP se queda a la espera de que el
documento sea aprobado en CIGYD y  of icializado en el SIG para dar cumplimiento con la activ idad.
31/03/2023: El proceso adjunta ev idencia que permite dar por cumplida la activ idad debido a que se presenta el Programa de protección, v aloración y acceso a los archiv os de derechos humanos y el Programa específ ico para el tratamiento de archiv os de derechos
humanos en sesión no presencial del CYGD.

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

20/09/2021

20/04/2022

26/10/2022

21/04/2023

ALEXANDRA 
CORTES

FABIO PÉREZ

JULIETH 
TOVAR

JULIETH 
TOVAR

KAREN 
CIFUENTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin
iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente evaluación.

20/09/2021: Realizada la evaluación de la OCI, se verificó que el proceso no remitió las evidencias respectivas para el periodo evaluado, y conforme con lo indicado en el monitoreo, esta actividad dependen de la culminación de la actividad
anterior, la fecha de  finalización  es 31/05/2021  por lo cual pasa a  estado vencida.

20/04/2022: Conf orme al seguimiento ef ectuado por la segunda línea de def ensa, no se observ a la presentación de ev idencias que permitan v erif icar el av ance o cumplimiento de la presente
activ idad, por lo cual, no es posible dar cierre a la misma. Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 31/05/2021, y se
recomienda al proceso solicitar la ampliación de la f echa de f inalización conf orme a lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as correctiv as y  de mejo

20/10/2022: Realizada la ev aluación por parte de la OCI se observ a en el ítem 17 acción 4 que la activ idad v enció el 31/05/2021, conf orme al último monitoreo el 07/09/2022, se inf orma que
mediante acta No. 4 de 2022 sesión ordinaria no presencial comité Institucional de Gestión y Desempeño f ue aprobado el cambio de f echa para esta activ idad, por otra parte, de acuerdo al
seguimiento ef ectuado por la segunda línea de def ensa el 27/09/2022, en el que indica que no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, para
realizar el ajuste a la f echa de f inalización de la activ idad el proceso deberá realizar la solicitud de actualización del plan de mejoramiento a la Of icina Asesora de Planeación de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y de mejora; en razón a lo anterior, desde la tercera línea de def ensa se v erif icó que el acta mencionada
anteriormente se encuentra aprobada la prórroga para la ejecución de esta activ idad, por tal razón se recomienda a la segunda línea de def ensa en su f unción de aseguramiento v erif ique las
ev idencias cargadas por el proceso, y a que no es posible determinar el cumplimiento a la activ idad hasta que el proceso no actualice la f echa que f ue aprobada en el CIGD mediante acta
No. 4   con f echa 16 de junio de 2022, conf orme con lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora. Se declara incumplida.

21/04/2023: Conf orme al seguimiento ef ectuado por la segunda línea de def ensa y una v ez v erif icadas por parte de la OCI las ev idencias remitidas por el proceso las cuales son tres (3)
documentos PDF denominados "2. Programa de protección, v aloración y acceso a los archiv os de derechos humanos" con f echa de nov iembre 2022, "3. ACTA No 8 SESION ORDINARIA
COMIRE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO" con f echa 09/12/2022 y "3. Programa para el tratamiento de archiv os de derechos humanos" con f echa de nov iembre 2022. Por lo
anterior, se determina que la activ idad se encuentra cumplida, toda v ez que se aportaron las respectiv as ev idencias y se realizó durante el tiempo establecido. Esta acción se determina
cumplida.

CUMPLIDA

5.Socializar a los f uncionarios de las 
áreas responsables de custodiar 

archiv os de derechos humanos, el 
protocolo AGN

1/01/2021 30/06/2021
Prof esional en 

Archiv o (Coord. 
GAUA y  SSA)  

14/09/2020
06/12/2020
05/03/2021

14/09/2020: Teniendo en cuenta el reporte realizado por la OAP, se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución de esta activ idad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual f ue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motiv o se solicita de
manera atenta el cambio de la f echa de terminación a 30/06/2021. Se anexa acta de comité y  solicitud de ampliación de f echas del PMA

06/12/2020: Se socializo el protocolo de AGN a todas las dependencias que conf orman el ministerio de v iv ienda ciudad y  territorio (43 dependencias), como ev idencia se anexa acta, correo de env ío y  presentación utilizada.

05/03/2021: Se socializó con los f uncionarios de las áreas responsables en cuanto al tema de identif icar, custodiar, archiv os de derechos humanos. Anexo ev idencia actas de socialización.

CUMPLIDA

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/202

21/06/2021

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

SI SI SI SI SI 100

27/01/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
30/06/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
22/09/2020: Se realiza ajuste de f echa de cumplimiento de la activ idad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modif icando esta del 28/02/2021 al 30/06/2021. En relación a la ejecución de esta activ idad se ev idencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de
agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las f echas de cumplimiento de esta activ idad y adicionalmente se ev idencia documento "Solicitud modif icación
f echas PMA-AGN". 
21/12/2020 Se ev idencia actas de mesas realizadas con las dependencias en las cuales uno de los puntos a tratar es "Identif icación de Archiv os de derechos Humanos" así las cosas se ev idencias mesas de trabajo con: Grupo de contratos (16/03/2020), Despacho del
Ministro ( 19/05/2020), Viceministerio de APSB (26/05/2020), Viceministerio de v iv ienda (12/05/2020), Dirección de desarrollo sectorial (05/06/2020), DIVIS (15/07/2020), DSH (02/09/2020), DEUT (30/04/2020), Dirección de programas (20/04/2020), GAUA (8/06/2020),
Grupo de desarrollo sostenible ( 23/04/2020), Grupo de presupuesto y cuentas ( 16/04/2020), Grupo de procesos judiciales ( 5/06/2020), Grupo de tesorería (17/04/2020), Grupo de acciones constitucionales (05/06/2020), Grupo de conceptos jurídicos (19/06/2020), Grupo
de control interno disciplinario ( 23/04/2020), Grupo de contabilidad (16/04/2020), Grupo de ev aluación de proy ecto (17/07/2020), Grupo de Gestión, recursos y presupuesto (18/08/2020), Grupo de monitoreo SGP APSB (02/06/2020), Grupo de política sectorial
(03/06/2020), Grupo de recursos f ísicos (16/06/2020), Grupo seguimiento plan nacional de desarrollo (18/08/2020), Grupo seguimiento proy ectos de inv ersión (21/04/2020), Grupo de talento humano (02/06/2020), Grupo de titulación y saneamiento predial (16/04/2020),
Grupo de comunicaciones estratégicas ( 08/05/2020), Grupo de soporte (14/05/2020), OCI (11/06/2020), Of icina Asesora Jurídica (19/06/2020), Of icina Asesora de Planeación (07/05/2020), Secretara General (18/06/2020), SATOUI (24/06/2020), Subdirección de f inanzas
y presupuesto (18/06/2020), Subdirección de gestión empresarial (20/04/2020), Subdirección de políticas de espacio urbano y territorial (29/04/2020), SPAT (17/06/2020), Subdirección de proy ectos (04/06/2020), Subdirección de serv icios administrativ os (21/05/2020),
SSFV (17/04/2020), Subdirección de estructuración de programas ( 20/04/2020) y  v iv ienda rural (16/04/2020). 
25/03/2021: Esta activ idad f ue cerrada por OCI mediante ev aluación del 26/02/2021, pendiente cierre con ef ectiv idad. El proceso aporta como ev idencia tres actas de mesa de trabajo en las cuales se realizó la Identif icación de Archiv os de derechos Humanos, con la
Of icina Asesora de Planeación, el 7 de may o de 2020, la Of icina de Control Interno el 11 de junio de 2020 y  la Subdirección de Serv icios Administrativ os el 21 de may o de 2020.

21/06/2021: Esta activ idad f ue cerrada por OCI mediante ev aluación del 26/02/2021, pendiente cierre con ef ectiv idad. 

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

ALEXANDRA 
CORTES

15/03/2020: Esta activ idad no puede ser ev aluada en este periodo toda v ez que su f echa de inicio se encuentra f uera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la inf ormación presentada por el proceso, se ev idencia la solicitud y ampliación de las f echas ef ectuadas sobre el PMA, que se articula con el presente ítem,
por lo cual, se establece como una activ idad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las ev idencias que soporten la
ejecución o av ance de la misma, para establecer su cumplimiento y  ef ectiv idad.

26/02/2021: Realizada la ev aluación se v erif icó la remisión de 43 actas de mesas realizadas con las dependencias en las cuales uno de los puntos a tratar es "Identif icación de Archiv os de
derechos Humanos" así las cosas se ev idencias mesas de trabajo con: Grupo de contratos (16/03/2020), Despacho del Ministro ( 19/05/2020), Viceministerio de APSB (26/05/2020),
Viceministerio de v iv ienda (12/05/2020), Dirección de desarrollo sectorial (05/06/2020), DIVIS (15/07/2020), DSH (02/09/2020), DEUT (30/04/2020), Dirección de programas (20/04/2020), GAUA 
(8/06/2020), Grupo de desarrollo sostenible ( 23/04/2020), Grupo de presupuesto y cuentas ( 16/04/2020), Grupo de procesos judiciales ( 5/06/2020), Grupo de tesorería (17/04/2020), Grupo de
acciones constitucionales (05/06/2020), Grupo de conceptos jurídicos (19/06/2020), Grupo de control interno disciplinario ( 23/04/2020), Grupo de contabilidad (16/04/2020), Grupo de ev aluación
de proy ecto (17/07/2020), Grupo de Gestión, recursos y presupuesto (18/08/2020), Grupo de monitoreo SGP APSB (02/06/2020), Grupo de política sectorial (03/06/2020), Grupo de recursos
f ísicos (16/06/2020), Grupo seguimiento plan nacional de desarrollo (18/08/2020), Grupo seguimiento proy ectos de inv ersión (21/04/2020), Grupo de talento humano (02/06/2020), Grupo de
titulación y saneamiento predial (16/04/2020), Grupo de comunicaciones estratégicas ( 08/05/2020), Grupo de soporte (14/05/2020), OCI (11/06/2020), Of icina Asesora Jurídica (19/06/2020),
Of icina Asesora de Planeación (07/05/2020), Secretara General (18/06/2020), SATOUI (24/06/2020), Subdirección de f inanzas y presupuesto (18/06/2020), Subdirección de gestión empresarial
(20/04/2020), Subdirección de políticas de espacio urbano y territorial (29/04/2020), SPAT (17/06/2020), Subdirección de proy ectos (04/06/2020), Subdirección de serv icios administrativ os
(21/05/2020), SSFV (17/04/2020), Subdirección de estructuración de programas ( 20/04/2020) y v iv ienda rural (16/04/2020), lo cual permite v alidar el cumplimiento con ef ectiv idad de la
presente activ idad.

CUMPLIDA

6.Presentar ante el CIGYD el 
seguimiento a la implementación del 
programa para derechos humanos.

1/06/2021 30/06/2023

Subdirector de 
Serv icios 

Administrativ os o 
Coordinador del 

Grupo de Atención 
al Usuario y  Archiv o

14/09/2020
06/12/2020
05/03/2021
08/06/2021
07/09/2021
07/11/2021
07/03/2022
07/06/2022
07/09/2022
07/12/2022
07/03/2023
07/06/2023
08/09/2023

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

14/09/2020: Teniendo en cuenta el reporte realizado por la OAP, se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución de esta activ idad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la cual f ue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motiv o se solicita de
manera atenta el cambio de la f echa de terminación a 30/06/2021. Se anexa acta de comité y  solicitud de ampliación de f echas del PMA

06/12/2020: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

05/03/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

08/06/2021: la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

07/09/2021: La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

07/11/2021: La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

07/03/2022: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/06/2022: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/09/2022: Se inf orma que mediante acta No. 4 de 2022 sesión ordinaria no presencial comité Institucional de Gestión y  Desempeño f ue aprobado el cambio de f echa para esta activ idad.

07/12/2022: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/03/2023: Esta activ idad se llev ará a cabo entre los meses de may o y  junio de la v igencia.

07/06/2023: El seguimiento de esta activ idad se presentará en el reporte del mes de agosto

08/09/2023: Para el cumplimiento de esta activ idad se presentó el seguimiento a la implementación de los programas denominados 1. Programa de protección, v aloración y acceso a los archiv os de derechos humanos 2. Programa para el tratamiento de archiv os de derechos
humanos, en la sesión extraordinaria no presencial del comité Institucional de Gestión y  Desempeño. Como ev idencia se anexa acta No. 3 del 30 de may o de 2023.

CUMPLIDA

27/01/2020

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/202

21/06/2021

24/09/2021

31/12/2021

17/06/2022

26/09/2022

30/12/2022
31/03/20223
30/06/20223
30/09/2023

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

Jeison Ramirez
Contratista OAP

Daniela Del Hierro 
Contratista 

Jeison Ramirez
Contratista OAP

Elena Echav arria
Contratista OAP

SI SI SI SI SI 100

27/01/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
30/06/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
22/09/2020: Se realiza ajuste de f echa de cumplimiento de la activ idad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modif icando esta del 28/02/2021 al 30/06/2021. En relación a la ejecución de esta activ idad se ev idencia acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de
agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR y las f echas de cumplimiento de esta activ idad y adicionalmente se ev idencia documento "Solicitud modif icación
f echas PMA-AGN". 
21/12/2020 El proceso no presenta monitoreo y  tamico ev idencias que permitan corroborar el av ance en la ejecución de la activ idad, sin embargo el periodo de ejecución de la activ idad no corresponde con el del seguimiento.
25/03/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso esta activ idad no presenta av ance, toda v ez que "la ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores."

21/06/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores"; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, alerta que la activ idad está próxima a
v encer teniendo en cuenta que la f echa de f inalización es 30/06/2021, por lo cual  recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta activ idad.

24/09/2021: No se puede determinar el cumplimiento con ef ectiv idad de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.", la OAP en su rol como
segunda línea de def ensa recomienda rev isar la pertinencia de replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

31/12/2021: No se puede determinar el cumplimiento con ef ectiv idad de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.", la OAP en su rol como
segunda línea de def ensa recomienda rev isar la pertinencia de replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

11/03/2022: No se puede determinar el cumplimiento con ef ectiv idad de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece "Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.", la OAP en su rol como segunda línea de
def ensa recomienda rev isar la pertinencia de replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

17/06/2022: No se puede determinar el cumplimiento con ef ectiv idad de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece "Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.", la OAP en su rol como segunda línea de
def ensa recomienda rev isar la pertinencia de replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.   

27/09/2022: Realizada la ev alucion por parte de la OCI se ev idencia que el proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, para realizar el ajuste a la f echa de f inalización de la activ idad el proceso debera realizar la
solicitud de actualización del plan de mejoramiento a la Of icina Asesora de Planeación de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

30/12/2022: El proceso esta dentro de los tiempos para culminar con la activ idad establecida, debido a que se solicitaron ajuste en las f echas de acuerdo a lo establecido en el SMC-P-05
31/03/2023 : El proceso esta dentro de los tiempos para culminar con la activ idad establecida, debido a que se solicitaron ajuste en las f echas de acuerdo a lo establecido en el SMC-P-05
30/06/2023 : El proceso esta dentro de los tiempos para culminar con la activ idad establecida, debido a que se solicitaron ajuste en las f echas de acuerdo a lo establecido en el SMC-P-05

CUMPLIDA

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

20/09/2021

20/04/2022

26/10/2022

21/04/2023

17/10/2023

ALEXANDRA 
CORTES

FABIO PÉREZ

JULIETH 
TOVAR

JULIETH 
TOVAR

KAREN 
CIFUENTES

KAREN 
CIFUENTES

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin
iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente evaluación.

20/09/2021: Realizada la evaluación de la OCI, se verificó que el proceso no remitió las evidencias respectivas para el periodo evaluado, y conforme con lo indicado en el monitoreo, esta actividad dependen de la culminación de la actividad
anterior. Sigue en estado sin iniciar.
20/04/2022: Conforme al seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, no se observa la presentación de evidencias que permitan verificar el avance o cumplimiento de la presente actividad, por lo cual, no es posible dar cierre a la
misma. Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad, teniendo en cuenta que la misma venció el 30/06/2021, yse recomienda al proceso solicitar la ampliación de la fecha de finalización conforme a lo establecido en el
procedimiento SMC-P-05 Acciones preventivas correctivas y de mejora.

20/10/2022: Realizada la ev aluación por parte de la OCI se observ a en el ítem 17 acción 6 que la activ idad v enció el 30/06/2021, conf orme al monitoreo realizado el 07/09/2022, se inf orma
que mediante acta No. 4 de 2022 sesión ordinaria no presencial comité Institucional de Gestión y Desempeño f ue aprobado el cambio de f echa para esta activ idad, por otra parte, el
seguimiento ef ectuado por la segunda línea de def ensa el 27/09/2022 en el que indica que el proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad,
para realizar el ajuste a la f echa de f inalización de la activ idad el proceso deberá realizar la solicitud de actualización del plan de mejoramiento a la Of icina Asesora de Planeación de acuerdo a
lo establecido en el procedimiento SMC-P-05, Acciones prev entiv as, correctiv as y de mejora; en razón a lo anterior, desde la tercera línea de def ensa se v erif icó que el acta mencionada
anteriormente se encuentra aprobada la prórroga para la ejecución de esta activ idad, por lo que se recomienda a la segunda línea de def ensa en su f unción de aseguramiento v erif icar las
ev idencias cargadas por el proceso, toda v ez, que no es posible determinar el cumplimiento a la activ idad hasta que el proceso no actualice la f echa que f ue aprobada en el CIGD mediante
acta No. 4   con f echa 16 de junio de 2022, conf orme con lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora. Se declara incumplida

21/04/2023: Realizada la ev aluación de la OCI y conf orme al seguimiento ef ectuado por la segunda línea de def ensa, no es posible ef ectuar la ev aluación toda v ez que la activ idad se
desarrollará durante los meses de may o y  junio de 2023. Esta acción se encuentra sin iniciar.

17/10/2023: Realizada la ev aluación de la OCI, conf orme al seguimiento ef ectuado por la segunda línea de def ensa y en atención a la ev idencia aportada por el proceso un archiv o en f ormato
PDF denominado " ACTA No 3 SESION EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL COMITE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (1)" de f echa 30/05/2023, en el cual se ev idencia en
el punto 4 la socialización del seguimiento a la implementación programa de protección, v aloración y acceso a los archiv os de derechos humanos, por lo que se determina que el proceso
adjunta ev idencia que permite corroborar el cumplimiento de la acción dentro de la f echa establecida.  Esta acción se determina cumplida.

CUMPLIDA

SI
17/10/2023: Realizada la ev aluación por parte de la OCI se v erif icó la remisión de la ev idencia del seguimiento a la
implementación programa de protección, v aloración y acceso a los archiv os de derechos humanos, la cual permite
cerrar con ef ectiv idad el ítem #17.

KAREN CIFUENTES 
CONTRATISTA OCI

0

FECHA DE LA 
EVALUACIÓN
DD/MM/AAAA

(Fecha en que se 
realiza  la 

ev aluación por 
parte de la OCI)

ENTREGABLE

(Def ina documento que será aportado 
como ev idencia de la ejecución de las 

activ idades)

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO

(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del avance de las actividades realizadas y calidad de la información aportada) 
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DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 
U OPORTUNIDAD DE MEJORA 

(transcriba  la no conf ormidad tal cual aparece 
en el inf orme, o, la oportunidad de mejora que 
se detecta con el f in de promov er el logro de 

mejores resultados  )

 CAUSA

Determina las causas de las 
acciones prev entiv as, correctiv as 
y  de mejora utilizando las técnicas 

def inidas para el análisis de las 
mismas.

FECHA DE 
INICIO DE LA 

ACCIÓN
DD/MM/AAAA
(Relacione la 

f echa de inicio de 
cada una de las 

activ idades)

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN
DD/MM/AAAA

(Relacione la f echa f in de cada una de las activ idades)

ESTADO DE LA 
ACTIVIDAD
(Líder del 
Proceso)

(Espacio para que 
determinar si la 

activ idad esta sin 
iniciar, en proceso, 

cumplida o 
v encida)

RESPONSABLE DE  
LA ACCIÓN

(Relacione el 
nombre y  cargo de 

la persona 
responsable de 

desarrollar la 
activ idad) 

FECHA DEL 
MONITOREO
DD/MM/AAAA

(Fecha en la que 
se realiza 

monitoreo al 
cumplimiento de 
las activ idades)

JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN

Verif icación y  justif icación de la ef ectiv idad de la acción. Este ejercicio se realiza transcurridos tres meses del 
cierre de las activ idades del ítem (cumplido).

RESPONSABLE DE 
OCI

(Nombre y  cargo del 
serv idor que ev alúa si 
la acción ejecutada f ue 

ef ectiv a)

NOMBRE DEL 
AUDITOR

(Nombre y  
cargo del 

serv idor que 
ejecuta la 
activ idad)

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

(Los resultados de ev aluación se establecen de acuerdo con los criterios establecidos por la OCI)

FECHA DE 
SEGUIMIENTO

DD/MM/AAAA

(Fecha en la 
que la OAP 

realiza 
seguimiento a 

la oportunidad y  
pertinencia de 

las activ idades 
realizadas)

RESPONSABLE 
DEL 

SEGUIMIENTO

(Nombre y  cargo 
del prof esional de 
OAP que realiza 

seguimiento) 

ESTADO DE LA 
ACTIVIDAD
(Auditor)

(Espacio para que 
determinar si la 

activ idad esta sin 
iniciar, en proceso, 

cumplida o 
v encida)

ESTADO DE LA 
ACTIVIDAD

(Espacio para que 
determinar si la 

activ idad esta sin iniciar, 
en proceso, cumplida o 

v encida)

TIPO DE 
ACCIÓN 

(Seleccione el 
tipo de acción 
a implementar)

Acción 
preventiva AP, 

Acción 
correctiva AC, 

Acción de 

ACCIÓN A IMPLEMENTAR

(Relacione una a una y  por celda, 
cada una de las activ idades  para 

llev ar a cabo el plan de mejoramiento, 
éste debe estar orientado a mitigar la 

causa identif icada)

EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS)

(Registrar resultado de rev isión de ev idencias presentadas para determinar cumplimiento de las activ idades establecidas)

LA ACCIÓN FUE 
EFECTIVA
(SI / NO)

RESPONSABLE 
DEL 

MONITOREO

(Relacione en 
este  espacio 

nombre y  cargo 
del líder del 

proceso)

Sistema Integrado de Conserv ación  - SIC. El 
MVCT, presuntamente incumple lo estipulado 

en el articulo 46 de la ley  594 de 2000, el 
acuerdo 049 de 2000, el acuerdo 050 de 2000 

y  el acuerdo 006 de 2014,toda v ez que se 
observ o que no ha implantado el sistema 

integrado de conserv ación

Documento del SIC del MVCT se 
encuentra desactualizado.

KAREN CIFUENTES 
CONTRATISTA OCI

SI
17/10/2023: Realizada la ev aluación por parte de la OCI se v erif icó la remisión de las dif erentes ev idencias de 
f ichas de v aloración, tablas de v aloración documental, las cuales permiten cerrar con ef ectiv idad el item #14. 14

Auditorías 
Externas AC

Organización Documental. Conf ormación de 
los archiv os Publicos.Tablas de Valoración 

Documental-TVD.La entidad no ha culminado 
con el proceso de implementación de las TVD 
para la organización del f ondo documental del 

extinto INURBE e Instituto de Crédito 
Territorial.

El MVCT no cuenta con f ichas de 
v aloración de las series y  

subsidies y  se hace necesaria 
elaboración.

CUMPLIDA

15/03/2020: Esta actividad no puede ser evaluada en este periodo toda vez que su fecha de inicio se encuentra fuera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la información presentada por el proceso, se evidencia la solicitud y ampliación de las fechas efectuadas sobre el PMA, que se articula con el presente ítem, por lo cual, se establece como una actividad "sin
iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las evidencias que soporten la ejecución o avance de la misma, para establecer su cumplimiento y efectividad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la fecha de programación de la actividad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente evaluación.

20/09/2021: Realizada la evaluación de la OCI, se verificó que el proceso no remitió las evidencias respectivas para el periodo evaluado. Por lo anterior no se puede determinar el cumplimiento y se recomienda remitir la información
correspondiente que permita evidenciar el cumplimiento de la actividad para la próxima evaluación. De igual manera, se recomienda realizar la solicitud de ampliación de fecha de la actividad ya que presenta fecha de finalización 31/03/2021,
según lo establecido en el procedimiento SMC-P-05  acciones preventivas, correctivas y de mejora en el numeral 6. Esta actividad pasa al estado vencida.

20/04/2022: Conf orme al seguimiento ef ectuado por la segunda línea de def ensa, no se observ a la presentación de ev idencias que permitan v erif icar el av ance o cumplimiento de la presente
activ idad, por lo cual, no es posible dar cierre a la misma. Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 31/03/2021, y se
recomienda al proceso solicitar la ampliación de la f echa de f inalización conf orme a lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as correctiv as y  de mejora.

26/10/2022: Realizada la ev auación, se v erif icó la remisión de tres documentos. Un documento en f ormato PDF denominado "Acta No. 4 CIGD" del 16 de junio de 2022, un documento en
WORD denominado "Ficha de Valoración Documental 2.0" del 11 de julio de 2022 y una presentacion en PPT denominada "PPT - CIGD Junio 16 de 2022". Sin embargo, conf orme al
seguimiento ef ectuado por la segunda linea de def ensa "el proceso adjunta ev idencia que permite corroborar av ance en el cumplimiento de la acción, sin embargo la f echa establecida para su
cumplimiento se encuentra v encida 31/03/2022 ". Se recomienda al proceso actualizar la f echa que f ue aprobada en el CIGD mediante acta N4 con f echa 16 de junio de 2022. Por lo tanto, no
se puede determinar el cumplimiento y  se recomienda remitir la inf ormación correspondiente que permita ev idenciar el cumplimiento de la activ idad para la próxima ev aluación.

21/04/2023: Realizada la ev aluación de la OCI, se v erif icó la remisión de dos (2) documentos en f ormato PDF denominados "2. Ficha de Valoración Documental Obligaciones Hipotecarias" con 
f echa del 11/11/2022 y "3. ACTA No 8 SESION ORDINARIA COMIRE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO" con f echa 09/12/2022, conf orme al seguimiento ef ectuado por la
segunda línea de def ensa el proceso adjunta ev idencia que permite corroborar el cumplimiento de la acción, dentro de la f echa establecida para su cumplimiento. Por lo tanto, desde la tercera
línea de def ensa consideramos acorde lo expresado y conf orme a la ev aluación ef ectuada se ev idencia que los soportes cargados en la respectiv a carpeta permiten determinar el
cumplimiento de la activ idad. Esta acción se determina cumplida.

ALEXANDRA 
CORTES

FABIO PÉREZ

JULIETH 
TOVAR

JULIETH 
TOVAR

KAREN 
CIFUENTES

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

20/09/2021

20/04/2022

26/10/2022

21/04/2023

CUMPLIDA

24/01/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
30/06/2020: Se amplia f echa de cumplimiento de la activ idad para el 31/12/2020 la cual estaba def inida para 30 de septiembre de 2020 , lo anterior teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso en marzo de 2020, sin embargo el proceso no presenta monitoreo 

con corte a 31 de may o de 2020 incumpliendo lo def inido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora
22/09/2020: Se realiza ajuste de f echa de cumplimiento de la activ idad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modif icando esta del 31/12/2020  al 31/03/2021. En relación a la ejecución de esta activ idad se ev idencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de 
agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y  solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR  y  las f echas de cumplimiento de esta activ idad y  adicionalmente se ev idencia documento "Solicitud modif icación 

f echas PMA-AGN".
21/12/2020 El proceso no suministra ev idencias que permitan v erif icar av ance en la ejecución de la activ idad, sin embargo, el periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento

25/03/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso esta activ idad de encuentra sin inciar, toda v ez que "Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior."; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, alerta que la 
activ idad está próxima a v encer teniendo en cuenta que la f echa de f inalización es 31/03/2021, por lo cual  recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

21/06/2021:  De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece "Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior."; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, alerta que la activ idad está v encida teniendo en cuenta 
que la f echa de f inalización es 31/03/2021,  por lo cual  recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta activ idad.

24/09/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece "Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior."; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, recomienda tener en cuenta lo def inido en el 
procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta activ idad.

31/12/2021: El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido 
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

09/03/2022:  El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido 
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

17/06/2022: El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda av anzar en la f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el 
procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

12/09/2022: El proceso adjunta ev idencia que permite corroborar av ance en el cumplimiento de la acción, sin embargo la f echa establecida para su cumplimiento se encuentra v encida, por lo tanto se recomienda al proceso redef inir la activ idad, teniendo en cuenta lo 
def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

30/12/2022: El proceso adjunta ev idencia que permite corroborar el cumplimiento de la acción, toda v ez que se observ a la propuesta de f icha de v aloración documental. Desde la OAP se da como cumplida la acción.

30/09/2023 

17
Auditorías 
Externas AC

Disposición Final de Documentos. La entidad 
debe garantizar la identif icación de series 
documentales relacionadas con derechos 

humanos conf orme a las normas 
establecidas, prev io a ef ectuar procesos de 

eliminación documental.

Las TRD del MVCT no se 
encuentran actualizadas de 

acuerdo al protocolo de gestión 
documental de los archiv os 

ref eridos a las grav es y  
manif iestas v iolaciones a los 

derechos humanos, e inf racciones 
al derecho internacional 

humanitario, ocurridas con ocasión 
del conf licto armado interno.

17/10/2023: Realizada la ev aluación por parte de la OCI se v erif icó la remisión de la ev idencia del Sistema
Integrado de Conserv ación SIC la cual permite cerrar con ef ectiv idad el item #16. KAREN CIFUENTES 

CONTRATISTA OCI
16

Auditorías 
Externas AC SI

13/03/2020
14/09/2020
05/03/2021
08/06/2021
07/09/2021
07/03/2022
07/03/2022
07/06/2022
07/09/2022
07/12/2022
07/03/2023

Prof esional en 
Archiv o (Coord. 
GAUA y  SSA)  

28/12/20221/09/2020
3. Elaborar el programa de  

protección, v aloración y  acceso a los 
archiv os de derechos humano.

NONONOSINO

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

Jeison Ramirez
Contratista OAP

Daniela Del Hierro 
Contratista 

Jeison Ramirez
Contratista OAP

24/01/2020

17/06/2022

17/06/2022

30/06/2020

22/09/2020

21/12/2020

25/03/2021

21/06/2021

24/09/2021

31/12/2021

09/03/2022

17/06/2022

12/09/2022

30/12/2022

29/09/2023

CUMPLIDA

13/03/2020: Esta activ idad requiere ampliación de la f echa de terminación para el 31/12/2020 si bien la activ idad no se encuentra v encida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las activ idades planteadas anteriormente, por ello no es posible realizarla en 
la f echa y a establecida.

14/09/2020: Teniendo en cuenta los reportes realizados tanto por la OAP y  la OCI se solicito ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y  Desempeño, la cual f ue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motiv o se solicita el cambio 
de la f echa a 30/03/2021, es de aclarar que esta activ idad es directamente dependiente de la culminación de la acción anterior por tal motiv o no se ha podido iniciar. Se anexa acta de comité y  solicitud de ampliación de f echas PMA.

06/12/2020: Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior.
05/03/2021: Esta activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior.

08/06/2021: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/09/2021: Esta activ idad depende de la culminación de la acción anterior.

07/11/2021: GAUA continuó con la v erif icación de los documentos que son eliminación y  que aún son consultados por la entidad y  no se identif icaron nuev as series, subseries o asuntos que deban ser incluidos en la matriz. Se espera realizar la elaboración de la propuesta de la 
f icha de v aloración en la v igencia 2022 para darle cierre a esta activ idad debido a que no se identif ican más seres, subseries o asuntos en la rev isión realizada.

07/03/2022: Terminada la rev isión por el Grupo de Atención al Usuario y  Archiv o, se procederá a elaborar las f ichas de v aloración de las series OBLIGACIONES HIPOTECARIAS Y ESCRITURAS PUBLICAS descritos en la matriz, se espera poder presentar el av ance de las 
f ichas de v aloración en la tercera sesión del comité Institucional de Gestión y  Desempeño – CIGYD. 

07/06/2022: El Grupo de Atención al Usuario y  Archiv o, está recopilando inf ormación para la elaboración de las f ichas de v aloración de las series OBLIGACIONES HIPOTECARIAS Y ESCRITURAS PUBLICAS.

07/09/2022: Se inf orma que mediante acta No. 4 de 2022 sesión ordinaria no presencial comité Institucional de Gestión y  Desempeño f ue aprobado el cambio de f echa para esta activ idad.  
Para este reporte el Grupo de Atención al Usuario y  Archiv o, presenta av ance de la propuesta de f icha de v aloración de la serie OBLIGACIONES HIPOTECARIAS. Cabe aclarar que no es la v ersión f inal. Como ev idencia se anexa Acta No.4 de 2022 con sus respectiv os anexos 

y  av ance de la propuesta de f icha de v aloración de la serie OBLIGACIONES HIPOTECARIAS.

07/12/2022: Para este reporte el Grupo de Atención al Usuario y  Archiv o, presenta la propuesta de f icha de v aloración Documental de la serie OBLIGACIONES HIPOTECARIAS. Esta f icha será presentada ante el Comité Institucional de Gestión y  Desempeño el día 09 de 
diciembre del 2022 en la sesión programada. Como ev idencia se anexa la f icha de v aloración documental mencionada anteriormente.

07/03/2023: Para el cumplimiento de esta activ idad se presenta la propuesta de f icha de v aloración Documental de la serie OBLIGACIONES HIPOTECARIAS. Como ev idencia se anexa la f icha de v aloración documental mencionada anteriormente.

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

13/03/2020
14/09/2020
06/12/2020
05/03/2021
05/03/2021
08/06/2021
07/09/2021
07/11/2021
07/03/2022
07/06/2022
07/09/2022
07/12/2022
07/03/2023

Prof esional en 
Archiv o (Coord. 
GAUA y  SSA)  

20/12/20221/06/2020
2. Elaborar la propuesta de f icha de 
v aloración de las series, subsidies 

y /o asuntos identif icadas

CUMPLIDA

15/03/2020: Esta activ idad no puede ser ev aluada en este periodo toda v ez que su f echa de inicio se encuentra f uera del corte de 30/11/2019.

15/10/2020: Teniendo en cuenta la inf ormación presentada por el proceso, se ev idencia la solicitud y ampliación de las f echas ef ectuadas sobre el PMA, que se articula con el presente ítem,
por lo cual, se establece como una activ idad "sin iniciar" y se solicita al proceso que en el siguiente ejercicio de monitoreo del plan de mejoramiento, remita las ev idencias que soporten la
ejecución o av ance de la misma, para establecer su cumplimiento y  ef ectiv idad.

26/02/2021: Teniendo en cuenta la f echa de programación de la activ idad, esta se encuentra sin iniciar al periodo de corte de la presente ev aluación.

20/09/2021: Realizada la ev aluación de la OCI, se v erif icó que el proceso no remitió las ev idencias respectiv as para el periodo ev aluado, y conf orme con lo indicado en el monitoreo, esta
activ idad dependen de la culminación de la activ idad anterior, la f echa de  f inalización  es 30/04/2021  por lo cual pasa a  estado v encida.

20/04/2022: Conf orme al seguimiento ef ectuado por la segunda línea de def ensa, no se observ a la presentación de ev idencias que permitan v erif icar el av ance o cumplimiento de la presente
activ idad, por lo cual, no es posible dar cierre a la misma. Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta que la misma v enció el 30/04/2021, y se
recomienda al proceso solicitar la ampliación de la f echa de f inalización conf orme a lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as correctiv as y  de mejora.

20/10/2022: Realizada la ev aluación por parte de la OCI se observ a en el ítem 17 acción 3 que la activ idad v enció el 30/04/2021, conf orme al último monitoreo realizado el 07/09/2022, se
inf orma que mediante acta No. 4 de 2022 sesión ordinaria no presencial comité Institucional de Gestión y Desempeño f ue aprobado el cambio de f echa para esta activ idad. Para este reporte
el Grupo de Atención al Usuario y Archiv o, presenta av ance del procedimiento Archiv os de Derechos Humanos, cabe aclarar que no es la v ersión f inal como ev idencia se anexa Acta No.4 de
2022 con sus respectiv os anexos y av ance del procedimiento Archiv os de Derechos Humanos; por otra parte, el seguimiento ef ectuado por la segunda línea de def ensa el 27/09/2022, en el
que indica , que no suministran ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, para realizar el ajuste a la f echa de f inalización, en razón a lo anterior, desde la
tercera línea de def ensa se v erif icó que el acta mencionada anteriormente se encuentra aprobada la prórroga para la ejecución de esta activ idad, por lo que se recomienda a la segunda línea
de def ensa en su f unción de aseguramiento v erif ique las ev idencias cargadas por el proceso, toda v ez, que no es no es posible determinar el cumplimiento a la activ idad conf orme con lo
establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora. Se declara incumplida

21/04/2023: Conf orme al seguimiento ef ectuado por la segunda línea de def ensa y una v ez v erif icadas por parte de la OCI las ev idencias remitidas por el proceso las cuales son tres (3)
documentos PDF denominados "2. Programa de protección, v aloración y acceso a los archiv os de derechos humanos" con f echa de nov iembre 2022, "3. ACTA No 8 SESION ORDINARIA
COMIRE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO" con f echa 09/12/2022 y "3. Programa para el tratamiento de archiv os de derechos humanos" con f echa de nov iembre 2022. Por lo
anterior, se determina que la activ idad se encuentra cumplida, toda v ez que se aportaron las respectiv as ev idencias y se realizó durante el tiempo establecido. Esta acción se determina
cumplida.

ALEXANDRA 
CORTES

FABIO PÉREZ

JULIETH 
TOVAR

JULIETH 
TOVAR

KAREN 
CIFUENTES

15/03/2020

15/10/2020

26/02/2021

20/09/2021

20/04/2022

26/10/2022

21/04/2023

CUMPLIDA

27/01/2020: El periodo de ejecución de la activ idad no corresponde al de seguimiento
30/06/2020: Teniendo en cuenta el monitoreo del proceso se amplia f echa de cumplimiento para el 31/12/2020 y a que la inicial estaba def inida para el  30/11/2020 sin embargo el proceso no presenta monitoreo con corte a 31 de may o de 2020 incumpliendo lo def inido en 

el procedimiento SIG-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora
22/09/2020: Se realiza ajuste de f echa de cumplimiento de la activ idad según lo sustentado por el proceso en el monitoreo modif icando esta del 30/11/2020 al 30/04/2021. En relación a la ejecución de esta activ idad se ev idencia  acta N. 5 de CIGYD realizado el 6 de 

agosto de 2019 (Punto 5 aprobación de documentos y  solicitudes de gestión documental) en donde se aprueba la política de gestión documental, PINAR  y  las f echas de cumplimiento de esta activ idad y  adicionalmente se ev idencia documento "Solicitud modif icación 
f echas PMA-AGN". 

21/12/2020 El proceso no presenta monitoreo y  tamico ev idencias que permitan corroborar el av ance en la ejecución de la activ idad, sin embargo el periodo de ejecución de la activ idad no corresponde con el del seguimiento.
25/03/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso esta activ idad no presenta av ance.

21/06/2021: De acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores"; sin embargo, la OAP en su rol como segunda línea de def ensa, alerta que la activ idad está v encida 
teniendo en cuenta que la f echa de f inalización es 30/04/2021, por lo cual  recomienda tener en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora, en lo ref erente a replantear f echa de f inalización de esta activ idad.

24/09/2021: No se puede determinar el cumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece "La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.", la OAP en su rol como segunda línea de 
def ensa recomienda rev isar la pertinencia de replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

31/12/2021: No se puede determinar el cumplimiento de la activ idad, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por el proceso, que establece "esperapera terminar el plan de trabajo que se tiene con el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH con sus jornadas de 
f ortalecimiento Y como producto f inal de este plan se materializara el programade protección v aloración y  acceso a los archiv os de derechos humanos para la v igencia 2022.", la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda rev isar la pertinencia de 

replantear la f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

09/03/2022:  El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido 
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

17/06/2022: El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad, así las cosas la OAP en su rol como segunda línea de def ensa recomienda replantear f echa de f inalización de esta activ idad, teniendo en cuenta lo def inido 
en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

27/09/2022 :  El proceso no suministra ev idencias que permitan corroborar av ance en la ejecución de la activ idad,  para realizar el ajuste a la f echa de f inalización de la activ idad el proceso debera realizar la solicitud de actualización del plan de mejoramiento a la Of icina 
Asesora de Planeación de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 Acciones prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

30/12/2022: El proceso suministra ev idencia "Programa de protección, v aloración y  acceso a los archiv os de derechos humanos" el cual permite corroborar que el proceso a adelantado su gestión para culminar con la activ idad, sin embargo desde la OAP se queda a la 
espera de que el documento sea aprobado en CIGYD y  of icializado en el SIG para dar cumplimiento con la activ idad

31/03/2023: El proceso adjunta ev idencia que permite dar por cumplida la activ idad debido a que se presenta el Programa de protección, v aloración y  acceso a los archiv os de derechos humanos y  el Programa específ ico para el tratamiento de archiv os de derechos 
humanos

0NONONOSISI

Suly  Cerón Salas 
/Prof esional 

Especializado OAP

Amelia Nav arro
Prof esional 

Especializado OAP

Jeison Ramirez
Contratista OAP

Daniela Del Hierro 
Contratista 
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CUMPLIDA

13/03/2020: Esta activ idad requiere ampliación de la f echa de terminación para el 31/12/2020 si bien la activ idad no se encuentra v encida se debe aclarar que la misma es directamente dependiente de las activ idades planteadas anteriormente, por ello no es posible realizarla en 
las f echas y a establecidas sin haber culminado las anteriores.

14/09/2020: Teniendo en cuenta el reporte realizado por la OAP, se solicitó ampliación en los tiempos de ejecución ante el Comité Institucional de Gestión y  Desempeño, la cual f ue aprobada mediante acta # 5 del 6 de agosto por tal motiv o se solicita de manera atenta el cambio 
de la f echa de terminación a 30/04/2021. Se anexa acta de comité y  solicitud de ampliación de f echas del PMA

05/03/2021: Se esta trabajando para cumplir con la elaboración del programa en la f echa establecida.

08/06/2021: La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

07/09/2021: La ejecución de esta activ idad depende de la realización de las acciones anteriores.

07/11/2021: Para el cumplimiento de esta activ idad se espera terminar el plan de trabajo que se tiene con el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH con sus jornadas de f ortalecimiento Y como producto f inal de este plan se materializara el programade protección 
v aloración y  acceso a los archiv os de derechos humanos para la v igencia 2022.

07/03/2022:Luego de cumplir con el plan de trabajo establecido con el Centro Nacional de Memoria Histórica en la v igencia 2021, el Grupo de Atención al Usuario y  Archiv o está recopilando inf ormación para la elaboración del programa de protección, v aloración y  acceso a los 
archiv os de derechos humanos para su elaboración en esta v igencia. 

07/06/2022: El Grupo de Atención al Usuario y  Archiv o está recopilando inf ormación para la elaboración del programa de protección, v aloración y  acceso a los archiv os de derechos humanos para su elaboración en esta v igencia.

07/09/2022: Se inf orma que mediante acta No. 4 de 2022 sesión ordinaria no presencial comité Institucional de Gestión y  Desempeño f ue aprobado el cambio de f echa para esta activ idad.  
Para este reporte el Grupo de Atención al Usuario y  Archiv o, presenta av ance del procedimiento Archiv os de Derechos Humanos. Cabe aclarar que no es la v ersión f inal. Como ev idencia se anexa Acta No.4 de 2022 con sus respectiv os anexos y  av ance del procedimiento 

Archiv os de Derechos Humanos.

07/12/2022: Para este reporte el Grupo de Atención al Usuario y  Archiv o, presenta el Programa de protección, v aloración y  acceso a los archiv os de derechos humanos y  el Programa específ ico para el tratamiento de archiv os de derechos humanos. Serán presentados ante el 
Comité Institucional de Gestión y  Desempeño el día 09 de diciembre del 2022 en la sesión programada. Como ev idencia se anexan los programas mencionados anteriormente.

07/03/2023: Para cumplimiento de esta activ idad se presenta el Programa de protección, v aloración y  acceso a los archiv os de derechos humanos y  el Programa específ ico para el tratamiento de archiv os de derechos humanos. Como ev idencia se anexan los programas 
mencionados anteriormente.

Jorge Cañav eral 
/ Coordinador 

GAUA

1 de 2



FECHA VERSIÓN MODIFICACIÓN REPONSABLE

7/03/2022 31

Se realiza monitoreo a las activ idades del plan de
mejoramiento con corte a 28 de f ebrero de 2022, según lo
establecido en el procedimiento de acciones prev entiv as,
correctiv as y  de mejora. 

Jorge Arcecio Cañav eral - Coordinador 
GAUA

Diego Rojas Escamilla - Contratitas 
GAUA

20/04/2022 32
Se realizó la ev aluación de la ef ectiv idad de las acciones 

correspondientes con corte a 28 de f ebrero de 2022 teniendo 
en cuenta el monitoreo y  seguimiento realizado. 

Julieth Esthef in Tov ar Hurtado 
Contratista  Of icina de Control Interno

7/06/2022 33

Se realiza monitoreo a las activ idades del plan de
mejoramiento con corte a 31 de may o de 2022, según lo
establecido en el procedimiento de acciones prev entiv as,
correctiv as y  de mejora. 

Jorge Arcecio Cañav eral - Coordinador 
GAUA

Diego Rojas Escamilla - Contratitas 
GAUA

7/09/2022 34

Se realiza monitoreo a las activ idades del plan de
mejoramiento con corte a 31 de agosto de 2022, según lo
establecido en el procedimiento de acciones prev entiv as,
correctiv as y  de mejora. 

Jorge Arcecio Cañav eral - Coordinador 
GAUA

Diego Rojas Escamilla - Contratitas 
GAUA

26/10/2022 35
Se realizó la ev aluación de la ef ectiv idad de las acciones 
correspondientes con corte a 31 de agosto de 2022 teniendo 
en cuenta el monitoreo y  seguimiento realizado. 

Julieth Esthef in Tov ar Hurtado 
Contratista  Of icina de Control Interno

28/11/2022 36
Se realizó ajustes en la f echa de f inalizacion de las
siguientes activ idades: 14.2 ; 14.3 ; 14.4 ; 14.5; 17.3 ; 17.4;
17.6.

Jeison Ramirez - Contratista Of icina 
Asesora de Planeación

7/12/2022 37

Se realiza monitoreo a las activ idades del plan de
mejoramiento con corte a 31 de nov iembre de 2022, según lo 
establecido en el procedimiento de acciones prev entiv as,
correctiv as y  de mejora. 

Jorge Arcecio Cañav eral - Coordinador 
GAUA

Diego Rojas Escamilla - Contratitas 
GAUA

30/12/2022 38

Se realiza seguimiento a las acciones pendientes en el plan
de mejoramiento del proceso, según el monitoreo y
ev idencias aportadas por el proceso con corte a 30 de
nov iembre de 2022 teniendo en cuenta los lineamientos
def inidos en el procedimiento SMC-P-05 Acciones
prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

Jeison Ramirez - Contratista Of icina 
Asesora de Planeación

7/03/2023 39

Se realiza monitoreo a las activ idades del plan de
mejoramiento con corte a 28 de f ebrero de 2023, según lo
establecido en el procedimiento de acciones prev entiv as,
correctiv as y  de mejora. 

Jorge Arcecio Cañav eral - Coordinador 
GAUA

Diego Rojas Escamilla - Contratitas 
GAUA

31/03/2023 40

Se realiza seguimiento a las acciones pendientes en el plan
de mejoramiento del proceso, según el monitoreo y
ev idencias aportadas por el proceso con corte a 28 de
f ebrero de 2023 teniendo en cuenta los lineamientos
def inidos en el procedimiento SMC-P-05 Acciones
prev entiv as, correctiv as y  de mejora.

Jeison Ramirez - Contratista Of icina 
Asesora de Planeación

28/04/2023 41

Se ef ectuó la ev aluación a la ef ectiv idad de las acciones
establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con
corte al 28/02/2023, conf orme a la inf ormación remitida por
el proceso y el seguimiento realizado por la Of icina Asesora
de Planeación.

Karen Cif uentes Tellez - Contratista 
Of icina de Control Interno

7/06/2023 42

Se realiza monitoreo a las activ idades del plan de
mejoramiento con corte a 31 de may o de 2023, según lo
establecido en el procedimiento de acciones prev entiv as,
correctiv as y  de mejora. 

Jorge Arcecio Cañav eral - Coordinador 
GAUA

Diego Rojas Escamilla - Contratitas 
GAUA

8/09/2023 43

Se realiza monitoreo a las activ idades del plan de
mejoramiento con corte a 31 de agosto de 2023, según lo
establecido en el procedimiento de acciones prev entiv as,
correctiv as y  de mejora. 

Jorge Arcecio Cañav eral - Coordinador 
GAUA

Diego Rojas Escamilla - Contratitas 
GAUA

17/10/2023 44

Se ef ectuó la ev aluación a la ef ectiv idad de las acciones
establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con
corte al 31 /08/2023, conf orme a la inf ormación remitida por
el proceso y el seguimiento realizado por la Of icina Asesora
de Planeación, dando cierre y declarando la efectividad a
los ítems 14, 16 y 17.

Karen Cif uentes Tellez - Contratista 
Of icina de Control Interno

CONTROL DE CAMBIOS
NOMBRE  Y CARGO 
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JORGE ARCECIO CAÑAVERAL ROJAS - COORDINADOR 
GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y ARCHIVO
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