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MEMORANDO 
 
 

Bogotá, 25 de enero de 2022.  
  
  
PARA:   DR. FELIPE WALTER CORREA 
             Dirección del Sistema Habitacional.  
  
DE:                OFICINA DE CONTROL INTERNO                       
   
ASUNTO: INFORME DE EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS, CON 

CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2021.     
   
 
Cordial saludo, 

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, Ley 909 de 
2004, Articulo 39, Circular 4 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional en Materia de Control Interno, Decreto 3571 de 2011 Artículo 8, Acuerdo 617 de 
2018 expedido por la CNSC y específicamente del rol de Evaluación y Seguimiento, 
atentamente remito para su conocimiento y fines pertinentes la Evaluación de Gestión por 
Dependencia, en la cual se tuvo como insumo el seguimiento de la Oficina Asesora de 
Planeación sobre los resultados del Plan de Acción Institucional y la Ejecución Presupuestal 
de la vigencia con corte al 30 de noviembre de 2021. 

De lo anterior, esta Oficina recomienda retroalimentar a los colaboradores de su dependencia 
sobre los resultados reflejado en la presente evaluación. 

De otra parte, me permito informar que el mismo se encuentra publicado en el link:  

https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-
interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley  

 
Cordialmente, 
  

  
  
OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ  
Jefe Oficina de Control Interno.  
  
Anexos: Evaluación de Gestión por Dependencia. 
 
Elaboró: Dalmiro Pacheco – Contratista OCI 
Revisó:  Olga Yaneth Aragón – Jefe OCI. 
Fecha:  25/01/2022 

 
 
 
 

http://www.minvivienda.gov.co/
https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
https://minvivienda.gov.co/ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento/informes-de-ley
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. ENTIDAD 2. DEPENDENCIA A EVALUAR 

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO DIRECCIÓN DEL SISTEMA HABITACIONAL 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

Objetivo Estratégico:  
 
1. Profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna a los hogares de menores ingresos. 
2. Promover la productividad del sector de la construcción. 
3. Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y aglomeraciones humanas de desarrollo 

incompleto.  

 

4. META 
ESTRATÉGICA 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTADO 
(%) - CORTE 
30/11/2021 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO 

1. Elaborar 
documento 
normativo en 
materia de 
vivienda para 
población 
NARP 

Documento 
normativo donde 
se establezcan 
los porcentajes 
participación de 
las mujeres 
cabeza de familia 
y que 
adicionalmente el 
hogar o uno de 
sus miembros 
pertenecen a 
comunidades 
Negras, 
Afrocolombiana, 
Raizales y 
Palanqueras, 
para que tengan 
acceso a 
subsidio de 
vivienda y 
cuenten con una 
solución 
habitacional 
digna 

100% Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento 
de una (1) actividad asociada a la meta estratégica 
programada. Acorde con el seguimiento realizado por la 
Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se 
reporta la realización de la siguiente actividad y 
entregables, como resultado de la planificación del 
desarrollo de la meta precitada: 
 
A. Publicar para participación ciudadana documento 
normativo donde se establezca la participación de las 
mujeres cabeza de familia y que adicionalmente el hogar 
o uno de sus miembros pertenecen a comunidades 
Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palanqueras – 
NARP, para que tengan acceso a subsidio de vivienda y 
cuenten con una solución habitacional digna, que 
presenta un avance de cumplimiento del 100%, para lo 
cual la dependencia programó la entrega de un (1) 
entregable que corresponde a: 
 
- Un (1) Documento normativo donde se establezca la 
participación de las mujeres cabeza de familia y que 
adicionalmente el hogar o uno de sus miembros 
pertenecen a comunidades Negras, Afrocolombiana, 
Raizales y Palanqueras - NARP, para que tengan acceso 
a subsidio de vivienda y cuenten con una solución 
habitacional digna, para febrero. 
 
Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con 
un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de 
calidad de la información. 

2. Fortalecer los 
procesos 
productivos de 
las empresas 

Empresas 
beneficiadas con 
el programa de 
Fábricas de 

100% Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento 
de una (1) actividad asociada a la meta estratégica 
programada. Acorde con el seguimiento realizado por la 
Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021, se 
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4. META 
ESTRATÉGICA 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTADO 
(%) - CORTE 
30/11/2021 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO 

involucradas en 
la cadena de 
valor del sector 
Vivienda 

Productividad 
para la 
Construcción 

reporta la realización de la siguiente actividad y 
entregables, como resultado de la planificación del 
desarrollo de la meta precitada: 
 
A.  Realizar la asistencia técnica a las entidades del 

Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social 
presenta un avance de cumplimiento del 44%, para lo 
cual la dependencia programó la entrega de cuatro (4) 
entregables que corresponde a: 
 

- Un (1) Informe de ejecución trimestral del convenio para 
realizar la Asistencias Técnicas y entrega de fichas de las 
empresas, en los meses de marzo, junio, agosto y 
diciembre, del cual se reporta avance del 75% teniendo 
en cuenta el corte de esta evaluación. 
 
- Un (1) Documento de Análisis de Línea Base de 
Digitalización en el Sector de la Construcción de 
Adopción Tecnológica, del cual se reporta avance del 
100% 
 
- Un (1) Informe de avance de Programa de formación a 
pequeñas y medianas empresas del sector constructor, 
en el mes de diciembre, el cual no presenta reporte 
teniendo en cuenta el corte de esta evaluación. 
 
- Un (1) Informe Estado de la Estrategia BIM Colombia, 
en el mes de diciembre, el cual no presenta reporte 
teniendo en cuenta el corte de esta evaluación.  
 
Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con 
un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de 
calidad de la información. 

3. Elaborar 
políticas e 
instrumentos 
normativos en 
materia de 
vivienda 

Proyectos 
Normativos 
Publicados 

100% Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento 
de tres (3) actividades asociadas a la meta estratégica 
programada. Acorde con el seguimiento realizado por la 
Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se 
reporta la realización de la siguiente actividad y 
entregables, como resultado de la planificación del 
desarrollo de la meta precitada: 
 
A. Publicar para participación ciudadana proyecto de 

decreto “Por el cual se adiciona la sección 1 al capítulo 
7, del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 
de 2015 en relación con el subsidio familiar de vivienda 
aplicado a operaciones crediticias destinadas la 
financiación de mejoramiento de vivienda”, que 
presenta un avance de cumplimiento del 0%, para lo 
cual la dependencia programó la entrega de un (1) 
entregable que corresponde a: 

http://www.minvivienda.gov.co/
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4. META 
ESTRATÉGICA 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTADO 
(%) - CORTE 
30/11/2021 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO 

 
 
- Una (1) publicación, Proyecto de Decreto “Por el cual se 
adiciona la sección 1 al capítulo 7, del título 1 de la parte 
1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en relación con el 
subsidio familiar de vivienda aplicado a operaciones 
crediticias destinadas la financiación de mejoramiento de 
vivienda”, para mayo; no obstante, en el seguimiento se 
observó que cuenta con un, 0% de oportunidad en la 
ejecución y 100% de calidad de la información, teniendo 
en cuenta que no se presentó la evidencia del avance o 
gestión realizada en el marco de la actividad, sin 
embargo, en el análisis cualitativo se explica por qué no 
se realizó la actividad. 
 
 
B. Publicar para participación ciudadana proyecto de 
decreto “Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 
en lo relacionado con la cobertura a la tasa de interés en 
el marco de los Programas de Vivienda de Interés 
Prioritario para Ahorradores – VIPA, MI CASA YA y el 
Programa de Cobertura Condicionada para créditos de 
Vivienda Segunda Generación”, que presenta un avance 
de cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia 
programó la entrega de un (1) entregable que 
corresponde a: 
 
- Una (1) publicación, Proyecto de Decreto “Por el cual se 
modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con 
la cobertura a la tasa de interés en el marco de los 
Programas de Vivienda de Interés Prioritario para 
Ahorradores – VIPA, MI CASA YA y el Programa de 
Cobertura Condicionada para créditos de Vivienda 
Segunda Generación”, en enero. 
 
Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con 
un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de 
calidad de la información 
 
C. Publicar para participación ciudadana proyecto de 
resolución “Por la cual se establecen las condiciones de 
distribución de remanentes de las Cajas de 
Compensación Familiar”, que presenta un avance de 
cumplimiento del 0%, para lo cual la dependencia 
programó la entrega de un (1) entregable que 
corresponde a: 
 
- Una (1) publicación, Proyecto de Resolución “Por la cual 
se establecen las condiciones de distribución de 
remanentes de las Cajas de Compensación Familiar”, en 
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4. META 
ESTRATÉGICA 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTADO 
(%) - CORTE 
30/11/2021 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO 

el mes de diciembre, el cual no presenta reporte teniendo 
en cuenta el corte de esta evaluación. 

4. Fortalecer la 
formulación de 
la política 
pública de 
vivienda 
mediante el 
desarrollo de 
estudios 
técnicos 

Estudios del 
sector de la 
construcción y 
vivienda 
publicados 

100% Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento 
de once (11) actividades asociadas a la meta estratégica 
programada. Acorde con el seguimiento realizado por la 
Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se 
reporta la realización de las siguientes actividades y 
entregables, como resultado de la planificación del 
desarrollo de la meta precitada: 
 
A. Elaborar estudios económicos, diagnósticos y otros 

documentos que sirvan de apoyo para la formulación, 
ejecución, seguimiento y divulgación de la política 
pública de vivienda urbana y el comportamiento 
sectorial, que presenta un avance de cumplimiento del 
92% para lo cual la dependencia programó la entrega 
de un (1) entregable que corresponde a. 
 

- Informes, Tableros de Indicadores sectoriales nacional 
y regionales, proyecciones o presentaciones de 
coyuntura, de enero de diciembre. 
 
Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con 
un, 100% de oportunidad en la ejecución y 93% de 
calidad de la información, teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas por la OAP, referentes a la 
cantidad de evidencias aportadas por la dependencia. 
 
B. Elaborar Informes trimestrales de seguimiento a la 

política de reactivación, que presenta un avance de 
cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia 
programó la entrega de un (1) entregable que 
corresponde a: 
 

-  Un (1) Informe trimestral de seguimiento a la política de 
reactivación, en marzo, junio y septiembre. 
 
Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con 
un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de 
calidad de la información 
 
C. Elaborar Informe Final de Seguimiento a la política de 

reactivación que presenta un avance de cumplimiento 
del 0%, para lo cual la dependencia programó la 
entrega de un (1) entregable que corresponde a: 

 
- Un (1) Informe final de Seguimiento a la política de 
reactivación, para diciembre. 
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4. META 
ESTRATÉGICA 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTADO 
(%) - CORTE 
30/11/2021 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO 

Teniendo en cuenta el corte de esta evaluación, no se 
presentan reportes que permitan determinar el 
cumplimiento o avance de esta actividad. 
 
D. Elaborar Documento de análisis de los incentivos 

tributarios en el sector constructor de edificaciones, 
que presenta un avance de cumplimiento del 0%, para 
lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) 
entregable que corresponde a: 

 
-  Un (1) Documento de análisis de los incentivos 
tributarios en el sector constructor de edificaciones, para 
diciembre. 
 
Teniendo en cuenta el corte de esta evaluación no se 
presentan reportes que permitan determinar el 
cumplimiento o avance de esta actividad 
 
E. Elaborar estudio de mercado sobre vivienda usada, 

que presenta un avance de cumplimiento del 0%, para 
lo cual la dependencia programó la entrega de un (1) 
entregable que corresponde a: 

 
-  Un (1) Estudio de mercado sobre vivienda usada, para 
diciembre. 
 
Teniendo en cuenta el corte de esta evaluación no se 
presentan reportes que permitan determinar el 
cumplimiento o avance de esta actividad 
 
F. Construir plataforma de información sectorial presenta 

un avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la 
dependencia programó la entrega de dos (2) 
entregables que corresponden a: 

 
- Una (1) Plataforma de Información Sectorial (Definición 
de contenidos e interfaz- Desarrollo plataforma -versión 
preliminar de la plataforma), en junio. 
 
- Una (1) Plataforma de Información Sectorial (versión 
definitiva de la Plataforma), en octubre. 
 
Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con 
un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de 
calidad de la información. 
G. Elaborar documento de Evaluación Programa Mi Casa 

Ya, que presenta un avance de cumplimiento del 
100%, para lo cual la dependencia programó la entrega 
de un (1) entregable que corresponde a: 
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4. META 
ESTRATÉGICA 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTADO 
(%) - CORTE 
30/11/2021 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO 

- Un (1) Documento de evaluación Programa Mi Casa 
Ya, en septiembre. 
 

Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con 
un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de 
calidad de la información. 
 
H. Elaborar Documento de Análisis de oferta y demanda 

de la vivienda nueva en Colombia, que presenta un 
avance de cumplimiento del 0%, para lo cual la 
dependencia programó la entrega de un (1) entregable 
que corresponde a: 

 
- Un (1) Documento de Análisis de oferta y demanda de 
la vivienda nueva en Colombia, para diciembre. 
 
Teniendo en cuenta el corte de esta evaluación no se 
presentan reportes que permitan determinar el 
cumplimiento o avance de esta actividad. 
 
I. Elaborar Documento de Revisión de la Política Urbana: 

Medición del Déficit de Vivienda y Esquema de 
Subsidios de Vivienda (OCDE), que presenta un 
avance de cumplimiento del 100% para lo cual la 
dependencia programó la entrega de un (1) entregable 
que corresponde a: 

 
- Un (1) Documento revisión de la Política Urbana: 
Medición del Déficit de Vivienda y Esquema de Subsidios 
de Vivienda (OCDE), en noviembre. 
 
Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con 
un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de 
calidad de la información. 
 
J. Elaborar documento de Evaluación Programa FRECH 

No VIS (DNP) presenta un avance de cumplimiento del 
100%, para lo cual la dependencia programó la entrega 
de un (1) entregable que corresponde a: 

 
-  Un (1) Documento de Evaluación Programa FRECH No 
VIS (DNP), en agosto. 
 
Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con 
un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de 
calidad de la información. 
 
K. Presentar matriz con los beneficiarios de mejoramiento 

de vivienda y titulación 2018-2020 que presentan 
alguna discapacidad, que presenta un avance de 
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4. META 
ESTRATÉGICA 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTADO 
(%) - CORTE 
30/11/2021 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO 

cumplimiento del 100%, para lo cual la dependencia 
programó la entrega de un (1) entregable que 
corresponde a: 

 
-  Una (1) Matriz con los beneficiarios de mejoramiento de 
vivienda y titulación 2018-2020 que presentan alguna 
discapacidad, en mayo. 
 
Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con 
un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de 
calidad de la información. 

5. Titular y sanear 
predios a nivel 
Nacional 

Viviendas 
urbanas de 
interés social 
tituladas 

86% Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento 
de cinco (5) actividades asociadas a la meta estratégica 
programada. Acorde con el seguimiento realizado por la 
Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se 
reporta la realización de las siguientes actividades y 
entregables, como resultado de la planificación del 
desarrollo de la meta precitada: 

 
A. Apoyar las gestiones operativas y administrativas para 

la prestación de los servicios del proceso de cesión a 
título gratuito, que presenta un avance de 
cumplimiento del 92%, para lo cual la dependencia 
programó la entrega de un (1) entregable que 
corresponde a: 
 

-  Un (1) reporte consolidado del número de predios 
urbanos titulados y/o saneados (reporte 
acumulativo), de enero a diciembre. 
 

Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con 
un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de 
calidad de la información. 
 
B. Apoyar las gestiones operativas y administrativas para 

la prestación de los servicios para el saneamiento y 
legalización de los bienes inmuebles de los extintos 
ICT-INURBE, que presenta un avance de 
cumplimiento del 92%, para lo cual la dependencia 
programó la entrega de un (1) entregable que 
corresponde a: 

 
-  Un (1) reporte de gestión de derechos de petición en el 
marco de la Política Nacional de Titulación, de enero a 
diciembre. 
 
Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con 
un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de 
calidad de la información. 
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4. META 
ESTRATÉGICA 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTADO 
(%) - CORTE 
30/11/2021 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO 

C. Gestionar la consecución de la información catastral 
necesaria para los procesos de cesión a título gratuito, 
que presenta un avance de cumplimiento del 100%, 
para lo cual la dependencia programó la entrega de un 
(1) entregable que corresponde a: 

 
- Una (1) copia del contrato y/o convenio suscrito para 
la consecución de productos catastrales, en junio. 
 

Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con 
un 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de 
calidad de la información. 

 
D. Prestar los servicios de apoyo técnico y jurídico para la 

gestión de todos los procesos y procedimientos que 
corresponden a los inmuebles sujetos a saneamiento y 
legalización del extinto ICT/INURBE, que presenta un 
avance de cumplimiento del 92%, para lo cual la 
dependencia programó la entrega de un (1) entregable 
que corresponde a: 

   

- Un (1) reporte con el consolidado de actividades de 

saneamiento predial en la base de datos de predios del 
Extinto ICT-Inurbe, de enero a diciembre. 
 
Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con 
un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de 
calidad de la información. 
 
E. Prestar los servicios de asistencia técnica y jurídica 

para la titulación de bienes fiscales, que presenta un 
avance de cumplimiento del 91%, para lo cual la 
dependencia programó la entrega de un (1) entregable 
que corresponde a: 

 
-  Un (1) Reporte de asistencias técnicas a entidades 
territoriales con actas de soporte, de febrero a diciembre. 
 
Así mismo, en el seguimiento se observó que cuenta con 
un 100% de oportunidad en la ejecución y 96% de calidad 
de la información. 

6. Contribuir al 
Indicador de 
Iniciación de 
Viviendas de 
Interés Social 

Viviendas de 
Interés Social 
Urbanas 
iniciadas 

64% Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento 
de una (1) actividad asociada a la meta estratégica 
programada. Acorde con el seguimiento realizado por la 
Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se 
reporta la realización de la siguiente actividad y 
entregables, como resultado de la planificación del 
desarrollo de la meta precitada: 
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4. META 
ESTRATÉGICA 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTADO 
(%) - CORTE 
30/11/2021 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO 

A. Actualizar en Sinergia el reporte del indicador 
"Viviendas de Interés Social urbanas iniciadas con 
rezago de 90 días", que presenta un avance de 
cumplimiento del 75%, para lo cual la dependencia 
programo la entrega de un (1) entregable que 
corresponden a: 
 
- Un (1) Reporte del indicador actualizado en Sinergia de 
Viviendas de Interés Social urbanas iniciadas con rezago 
de 90 días actualizada, en marzo, junio, septiembre y 
diciembre. 
 
Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con 
un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de 
calidad de la información. 

7. Contribuir a la 
reducción del 
Indicador de 
hogares 
urbanos con 
déficit 
cuantitativo 
de vivienda 

Porcentaje de 
hogares urbanos 
con déficit 
cuantitativo de 
vivienda 

100% Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento 
de una (1) actividad asociada a la meta estratégica 
programada. Acorde con el seguimiento realizado por la 
Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se 
reporta la realización de la siguiente actividad y 
entregables, como resultado de la planificación del 
desarrollo de la meta precitada: 
 
A. Actualizar en Sinergia el reporte del indicador 
"Porcentaje de hogares urbanos con déficit cuantitativo 
de vivienda con rezago de 90 días”, que presenta un 
avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la 
dependencia programo la entrega de un (1) entregable 
que corresponden a: 
 
- Un (1) reporte del indicador actualizado en Sinergia de 
Porcentaje de hogares urbanos con déficit cuantitativo 
de vivienda Con rezago de 90 días actualizada, en abril. 
 
Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con 
un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de 
calidad de la información. 

8. Contribuir a la 
reducción del 
Indicador de 
hogares 
urbanos con 
déficit 
cualitativo 
de vivienda 

Porcentaje de 
hogares urbanos 
con déficit 
cualitativo 
de vivienda  

100% Esta meta se encuentra soportada sobre el cumplimiento 
de una (1) actividad asociada a la meta estratégica 
programada. Acorde con el seguimiento realizado por la 
Oficina Asesora de Planeación, para la vigencia 2021 se 
reporta la realización de la siguiente actividad y 
entregables, como resultado de la planificación del 
desarrollo de la meta precitada: 
 
A. Actualizar en Sinergia el reporte del indicador 
"Porcentaje de hogares urbanos con déficit cualitativo 
de vivienda con rezago de 90 días”, que presenta un 
avance de cumplimiento del 100%, para lo cual la 
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4. META 
ESTRATÉGICA 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5.2. 
RESULTADO 
(%) - CORTE 
30/11/2021 

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO 

dependencia programo la entrega de un (1) entregable 
que corresponden a: 
 
- Un (1) Reporte del indicador actualizado en Sinergia de 
Porcentaje de hogares urbanos con déficit cualitativo 
de vivienda Con rezago de 90 días actualizada, en abril. 
 
Así mismo en el seguimiento se observó que cuenta con 
un, 100% de oportunidad en la ejecución y 100% de 
calidad de la información. 

Ejecución 
presupuestal a 
noviembre 30 de 
2021. 

(Comprometido 
Apropiación)*10

0 

87,4% Compromiso: 17.674,47 
Apropiación:  20.228,00 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA 

Teniendo en cuenta el Rol de Evaluación y Seguimiento a cargo de la Oficina de Control Interno, y 
específicamente en lo relacionado con la Evaluación de Gestión por Dependencias establecida en la Circular 4 
del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, la cual 
dispone que: “El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación 
institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: 
  
a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; 
b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; 
c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo con lo programado en la planeación institucional, 
contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o 
visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno. 
  
En el evento de detectarse limitaciones de orden presupuestal y administrativa se deben describir los aspectos 
más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia”. 
 
Con relación a lo anteriormente expuesto, se hace necesario establecer unos rangos para la calificación a cargo 
de la Oficina de Control Interno con el fin de mantener la objetividad e imparcialidad en dicha calificación 
manteniendo un criterio equitativo para todas las dependencias. Para tal fin, la Oficina de Control Interno como 
responsable de realizar la Evaluación Institucional por Dependencias antes del 30 de enero de 2022, tomará 
como referente de medición los siguientes criterios y rangos de calificación, de acuerdo con el informe de 
seguimiento que suministre la Oficina Asesora de Planeación, así: 

6.1. CRITERIOS PARA LA EVALUACION 

1. Cumplimiento del Plan de Acción: Esta calificación se obtiene a partir de la información suministrada por la 
Oficina Asesora de Planeación para la vigencia 2021, con respecto a las metas planificadas y ejecutadas por 
cada dependencia.  
 
2. Cumplimiento de la ejecución presupuestal: Esta calificación se obtiene a partir de la información suministrada 
por la Oficina Asesora de planeación para la vigencia 2021, con respecto al presupuesto asignado y ejecutado 
por cada una de las dependencias. 
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NOTA: Para este caso, la presente evaluación se efectúa con corte al 30 de noviembre de 2021, toda vez 
que mediante Circular 2021IE0001093 con fecha 03/02/2021, la Oficina Asesora de Planeación define 
hasta el 31 de enero de 2022 como fecha de cierre del monitoreo al PAI y al PEI del mes de diciembre de 
2021; razón por la cual, el seguimiento adelantado por esta oficina no cuenta con los resultados de la 
gestión de toda la vigencia; así pues, en la presente evaluación se brinda una calificación parcial, con el 
fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas en esta materia, no obstante, al momento de 
contar con los resultados definitivos, se dará un alcance al presente informe para determinar la 
calificación definitiva de la dependencia.  

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEPENDENCIA CORTE 30/11/2021 

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE 
ACCIÓN  

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL  

80,0% 87,4% 
 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

❖ Se recomienda el fortalecimiento del autocontrol de los responsables del monitoreo permanentemente sobre 
las actividades programadas en los planes, proyectos y programas a fin de lograr un adecuado y oportuno 
cumplimiento de las metas planificadas. 

 
❖ Se recomienda fortalecer el seguimiento permanente a la ejecución presupuestal asignada, con el fin de 

garantizar el uso adecuado de los recursos y la eficiencia administrativa.  
 

❖ Se recomienda fortalecer la cultura de autocontrol, referente a la entrega de manera oportuna y completa 
de los entregables definidas para las actividades. 

8. FECHA: 25/01/2022 

9. FIRMA: 

 
 
 
 

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ 
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 
 

DALMIRO PACHECO MIRANDO 
AUDITOR OCI 
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