
ÍITEM  No. RADICADO   FECHA 
RECIBO CONTRATO BENEFICIARIO CONCEPTO OP OBSERVACIONES ESTADO DE 

CUENTA FECHA PAGO

1 2021ER0018883 16/02/2021 213-2013 Union Temporal Nipon Koei Ltda. Informe mes de junio de 2019 (cuenta
70) Fact FEV 158

En espera que se aperture
presupuesto de SGR 2021 EN TRÁMITE

2 2021ER0018122 15/02/2021 015-2019 Gestión Consultores e Interventores Acta parcial No. 04 -Fact FEV-7 1 CANCELADA 25/02/2021

3 2021ER0018301 15/12/2020 003-2019 Consorcio Interacueducto Fase II Acta parcial No. 8 - fact AF 11 Por instrucción del contratista, se
suspende el trámite SUSPENDIDA

4 2021ER0018088 12/02/2021 013-2020 Grupo Soluciones S.A Acta parcial No. 1- Fact  GSSA 487 3 CANCELADA 4/03/2021

5 2021ER0018123 15/02/2021 015-2019 Gestión Consultores e Interventores Acta parcial No. 05 -Fact FEV-8 2 CANCELADA 25/02/2021

6 2021ER0025174 1/03/2021 015-2020 Union Temporal Acueductos Guajira 
2020 Anticipo Cto 015-2020 4 CANCELADA 4/03/2021

2021ER0026799 3/03/2021 Acta parcial No. 3- Fact CSH 5 Se devuelve cuenta, en proceso
modificatorio contrato

2021ER0029442 9/03/2021 Subsnación Acta parcial No. 3 Cto 003-
20

8 2021ER0027009 4/03/2021 010-2019 Zoluciona Ltda Acta parcial No. 3, 4 y 5 -Fact FE 29 6 CANCELADA 17/03/2021

2021ER0028735 9/03/2021 Acta parcial No. 02- Fact FE 2

2021ER0029872 10/03/2021 Subsanación acta parcial No. 02 Cto
001-2020 

10 2021ER0030316 11/03/2021 465-2015 Consorcio Acueducto Maicao Acta Parcial 13 Notificada observaciones que a la
fecha no han sido subsanadas DEVUELTA

11 2021ER0032200 15/03/2021 002-2020 Consorcio Interacueducto Guajira Acta parcial No. 2 Cto 002-2020 CANCELADA 10/06/2021

2021ER0034616 19/03/2021 Acta 1 Se notifican observaciones, en
espera de subsanación

2021ER0047240 16/04/2021 Acta parcial No. 1 Confirmada para pago 30/04/21

2021ER0049759 21/04/2021 Respuesta observaciones Acta 1 Cto
018-2020

24/03/2021 Acta Parcial 03 Int. ATAPSB Se notifican observaciones, en
espera de subsanación

9/04/2021 Respuesta a observaciones Acta 3 Cto
009-2020

2021ER0036116 24/03/2021 Acta parcial No. En espera que se aperture
presupuesto de SGR 2021

2021ER0052804 27/04/2021 Respuesta observaciones Acta Parcial
No. 1 Cto 005-2020

9

12

Unión Temporal Agua San Juan

ICI LTDA

57 003-2020 Consorcio Soluciones Hidráulicas

9 Consorcio Acueducto Guajira001-2020

12 018-2020 INALTER 5/05/2021

10/06/2021CANCELADA
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DEVUELTA

CANCELADA

13

10/06/2021

2021ER0036114 009-2020

CANCELADA

CANCELADA 20/04/2021

005-202014
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2021ER0036121 24/03/2021 Acta Parcial No. 03 Se notifican observaciones, en
espera de subsanación

2021ER0039060 30/03/2021 Respuesta observaciones Acta 3 Cto
006-2020 

2021ER0039578 31/03/2021 Acta Parcial 04 Int Se raidica en el FIA el 16-04-21

2021ER0046214 15/04/2021 Respuesta observaciones Acta parcial
No. 4 Cto 009-2020

2021ER0045221 13/04/2021 Acta parcial No. 6 El 19-04-21 Se notifican
observaciones, subsanadas el 20-

2021ER0049223 21/04/2021 Respuesta observaciones Acta parcial
6 Cto 015-19

2021ER0046847 16/04/2021 Acta parcia No. 2 El 20-04-21 Se notifican
observaciones, en espera de

2021ER0055209 3/05/2021 Entrega de subsanación de
documentos

2021ER0057087 6/05/2021 Subsanación de observaciones al Acta
002 - Contrato No 010 de 2020

2021ER0046850 16/04/2021 Acta paracial No. 2 

2021ER0054165 30/04/2021 Subsanación Acta parcial 2 Cto 004-
2020

2021ER0057650 7/05/2021 Respuesta observaciones Acta parcial
2 Cto 004-2

20 2021ER0047827 19/04/2021 009-2019 Manov Ingeniería Ltda Acta final 13 En revisión Administrador
Temporal, Op 13 CANCELADA 7/05/2021

2021ER0047967 19/04/2021 Acta final Acta de liquidación en revisión
contratista

2021ER0053565 29/04/2021 Respuesta observaciones Acta Final
Cto 012-2019

2021ER0048204 22/04/2021 Acta parcial No. 2 C

2021ER0056347 5/05/2021 Respuesta observaciones Acta No. 2
Cto 008-2019

2021ER0058548 10/05/2021 Respuesta observaciones Acta 2 Cto
008-2019

24 2021ER0050824 23/04/2021 009-2020 ICI Ltda  Cto 009-2020 15 CANCELADA 7/05/2021

2021ER0048469 28/04/2021 Acta Cto 1 008-2020 Se notifican obs 10/05/2021

19

El 21-04-21 Se notifican 
observaciones, en espera de 

subsanación, Se notifican 
observaciones a la subsanación 

03-05-2021Consorcio Interguajira

15 006-2020 Omicron del Llano

ICI LTDA009-202016

012-2019

Fundesco Integral010-202018

17 015-2019 Gestión Consultores e Interventores

004-2020

CANCELADA

11 CANCELADA

CANCELADA 31/05/2021

CON 
OBSERVACIONES

17

   

13/04/2021

CANCELADA 22/04/2021

21/05/2021CANCELADA

5/05/2021

10

8

CANCELADA 21/05/2021

El 27-04-21 Se notifican 
observaciones, en espera de 
subsanación, se notifican obs 

7/05/2021

Consorcio Guajira Rural21

Consorcio Optimo008-201922
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10/05/2021 Respuesta observaciones acta parcial
1 Cto 008-2020

31/05/2021

2021ER0053183 28/04/2021 Acta parcial 1 Radicada en el FIA 5/05/2021

2021ER0055629 4/05/2021 Acta 1

26 2021ER0054316 30/04/2021 005-2020 Unión Temporal Agua San Juan Acta parcial 2 1633 CANCELADA 30/06/2021

3/04/2021 Acta parcial No. 2 

11/05/2021 Subsanación observaciones acta
parcial No. 2

26/05/2021 Subsanación factura acta parcial No. 2

2021ER0055638 4/05/2021 Acta parcial No. 4 18

2021ER0058356 10/05/2021 Respuesta a observaciones Acta
parcial 4 Cto 006-2020

29 2021ER0056516 5/05/2021 018-2020 INALTER Acta parcial No. 2 CANCELADA 21/05/2021

30 2021ER0063287 20/05/2021 181-2016 Unión Temporal Villanueva Cuenta de cobro devolución
retegarantía

Se hicieron observaciones a la
cuenta el 03-06-2021, se devolvió
la cuenta 10-06-2021

DEVUELTA

31 2021ER0064822 21/05/2021 180-2016 Unión Temporal San Juan Cuenta de cobro devolución
retegarantía

Se hicieron observaciones a la
cuenta el 29-05-2021, se devolvió
la cuenta 10-06-2021

DEVUELTA

2021ER0072759 9/06/2021 Acta Parcial No. 3 El 21/06/2021 se reportan
observaciones por parte del

 
2021ER0077872 22/06/2021 Subsanación Acta Parcial 3 

2021ER0073038 10/06/2021 Co. 009-2020 - CO 226 Acta Parcial 06
Int. contrato 009-2020

El 21/06/2021 se reportan 
observaciones 

2021ER0074590 15/06/2021 Respuesta observaciones Acta Parcial
6 Cto 009-2020

Se confirma el 29-06-21

2021ER0073595 11/06/2021 GS-013-2020-057 Acta Parcial No. 2
Cto 013-2020

2021ER0074874 15/06/2021 GS-013-2020-058 Respuesta
Observaciones acta 2 Cto 013-2020

10/06/2021 Acta parcial No. 1

23/06/2021 se recibe subsanaciones
extemporáneas

28/06/202124

23

016 2020 INALTER35 	2021ER0081145

003-2020

CANCELADA

25

CANCELADA

34 013-2020 Grupo Soluciones S.A Radicada FIA

EN TRÁMITE

Consorcio Soluciones Hidráulicas CANCELADA

Se reportan observaciones el 11-
06-21, El líder técnico GR 

devuelve con observaciones el 
12/06/2021, el mismo día se 

complementan las observaciones 
financieras  a la fecha no han sido 

    
    

    
       

     

28

017-2020 INALTER25

Omicron del Llano006-2020

33 009-2020 ICI LTDA

32

1/06/2021

14/05/2021

CANCELADA

CANCELADA16

27 2021ER0055412 007-2020 Bielca Silena Pimienta Padilla

23 008-2020 Consorcio Guajira  10/06/2021

1342 CANCELADA 21/06/2021

30/06/2021

2021ER0058346
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29/06/2021 Se recibe corrección de la factura

36 	2021ER0082204 1/07/2021 007-2019 Consorcio Consultores Guajira C-007-2019-CCG-0065 Acta parcial
No. 3 producto No. 4 Cto 007-2019 EN TRÁMITE

37 2021ER0085322 9/07/2021 009-2020 ICI LTDA Co. 009-2020 - CO 237 Radicado Acta
Parcial 07 EN TRÁMITE

38 2021ER0085336 9/07/2021 006-2020 Omicron del Llano OMI O93 Acta parcial No. 05 EN TRÁMITE

39 2021ER0085699 9/07/2021 013-2020 Grupo Soluciones S.A Acta de pago No. 3 Cto 013 de 2020 EN TRÁMITE

40 2021ER0085704 9/07/2021 005-2020 Unión Temporal Agua San Juan U.T.A.S.J.-095 Acta Parcial No. 3 Cto
005-2020 EN TRÁMITE

41 2021ER0085736 9/07/2021 002-2021 Consorcio Guajira Sur Cuenta de Cobro Anticipo Observaciones notificadas al
contratista 12-07-2021 OBSERVACIONES

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

016-2020 INALTER35 	2021ER0081145 EN TRÁMITE

    
     
    

     
   

financieras, a la fecha no han sido 
subsanadas, El 24-06-21 se 
notifican observaciones a la 
subsanación (acta sin firma 

contratista y error en la factura) el 
mismo día se subsana el acta
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