



La vivienda y el agua son de todos

Minvivienda

10 años  
2011 • 2021



Plan Departamental de Agua de la Guajira



### Registro Facturación contratistas AT-PSB- PDAG 2021

ÍTEM	No. RADICADO	FECHA RECIBO	CONTRATO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	OP	OBSERVACIONES	ESTADO DE CUENTA	FECHA PAGO
1	2021ER0018883	16/02/2021	213-2013	Union Temporal Nipon Koei Ltda.	Informe mes de junio de 2019 (cuenta 70) Fact FEV 158		En espera que se aperture presupuesto de SGR 2021	EN TRÁMITE	
2	2021ER0018122	15/02/2021	015-2019	Gestión Consultores e Interventores	Acta parcial No. 04 -Fact FEV-7	1		CANCELADA	25/02/2021
3	2021ER0018301	15/12/2020	003-2019	Consorcio Interacueducto Fase II	Acta parcial No. 8 - fact AF 11		Por instrucción del contratista, se suspende el trámite	SUSPENDIDA	
4	2021ER0018088	12/02/2021	013-2020	Grupo Soluciones S.A	Acta parcial No. 1- Fact GSSA 487	3		CANCELADA	4/03/2021
5	2021ER0018123	15/02/2021	015-2019	Gestión Consultores e Interventores	Acta parcial No. 05 -Fact FEV-8	2		CANCELADA	25/02/2021
6	2021ER0025174	1/03/2021	015-2020	Union Temporal Acueductos Guajira 2020	Anticipo Cto 015-2020	4		CANCELADA	4/03/2021
7	2021ER0026799	3/03/2021	003-2020	Consorcio Soluciones Hidráulicas	Acta parcial No. 3- Fact CSH 5	5	Se devuelve cuenta, en proceso modificadorio contrato	DEVUELTA	
	2021ER0029442	9/03/2021			Subsanación Acta parcial No. 3 Cto 003-20				
8	2021ER0027009	4/03/2021	010-2019	Zoluciona Ltda	Acta parcial No. 3, 4 y 5 -Fact FE 29	6		CANCELADA	17/03/2021
9	2021ER0028735	9/03/2021	001-2020	Consorcio Acueducto Guajira	Acta parcial No. 02- Fact FE 2	1064		CANCELADA	10/06/2021
	2021ER0029872	10/03/2021			Subsanación acta parcial No. 02 Cto 001-2020				
10	2021ER0030316	11/03/2021	465-2015	Consorcio Acueducto Maicao	Acta Parcial 13		Notificada observaciones que a la fecha no han sido subsanadas	DEVUELTA	
11	2021ER0032200	15/03/2021	002-2020	Consorcio Interacueducto Guajira	Acta parcial No. 2 Cto 002-2020	1065		CANCELADA	10/06/2021
12	2021ER0034616	19/03/2021	018-2020	INALTER	Acta 1	12	Se notifican observaciones, en espera de subsanación Confirmada para pago 30/04/21	CANCELADA	5/05/2021
	2021ER0047240	16/04/2021			Acta parcial No. 1				
	2021ER0049759	21/04/2021			Respuesta observaciones Acta 1 Cto 018-2020				
13	2021ER0036114	24/03/2021	009-2020	ICI LTDA	Acta Parcial 03 Int. ATAPSB	9	Se notifican observaciones, en espera de subsanación	CANCELADA	20/04/2021
		9/04/2021			Respuesta a observaciones Acta 3 Cto 009-2020				

### Registro Facturación contratistas AT-PSB- PDAG 2021

ÍTEM	No. RADICADO	FECHA RECIBO	CONTRATO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	OP	OBSERVACIONES	ESTADO DE CUENTA	FECHA PAGO
14	2021ER0036116	24/03/2021	005-2020	Unión Temporal Agua San Juan	Acta parcial No.	1063	En espera que se aperture presupuesto de SGR 2021	CANCELADA	10/06/2021
	2021ER0052804	27/04/2021			Respuesta observaciones Acta Parcial No. 1 Cto 005-2020				
15	2021ER0036121	24/03/2021	006-2020	Omicron del Llano	Acta Parcial No. 03	8	Se notifican observaciones, en espera de subsanación	CANCELADA	13/04/2021
	2021ER0039060	30/03/2021			Respuesta observaciones Acta 3 Cto 006-2020				
16	2021ER0039578	31/03/2021	009-2020	ICI LTDA	Acta Parcial 04 Int	10	Se radica en el FIA el 16-04-21	CANCELADA	22/04/2021
	2021ER0046214	15/04/2021			Respuesta observaciones Acta parcial No. 4 Cto 009-2020				
17	2021ER0045221	13/04/2021	015-2019	Gestión Consultores e Interventores	Acta parcial No. 6	11	El 19-04-21 Se notifican observaciones, subsanadas el 20-	CANCELADA	5/05/2021
	2021ER0049223	21/04/2021			Respuesta observaciones Acta parcial 6 Cto 015-19				
18	2021ER0046847	16/04/2021	010-2020	Fundesco Integral	Acta parcia No. 2	17	El 20-04-21 Se notifican observaciones, en espera de	CANCELADA	21/05/2021
	2021ER0055209	3/05/2021			Entrega de subsanación de documentos				
	2021ER0057087	6/05/2021			Subsanación de observaciones al Acta 002 - Contrato No 010 de 2020				
19	2021ER0046850	16/04/2021	004-2020	Consorcio Interguajira	Acta paracial No. 2	19	El 21-04-21 Se notifican observaciones, en espera de subsanación, Se notifican observaciones a la subsanación 03-05-2021	CANCELADA	21/05/2021
	2021ER0054165	30/04/2021			Subsanación Acta parcial 2 Cto 004-2020				
	2021ER0057650	7/05/2021			Respuesta observaciones Acta parcial 2 Cto 004-2				
20	2021ER0047827	19/04/2021	009-2019	Manov Ingeniería Ltda	Acta final	13	En revisión Administrador Temporal, Op 13	CANCELADA	7/05/2021
21	2021ER0047967	19/04/2021	012-2019	Consorcio Guajira Rural	Acta final	28	Acta de liquidación en revisión contratista Tramitada con OP 28	CANCELADA	3/08/2021
	2021ER0053565	29/04/2021			Respuesta observaciones Acta Final Cto 012-2019				
22	2021ER0048204	22/04/2021	008-2019	Consorcio Optimo	Acta parcial No. 2 C	20	El 27-04-21 Se notifican observaciones, en espera de subsanación, se notifican obs 7/05/2021	CANCELADA	31/05/2021
	2021ER0056347	5/05/2021			Respuesta observaciones Acta No. 2 Cto 008-2019				

## Registro Facturación contratistas AT-PSB- PDAG 2021

ÍTEM	No. RADICADO	FECHA RECIBO	CONTRATO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	OP	OBSERVACIONES	ESTADO DE CUENTA	FECHA PAGO
	2021ER0058548	10/05/2021			Respuesta observaciones Acta 2 Cto 008-2019				
24	2021ER0050824	23/04/2021	009-2020	ICI Ltda	Cto 009-2020	15		CANCELADA	7/05/2021
23	2021ER0048469	28/04/2021	008-2020	Consortio Guajira	Acta Cto 1 008-2020	22	Se notifican obs 10/05/2021	CANCELADA	10/06/2021
	2021ER0058346	10/05/2021			Respuesta observaciones acta parcial 1 Cto 008-2020				
		31/05/2021							
25	2021ER0053183	28/04/2021	017-2020	INALTER	Acta parcial 1	16	Radicada en el FIA 5/05/2021	CANCELADA	14/05/2021
	2021ER0055629	4/05/2021			Acta 1				
26	2021ER0054316	30/04/2021	005-2020	Unión Temporal Agua San Juan	Acta parcial 2	1633		CANCELADA	30/06/2021
27	2021ER0055412	3/04/2021	007-2020	Bielca Silena Pimienta Padilla	Acta parcial No. 2	1342		CANCELADA	21/06/2021
		11/05/2021			Subsanación observaciones acta parcial No. 2				
		26/05/2021			Subsanación factura acta parcial No. 2				
28	2021ER0055638	4/05/2021	006-2020	Omicron del Llano	Acta parcial No. 4	18		CANCELADA	1/06/2021
	2021ER0058356	10/05/2021			Respuesta a observaciones Acta parcial 4 Cto 006-2020				
29	2021ER0056516	5/05/2021	018-2020	INALTER	Acta parcial No. 2	21		CANCELADA	21/05/2021
30	2021ER0063287	20/05/2021	181-2016	Unión Temporal Villanueva	Cuenta de cobro devolución retegarantía		Se hicieron observaciones a la cuenta el 03-06-2021, se devolvió la cuenta 10-06-2021	DEVUELTA	
31	2021ER0064822	21/05/2021	180-2016	Unión Temporal San Juan	Cuenta de cobro devolución retegarantía		Se hicieron observaciones a la cuenta el 29-05-2021, se devolvió la cuenta 10-06-2021	DEVUELTA	
32	2021ER0072759	9/06/2021	003-2020	Consortio Soluciones Hidráulicas	Acta Parcial No. 3	24	El 21/06/2021 se reportan observaciones por parte del	CANCELADA	28/06/2021
	2021ER0077872	22/06/2021			Subsanación Acta Parcial 3				
33	2021ER0073038	10/06/2021	009-2020	ICI LTDA	Co. 009-2020 - CO 226 Acta Parcial 06 Int. contrato 009-2020	23	El 21/06/2021 se reportan observaciones Se confirma el 29-06-21	CANCELADA	30/06/2021
	2021ER0074590	15/06/2021			Respuesta observaciones Acta Parcial 6 Cto 009-2020				

## Registro Facturación contratistas AT-PSB- PDAG 2021

ÍTEM	No. RADICADO	FECHA RECIBO	CONTRATO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	OP	OBSERVACIONES	ESTADO DE CUENTA	FECHA PAGO
34	2021ER0073595	11/06/2021	013-2020	Grupo Soluciones S.A	GS-013-2020-057 Acta Parcial No. 2 Cto 013-2020	25		CANCELADA	15/07/2021
	2021ER0074874	15/06/2021			GS-013-2020-058 Respuesta Observaciones acta 2 Cto 013-2020				
35	2021ER0081145	10/06/2021	016-2020	INALTER	Acta parcial No. 1	3411	Se reportan observaciones el 11-06-21, El líder técnico GR devuelve con observaciones el 12/06/2021, el mismo día se complementan las observaciones financieras, a la fecha no han sido subsanadas, El 24-06-21 se notifican observaciones a la subsanación (acta sin firma contratista y error en la factura) el mismo día se subsana el acta	CANCELADA	4/10/2021
		23/06/2021			se recibe subsanaciones extemporáneas				
		29/06/2021			Se recibe corrección de la factura				
36	2021ER0082204	1/07/2021	007-2019	Consortio Consultores Guajira	C-007-2019-CCG-0065 Acta parcial No. 3 producto No. 4 Cto 007-2019	29		CANCELADA	29/07/2021
37	2021ER0090840	1/07/2021	014-2019	Unión Temporal Saneamiento Guajira	Acta parcial No. 3	3415		CANCELADA	7/10/2021
38	2021ER0085322	9/07/2021	009-2020	ICI LTDA	Co. 009-2020 - CO 237 Radicado Acta Parcial 07	26		CANCELADA	28/07/2021
39	2021ER0085336	9/07/2021	006-2020	Omicron del Llano	OMI O93 Acta parcial No. 05		Fueron notificadas observaciones al supervisor, no se aportaron	DEVUELTA	
40	2021ER0085699	9/07/2021	013-2020	Grupo Soluciones S.A	Acta de pago No. 3 Cto 013 de 2020	30		CANCELADA	17/08/2021
41	2021ER0085704	9/07/2021	005-2020	Unión Temporal Agua San Juan	U.T.A.S.J.-095 Acta Parcial No. 3 Cto 005-2020	3401	Se notifican observaciones el día 20/08/2021	CANCELADA	5/10/2021
	2021ER0105185	20/08/2021			U.T.A.S.J.-103 Respuesta observaciones Acta Parcial No. 3				
42	2021ER0085736	9/07/2021	002-2021	Consortio Guajira Sur	CC-002-2021-08- Cuenta de cobro anticipo	27	Observaciones notificadas al contratista 12-07-2021	CANCELADA	27/07/2021
	2021ER0087864	14/07/2021			Subsanación cuenta de cobro anticipo Contrato 002 de 2021				
43	2021ER0093112	26/07/2021	004-2021	Consortio Aguas de La Guajira	CAG-CE-C-004-010-2021 Cuenta de cobro anticipo	31		CANCELADA	4/08/2021
44	2021ER0095939	2/08/2021	001-2021	Tito Alejandro Saavedra Ramirez	Cobro anticipo de Contrato de Consultoría N° 001-2021	32		CANCELADA	12/08/2021
45	2021ER0097239	2/08/2021	465-2015	Consortio Acueducto Maicao	Acta Parcial No. 13 Contrato 465-2015		El área técnica no emite concepto favorable y hace observaciones	DEVUELTA	
46	2021ER0099545	9/08/2021	005-2020	Unión Temporal Agua San Juan	U.T.A.S.J.-100 Acta parcial No. 4	3409		CANCELADA	4/10/2021

## Registro Facturación contratistas AT-PSB- PDAG 2021

ÍTEM	No. RADICADO	FECHA RECIBO	CONTRATO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	OP	OBSERVACIONES	ESTADO DE CUENTA	FECHA PAGO
47	2021ER0099547	9/08/2021	009-2020	ICI LTDA	Co. 009-2020 - CO 253 Radicado Acta Parcial 08			CANCELADA	24/08/2021
48	2021ER0099748	10/08/2021	006-2020	Omicron del Llano	Acta parcial No. 5			NO TRAMITADA AREA TECNICA	
49	2021ER0100397	10/08/2021	003-2020	Consortio Soluciones Hidráulicas	Acta Parcial No. 4			DEVUELTA	
50	2021ER0101447	10/08/2021	015-2019	Gestión Consultores e Interventoría	Acta de Recibo Parcial No. 7			DEVUELTA	
51	2021ER0108423	27/08/2021	017-2020	INALTER	INT-CE-C-017-092-2021 Acta parcial 2	35		CANCELADA	20/09/2021
52	2021ER0111057	2/09/2021	010-2019	Zoluciona Ltda.	Documentos pago final 10%		Con observaciones por parte de Aseguramiento 13-09-2021	CANCELADA	27/10/2021
	2021ER0120453	22/09/2021			Subsanación pago 10% final		Con observaciones por parte de Financiera 06-10-2021		
	2021ER0127625	7/10/2021			Subsanación pago 10% final				
53	2021ER0113739	8/09/2021	006-2020	Omicron del Llano	Acta parcial 5 contrato El Molino	37	Fue radicada al Fía Septiembre 20/09/2021, fue devuelta el día 22/09/2021. Esta en proceso de subsanación. Radicada fía 04/10/2021 y devuelta	CANCELADA	14/10/2021
54	2021ER0114097	9/09/2021	008-2019	Consortio Optimo	CIF-154-2021 Acta Parcial No. 3	39		CANCELADA	5/11/2021
55	2021ER0114838	10/09/2021	001-2021	Tito Alejandro Saavedra Ramirez	Acta Parcial No. 1	36		CANCELADA	29/09/2021
56	2021ER0114896	10/09/2021	003-2021	Consortio Guajira Rural II	CGR2-028-2021 Envío acta 001	38	Con observaciones por parte de Aseguramiento 13-09-2021	CANCELADA	29/10/2021
	2021ER0116078	14/09/2021			Subsanación Acta Parcial No. 1				
57	2021ER0115010	10/09/2021	011-2019	Consortio Pilas Públicas Guajira	Acta Parcial No. 3	43		CANCELADA	2/12/2021
	2021ER0117387	16/09/2021			Subsanación Documentos Tercer Pago contrato 011 del 2019				
	2021ER0127074	6/10/2021	011-2019	Consortio Pilas Públicas Guajira	Acta parcia No. 3				
58	2021ER0115017	10/09/2021	003-2019	Consortio Interacueducto Fase II	CIF-154-2021 Acta Parcial No. 8		Se notifican observaciones por area fianciera 12-10-2021.	CANCELADA	28/10/2021
59	2021ER0115017	10/09/2021	003-2019	Consortio Interacueducto Fase II	CIF-154-2021 Acta Parcial No. 9			CANCELADA	29/10/2021
	2021ER0122558	27/09/2021			CIF-155-2021 Subsanación de cuenta de cobro No. 9				
	2021ER0116145	14/09/2021			Cuenta de Cobro Anticipo		Se notifican observaciones por area fianciera 20-09-2021		

## Registro Facturación contratistas AT-PSB- PDAG 2021

ÍTEM	No. RADICADO	FECHA RECIBO	CONTRATO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	OP	OBSERVACIONES	ESTADO DE CUENTA	FECHA PAGO
60	2021ER0118883	20/09/2021	009-2021	Guajira Televisión	Subsanación- Tramite del anticipo- Contrato de prestación de servicios N°009 DE 2021	3626		CANCELADA	4/10/2021
	2021ER0119402	21/09/2021			Subsanación observación cuenta anticipo				
61	2021ER0127064	6/10/2021	239-2015	Unión Temporal Laguna	UTL-087 Facturación Acta liquidación	4836	Se notifican observaciones 06-10-2021	CANCELADA	24/11/2021
	2021ER0135817	25/10/2021			U.T.L-088 Facturación Autorización Acta de Liquidación-Contrato 239-2015				
62	2021ER0127401	7/10/2021	003-2020	Consorcio Soluciones Hidráulicas	Acta Parcial No. 4	41		CANCELADA	26/10/2021
63	2021ER0128343	8/10/2021	007-2019	Consorcio Consultores Guajira 2019	Acta Parcial No. 4			EN REVISION ADMINISTRADOR TEMPORAL	
64	2021ER0128691	8/10/2021	002-2021	Consorcio Guajira Sur	Acta Parcial No. 1	42		CANCELADA	9/11/2021
	2021ER0137016	27/10/2021			OficioCC-002-2021-65 Observaciones Acta 1				
65	2021ER0128701	8/10/2021	006-2019	Consorcio Aguas Guajira 2019	Acta Parcial No. 3			EN TRÁMITE AREA TÉCNICA	
66	2021ER0139544	3/11/2021	016-2020	INALTER	INT-CE-C-016-054-2021Acta parcial No. 2		Se hizo observación y se esta en espera de la subsanación de la misma. Se devuelve al supervisor por vencer plazo para entregar	DEVUELTA	
67	2021ER0141066	5/11/2021	181-2016	Unión Temporal Villanueva	Solicitud devolución retegarantías			EN TRÁMITE	
68	2021ER0143285	11/11/2021	002-2021	Consorcio Guajira Sur	Oficio CC-002-2021-68 Acta Parcial 2 - Producto Diagnóstico		Se recibio en el área financiera el día 17/11/2021 y el mismo día se	CANCELADA	29/11/2021
69	2021ER0144099	12/11/2021	003-2020	Consorcio Soluciones Hidráulicas	Acta parcial No. 5	45		CANCELADA	29/11/2021
70	2021ER0145712	18/11/2021	008-2019	Consorcio Optimo	CIF-159-2021 Acta Parcial No. 4	46		EN REVISION ADMINISTRADOR TEMPORAL	
71	2021ER0146639	19/11/2021	180-2016	Unión Temporal San Juan	Solicitud devolución retegarantía			EN TRÁMITE	
72	2021ER0146648	19/11/2021	003-2019	Consorcio Interacueducto Fase II	CIF-163-2021 Acta Pacial No. 10			CANCELADA	26/11/2021
73	2021ER0146651	19/11/2021	003-2019	Consorcio Interacueducto Fase II	CIF-164-2021 Acta Pacial No. 11		Esta con observaciones del día 23/11/2021 en el área técnica.	Devuelta	
74	2021ER0147345	22/11/2021	005-2021	Unión Temporal Pilas Aferentes 002	UT002-005-CA-031-2021 Cuenta de cobro anticipo			EN REVISION ADMINISTRADOR TEMPORAL	
75	2021ER0147701	22/11/2021	003-2021	Consorcio Guajira Rural II	CGR2-043-2021 Acta parcial No. 2			EN REVISION ADMINISTRADOR TEMPORAL	
76	2021ER0147704	22/11/2021	003-2021	Consorcio Guajira Rural II	CGR2-042-2021 Acta parcial No. 3		Fue devuelta el dia 01-12-2021 por no presentar subsnanacion de	EN REVISION ADMINISTRADOR	



### Registro Facturación contratistas AT-PSB- PDAG 2021

ÍTEM	No. RADICADO	FECHA RECIBO	CONTRATO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	OP	OBSERVACIONES	ESTADO DE CUENTA	FECHA PAGO
96									
97									
98									
99									
100									

Fecha actualización: 27/12/2021