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Presentación 
 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) ha venido desarrollando acciones que aportan 
a la construcción de Paz en Colombia consignadas a través de lo estipulado en el Acuerdo Final para  
la Terminación del Conflicto y el Establecimiento de una Paz Estable y Duradera. Este Informe de 
Rendición de Cuentas presenta la información de los avances de la implementación del Acuerdo de 
Paz materializadas a través del Plan Marco de Implementación -PMI-, adelantadas entre el 1 de 
enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, sobre los siguientes puntos del Acuerdo: 

 

 

 
 
En este informe, también se encuentra información de los avances en las acciones que, aunque no 
son obligaciones explícitas del Acuerdo de Paz ni de los decretos reglamentarios en esta materia, se 
han realizado en el marco de las competencias legales con el propósito de contribuir a la 
construcción de paz. 
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1. ¿Qué hicimos en el 2022? 
 

a. Avances en los compromisos del Plan Marco de Implementación 

 
Tras la firma del Acuerdo Final, y con el fin de garantizar la implementación de lo acordado, se diseñó 
el Plan Marco de Implementación - PMI, el cual integra el conjunto de compromisos, objetivos, 
metas, prioridades e indicadores acordados para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz y cuya 
articulación se hace en el marco del documento CONPES 3932 de 2018.  
 
En esta sección, encuentra la información sobre las acciones que viene desarrollando esta entidad 
para dar cumplimiento al Plan Marco de Implementación, organizadas por cada Punto del Acuerdo 
de Paz al que aportamos, los cuales son: 

 
 
 

 
 

 
 

Punto 1. Hacia un nuevo 
campo Colombiano: 

Reforma Rural Integral. 

a. Avances del Plan Marco de Implementación  
 
 
Avance Vivienda rural 
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A partir de la competencia otorgada a este ministerio mediante la ley 1955 de 2019 “Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2022 - “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” Parágrafo del Artículo 255. 

Vivienda Rural “A partir del año 2020 el MVCT, a través del Fondo Nacional de Vivienda "Fonvivienda", 

administrará y ejecutará los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión 

para vivienda de interés social urbana y rural, en los términos del artículo 6 de la Ley 1537 de 2012, 

en línea con lo anterior, el MVCT establece Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de 

Vivienda Social Rural aprobado mediante la Resolución 0410 del 2 de agosto de 2021, que tiene como 

objetivo ejecutar la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural PPVISR,  además de ser el 

instrumento que traza la hoja de ruta a 2031 para brindar soluciones de vivienda a cerca de 70.000 

hogares rurales. 

Acorde con lo anterior, y teniendo en cuenta los lineamientos y las etapas de la PPVISR concebidas 

desde la formulación, ejecución y seguimiento, las cuales incluyen 1) diálogo social y participación, 2) 

diseño participativo e incluyente, 3) eficiencia del modelo operativo, y 4) focalización equitativa y 

regionalización de proyectos. A continuación, se relacionan los siguientes avances  

• Programa Vivienda Social para el Campo: 4.800 viviendas nuevas en 79 municipios (49 son PDET) 

de 23 departamentos, con una inversión Nación-Territorio de un poco más de $327.000 millones. 

En ejecución. 

• Cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional con comunidades étnicas y campesinas: 

3.296 soluciones de vivienda (incluyendo 1.912 viviendas nuevas y 1.384 mejoramientos) en 

cuatro departamentos, con una inversión cercana a los $161.000 millones. A la fecha, se 

encuentra suscrito el convenio interadministrativo 007 de 2021 entre la Corporación Nasa Kiwe y 

Fonvivienda para la construcción de 318 viviendas nuevas y 450 mejoramientos para el CRIC. En 

ejecución. 

• Atención a sentencias judiciales de restitución de tierras: 1.743 soluciones de vivienda (incluyendo 

vivienda nueva y mejoramiento) para hogares víctimas del conflicto armado en 22 departamentos, 

con una inversión superior a los $140.000 millones. En este frente de acción se logró suscribir 

convenio de información con la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para la postulación de los 

hogares sujetos de medidas de restitución de tierras. Además, se encuentran adjudicados 

procesos para la Zona Sur y la Zona Andina y están abiertas hasta el 31 de marzo de 2022 las 

convocatorias para la Zona Caribe y la Zona Valle del Cauca/ Chocó. En ejecución. 

• Programa de Mejoramientos Casa Digna Vida Digna Rural del Proyecto de Vivienda Resiliente e 

Incluyente del Banco Mundial: 2.130 soluciones de mejoramiento en diez municipios y distritos, 

con una inversión de $46.000 millones. En ejecución. 

• Atención a población reincorporada y ubicada en los antiguos ETCR: cerca de 446 soluciones de 

vivienda nueva en tres departamentos, con una inversión superior a los $45.000 millones. En 

ejecución 

• Con corte a 31 de diciembre de 2022 se han entregado 396 Viviendas Nuevas y Viviendas 

Mejoradas, 309 corresponden a viviendas nuevas entregadas a 27 municipios y 87 viviendas 

mejoradas en 4 municipios, las cuales se han estructurado y ejecutado con la participación de la 

comunidad, las cuales han beneficiado a 170 mujeres con jefatura femenina. Adicionalmente, en 

municipios PDET se han entregaron 201 viviendas nuevas y mejoradas. 
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Compromiso 
Punto 1. Reforma Rural Integral 

Pilar 1.5 Desarrollo social: VIVIENDA Y AGUA 
POTABLE 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 
 

A.66.2 Viviendas 
mejoradas entregadas 

Estrategia 1.5.1 Vivienda 
Rural 

 
Temático 
 

2020 2031 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
  Teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento 
de Vivienda Social Rural, para la ejecución de las 4.800 viviendas se han 
suscrito un total de 69 convenios con las 79 entidades territoriales 
beneficiadas.  En línea de lo anterior, y en el marco del cumplimiento de los 
compromisos étnicos adquiridos por el Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC) bajo el Convenio Interadministrativa de Cooperación No. 007 de 2021 
-suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda y la Corporación Nacional para 
la Reconstrucción de la Cuenda del Río Páez y Zonas aledañas NASA KIWE- 
cuyo objetivo es el otorgamiento del Subsidio Familiar de Vivienda Rural 
(SFVR), bajo la modalidad de vivienda nueva y de mejoramiento de vivienda 
en el marco del programa de promoción de vivienda rural 

 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2022, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) ha entregado 87 viviendas mejoradas entregadas a los 
hogares vulnerables que viven en zona rural y que requieren un mejoramiento 
de una vivienda ya existente. En ese sentido, prioriza el otorgamiento de 
vivienda digna a hogares rurales con:  
 

• Jefatura femenina  

• Madres comunitarias  

• Personas en condición de discapacidad, adultos mayores y niños 
menores de 5 años  

• Miembros de comunidades étnicas (Indígena, afrodescendiente, 
raizal, negra, palenquera y rom) 

• Población víctima del conflicto armado registrada ante la UARIV  

• Excombatientes en proceso de reincorporación 
 



Informe de Rendición de Cuentas de Paz - 2022 
Plan Marco de Implementación - PMI  

 

7 
 

 

¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
   
En esta vigencia se ha beneficiado 4 municipios del departamento del cauca 
con 87 viviendas mejoradas entregadas así:  
 

Departamento Municipio Pertinencia Vivienda 
entregada 

Cauca Caldono Indígena CRIC 37 

Cauca Inzá Indígena CRIC 27 

Cauca El Tambo Indígena CRIC 12 

Cauca Totoró Indígena CRIC 11 
Fuente: Dirección de vivienda Rural – Dirección de Inversiones en Vivienda de 
Interés Social – diciembre 2022 

87 
 

 

¿Qué desafíos y retos tuvimos para el cumplimiento? 
 
Los desafíos en el proceso de ejecución y de avances alcanzados en la política 
de vivienda tienen que ver con:  
- Dificultad en la definición de tipología de vivienda de manera participativa, 
debido a que el ejercicio previo es fundamental para garantizar la aceptación 
y apropiación de las tipologías de viviendas por parte de las comunidades 
beneficiadas. 
- Retrasos en el ejercicio de cartografía participativa, dado que se realiza con 
los entes territoriales y de haber contratiempos no se podría determinar las 
veredas económicamente viables donde es factible ejecutar el subsidio de 
vivienda.  
- Dificultades en el ejercicio de Validación Social, espacio donde las entidades 
territoriales, de la mano de los líderes comunitarios de los territorios 
focalizados, y como conocedores del territorio y su gente, realizan el proceso 
de verificación de los potenciales beneficiarios, con el fin de garantizar la 
trasparencia dentro del proceso de selección de los potenciales beneficiarios. 
- Recursos insuficientes para suscribir convenios para la postulación de los 
hogares sujetos de medidas de restitución de tierras   
- La informalidad en la tenencia de la tierra afecta la ejecución de la política 
de vivienda rural 
- Poca experiencia en la construcción de vivienda rural 
- Baja aceptación de sistemas constructivos no tradicionales 
- Variabilidad en la evolución del precio de los insumos del sector constructor 
- Compromisos sin respaldo técnico, jurídico y presupuestal 
- Demoras en el proceso de postulación de beneficiarios en el aplicativo. 
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Compromiso 
Punto 1. Reforma Rural Integral 

Pilar 1.5 Desarrollo social: VIVIENDA Y AGUA 
POTABLE 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 
 

A.66P.2 Viviendas 
mejoradas entregadas en 

municipios PDET 
Estrategia 1.5.1 Vivienda 

Rural 

 
Temático 
 

2020 2031 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
   
  Teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento 
de Vivienda Social Rural, para la ejecución de las 4.800 viviendas se han 
suscrito un total de 69 convenios con las 79 entidades territoriales 
beneficiadas.  En línea de lo anterior, y en el marco del cumplimiento de los 
compromisos étnicos adquiridos por el Consejo Regional Indígena del Cauca 
en cumplimiento de los compromisos étnicos adquiridos por el Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC ) bajo el Convenio Interadministrativo de 
Cooperación No. 007 de 2021 -suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda y 
la Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenda del Río Páez y 
Zonas aledañas NASA KIWE- cuyo objetivo es el otorgamiento del Subsidio 
Familiar de Vivienda Rural (SFVR), bajo la modalidad de vivienda nueva y de 
mejoras de vivienda en el marco del programa de promoción de vivienda 
rural. 
 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2022, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) ha entregado 49 viviendas mejoradas entregadas a los 
hogares vulnerables que viven en zona rural en municipios PDET y que 
requieren un mejoramiento de una vivienda ya existente. En ese sentido, 
prioriza el otorgamiento de vivienda digna a hogares rurales con:  
 

• Jefatura femenina  

• Madres comunitarias  

• Personas en condición de discapacidad, adultos mayores y niños 
menores de 5 años  

• Miembros de comunidades étnicas (Indígena, afrodescendiente, 
raizal, negra, palenquera y rom)  

• Población víctima del conflicto armado registrada ante la UARIV  

• Excombatientes en proceso de reincorporación 
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¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
 
  En esta vigencia se ha beneficiado 2 municipios Programa de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del departamento del cauca 
con 49 viviendas mejoradas entregadas así:  
 

Departamento Municipio 
PDET 

Pertinencia Vivienda 
entregada 

Cauca Caldono Indígena CRIC 37 

Cauca El Tambo Indígena CRIC 12 
Fuente: Dirección de vivienda Rural – Dirección de Inversiones en Vivienda de 
Interés Social – diciembre 2022 

49 
 

 
 

Compromiso 
Punto 1. Reforma Rural Integral 

Pilar 1.5 Desarrollo social: VIVIENDA Y AGUA 
POTABLE 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 
 

A.67.2 Viviendas nuevas 
entregadas 

Estrategia 1.5.1 Vivienda 
Rural 

 
Temático 
 

2020 2031 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
   
  Teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento 
de Vivienda Social Rural, para la ejecución de las 4.800 viviendas se han 
suscrito un total de 69 convenios con las 79 entidades territoriales 
beneficiadas.  En línea de lo anterior, y en cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en los convenios interadministrativos: i) No. 007 de 2021 suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda y la Corporación Nacional para la 
Reconstrucción de la Cuenda del Río Páez y Zonas aledañas NASA KIWE- cuyo 
objetivo es el otorgamiento del Subsidio Familiar de Vivienda Rural (SFVR), 
bajo la modalidad de vivienda nueva y de mejoramientos de vivienda en el 
marco del programa de promoción de vivienda rural, en cumplimiento de los 
compromisos étnicos adquiridos por el Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC) bajo el Convenio Interadministrativa de Cooperación. ii). Convenio 
4137 de 2021 con Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas y Fonvivienda que tiene como objeto de aplicar la ley 
1448 de 2011 y 1077 de 2015 a lo que se refiere a las medidas de restitución 
en materia de vivienda a las víctimas del conflicto armado. (anexado en los 
reportes anteriores) y iii). Finalmente, se firmaron convenios 
interadministrativos con Fonvivienda y entidades territoriales que se 
comprometen a llevar a cabo todas las acciones necesarias para la 
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implementación y ejecución del Programa de Vivienda Rural, bajo la 
modalidad de vivienda nueva. 
 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2022, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) ha entregado 309 viviendas nuevas a los hogares 
vulnerables que viven en zona rural en municipios PDET y que requieren un 
mejoramiento de una vivienda ya existente. En ese sentido, prioriza el 
otorgamiento de vivienda digna a hogares rurales con:  
 

• Jefatura femenina  

• Madres comunitarias  

• Personas en condición de discapacidad, adultos mayores y niños 
menores de 5 años  

• Miembros de comunidades étnicas (Indígena, afrodescendiente, 
raizal, negra, palenquera y rom)  

• Población víctima del conflicto armado registrada ante la UARIV  

• Excombatientes en proceso de reincorporación 
 

 

¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
   
En esta vigencia se ha beneficiado 27 municipios de 13 departamentos, con 
309 viviendas nuevas entregadas así:  
 

Departamento Municipio 
 

Pertinencia - población Vivienda 
entregada 

Antioquia Chigorodó Sentencias 1 

Antioquia Granada Restitución de Tierras 1 

Antioquia Mutatá Sentencias 2 

Antioquia Nechí Sentencias 1 

Antioquia Necoclí Restitución de Tierras 1 

Antioquia Turbo Restitución de Tierras 4 

Arauca Fortul Vivienda Social para el Campo 2 

Arauca Tame Vivienda Social para el Campo 3 

Caldas  Samaná Restitución de Tierras 3 

Cauca Páez Compromisos étnicos 131 

Cesar San Diego Vivienda Social para el Campo 21 

Cesar Valledupar Vivienda Social para el Campo 36 

Córdoba Puerto libertador Vivienda Social para el Campo 20 

Córdoba Montelíbano Vivienda Social para el Campo 3 

Cundinamarca Albán Restitución de Tierras  1 

Cundinamarca Fusagasugá Restitución de Tierras  1 

Cundinamarca La Peña Restitución de Tierras  1 

Magdalena Aracataca Vivienda Social para el Campo 24 

Norte de 
Santander Abrego 

Restitución de Tierras 1 



Informe de Rendición de Cuentas de Paz - 2022 
Plan Marco de Implementación - PMI  

 

11 
 

Risaralda Guática Restitución de Tierras  4 

Risaralda Pueblo Rico Restitución de Tierras  1 

Santander Cimitarra Restitución de Tierras  1 

Santander Puerto Parra Restitución de Tierras  1 

Santander Sabana de Torres Restitución de Tierras  1 

Sucre Morroa Vivienda Social para el Campo 12 

Sucre Palmito Vivienda Social para el Campo 28 

Tolima Ataco Restitución de Tierras  2 

Tolima Villahermosa Restitución de Tierras  2 
Fuente: Dirección de vivienda Rural – Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social – 
diciembre 2022 

309 
 

 
 

Compromiso 
Punto 1. Reforma Rural Integral 

Pilar 1.5 Desarrollo social: VIVIENDA Y AGUA 
POTABLE 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 
 

A.67.P.2 Viviendas nuevas 
entregadas en municipios 

PDET 
Estrategia 1.5.1 Vivienda 

Rural 

 
PDET 
 

2020 2026 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
   
  Teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento 
de Vivienda Social Rural, para la ejecución de las 4.800 viviendas se han 
suscrito un total de 69 convenios con las 79 entidades territoriales 
beneficiadas.  En línea de lo anterior, y en el marco del programa de 
promoción de vivienda rural, en cumplimiento de los compromisos étnicos 
adquiridos por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) bajo el Convenio 
Interadministrativa de Cooperación. ii). Convenio 4137 de 2021 con Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y 
Fonvivienda que tiene como objeto de aplicar la ley 1448 de 2011 y 1077 de 
2015 a lo que se refiere a las medidas de restitución en materia de vivienda a 
las víctimas del conflicto armado. (anexado en los reportes anteriores) y iii). 
Finalmente, se firmaron convenios interadministrativos con Fonvivienda y 
entidades territoriales que se comprometen a llevar a cabo todas las acciones 
necesarias para la implementación y ejecución del Programa de Vivienda 
Rural, bajo la modalidad de vivienda nueva. 
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¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2022, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) ha entregado 152 viviendas nuevas entregadas a los 
hogares vulnerables que viven en zona rural en municipios PDET y que 
requieren de una vivienda. En ese sentido, prioriza el otorgamiento de 
vivienda digna a hogares rurales con:  
 

• Jefatura femenina  

• Madres comunitarias  

• Personas en condición de discapacidad, adultos mayores y niños 
menores de 5 años  

• Miembros de comunidades étnicas (Indígena, afrodescendiente, 
raizal, negra, palenquera y rom)  

• Población víctima del conflicto armado registrada ante la UARIV  

• Excombatientes en proceso de reincorporación 
 

 

¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
    En esta vigencia se ha beneficiado 14 municipios de 7 departamentos, con 
152 viviendas mejoradas entregadas así:  

 
Departamento Municipio 

PDET 
Pertinencia - población Vivienda 

entregada 

Antioquia Chigorodó Sentencias 1 

Antioquia Mutatá Sentencias 2 

Antioquia Nechí Sentencias 1 

Antioquia Necoclí Restitución de Tierras 1 

Antioquia Turbo Restitución de Tierras 4 

Arauca Fortul Vivienda Social para el Campo 2 

Arauca Tame Vivienda Social para el Campo 3 

Cesar San Diego Vivienda Social para el Campo 21 

Cesar Valledupar Vivienda Social para el Campo 36 

Córdoba Puerto libertador Vivienda Social para el Campo 20 

Córdoba Montelíbano Vivienda Social para el Campo 3 

Magdalena Aracataca Vivienda Social para el Campo 24 

Sucre Palmito Vivienda Social para el Campo 32 

Tolima Ataco Restitución de Tierras  2 
Fuente: Dirección de vivienda Rural – Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social – 
diciembre 2022 

152 
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Compromiso 
Punto 1. Reforma Rural Integral 

Pilar 1.5 Desarrollo social: VIVIENDA Y AGUA 
POTABLE 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 
 

A.G.8.2 Viviendas 
mejoradas entregadas a 

mujeres 
Estrategia 1.5.1 Vivienda 

Rural 

Género 2020 2031 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
   
Teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de 
Vivienda Social Rural, para la ejecución de las 4.800 viviendas se han suscrito 
un total de 69 convenios con las 79 entidades territoriales beneficiadas.  En 
línea de lo anterior, y en el marco del cumplimiento de los compromisos 
étnicos adquiridos por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) bajo el 
Convenio Interadministrativa de Cooperación No. 007 de 2021 -suscrito entre 
el Fondo Nacional de Vivienda y la Corporación Nacional para la 
Reconstrucción de la Cuenda del Río Páez y Zonas aledañas NASA KIWE- cuyo 
objetivo es el otorgamiento del Subsidio Familiar de Vivienda Rural (SFVR), 
bajo la modalidad de vivienda nueva y de mejoramientos de vivienda en el 
marco del programa de promoción de vivienda rural.  
 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2022, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) ha entregado 35 viviendas mejoradas a mujeres cabeza de 
hogar que viven en zona rural en municipios PDET y que requieren un 
mejoramiento de una vivienda ya existente. En ese sentido, prioriza el 
otorgamiento de vivienda digna a hogares rurales con:  
 

• Jefatura femenina  

• Madres comunitarias  

• Personas en condición de discapacidad, adultos mayores y niños 
menores de 5 años  

• Miembros de comunidades étnicas (Indígena, afrodescendiente, 
raizal, negra, palenquera y rom)  

• Población víctima del conflicto armado registrada ante la UARIV  

• Excombatientes en proceso de reincorporación 
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¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
   
En esta vigencia se han beneficiado 4 municipios del Programa de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET) del departamento del cauca con 35 viviendas 
mejoradas entregadas a mujeres así: 
 

Departamento Municipio Pertinencia Vivienda 
entregada 

Cauca Caldono Indígena CRIC 18 

Cauca Inzá Indígena CRIC 7 

Cauca El Tambo Indígena CRIC 3 

Cauca Totoró Indígena CRIC 7 
Fuente: Dirección de vivienda Rural – Dirección de Inversiones en Vivienda de 
Interés Social – diciembre 2022 

35 
 

 
 

Compromiso 
Punto 1. Reforma Rural Integral 

Pilar 1.5 Desarrollo social: VIVIENDA Y AGUA 
POTABLE 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 
 

A.G.9.2 Viviendas nuevas 
entregadas a mujeres 

Estrategia 1.5.1 Vivienda 
Rural 

Género  2020 2031 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
   
Teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de 
Vivienda Social Rural, para la ejecución de las 4.800 viviendas se han suscrito 
un total de 69 convenios con las 79 entidades territoriales beneficiadas.  En 
línea de lo anterior, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos en los 
convenios interadministrativos: i) No. 007 de 2021 suscrito entre el Fondo 
Nacional de Vivienda y la Corporación Nacional para la Reconstrucción de la 
Cuenda del Río Páez y Zonas aledañas NASA KIWE- cuyo objetivo es el 
otorgamiento del Subsidio Familiar de Vivienda Rural (SFVR), bajo la 
modalidad de vivienda nueva y de mejoramientos de vivienda en el marco del 
programa de promoción de vivienda rural, en cumplimiento de los 
compromisos étnicos adquiridos por el Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC) bajo el Convenio Interadministrativa de Cooperación. ii). Convenio 
4137 de 2021 con Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas y Fonvivienda que tiene como objeto de aplicar la ley 
1448 de 2011 y 1077 de 2015 a lo que se refiere a las medidas de restitución 
en materia de vivienda a las víctimas del conflicto armado. (anexado en los 
reportes anteriores) y iii). Finalmente, se firmaron convenios 
interadministrativos con Fonvivienda y entidades territoriales que se 
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comprometen a llevar a cabo todas las acciones necesarias para la 
implementación y ejecución del Programa de Vivienda Rural, bajo la 
modalidad de vivienda nueva.  

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2022, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) ha entregado 170 viviendas mejoradas a mujeres cabeza de 
hogar que viven en zona rural en municipios PDET y que requieren un 
mejoramiento de una vivienda ya existente. En ese sentido, prioriza el 
otorgamiento de vivienda digna a hogares rurales con:  
 

• Jefatura femenina  

• Madres comunitarias  

• Personas en condición de discapacidad, adultos mayores y niños 
menores de 5 años  

• Miembros de comunidades étnicas (Indígena, afrodescendiente, 
raizal, negra, palenquera y rom)  

• Población víctima del conflicto armado registrada ante la UARIV  

• Excombatientes en proceso de reincorporación 

 

¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
En esta vigencia se ha beneficiado 21 municipios de 11 departamentos, con 
170 viviendas nuevas entregadas a mujeres con jefatura femenina así:  

Departamento Municipio 
 

Pertinencia - población Vivienda 
entregada 

Antioquia Mutatá Sentencias 2 

Antioquia Nechí Sentencias 1 

Antioquia Turbo Restitución de Tierras 2 

Antioquia Granada Restitución de Tierras 1 

Arauca Fortul Vivienda Social para el Campo 1 

Arauca Tame Vivienda Social para el Campo 2 

Cauca Páez Compromisos étnicos 55 

Cesar San Diego Vivienda Social para el Campo 18 

Cesar Valledupar Vivienda Social para el Campo 27 

Córdoba Puerto libertador Vivienda Social para el Campo 12 

Córdoba Montelíbano Vivienda Social para el Campo 1 

Cundinamarca La peña Restitución de Tierras 1 

Cundinamarca Alban Restitución de Tierras 1 

Magdalena Aracataca Vivienda Social para el Campo 11 

Risaralda Guática Restitución de Tierras 3 

Santander Sabana de torres Restitución de Tierras 1 

Santander Cimitarra Restitución de Tierras 1 

Santander Puerto parra Restitución de Tierras 1 

Sucre Morroa Vivienda Social para el Campo 8 

Sucre Palmito Vivienda Social para el Campo 19 

Tolima Villahermosa Restitución de Tierras  2 
Fuente: Dirección de vivienda Rural – Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social – 
diciembre 2022 

170 
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Compromiso 
Punto 1. Reforma Rural Integral 

Pilar 1.5 Desarrollo social: VIVIENDA Y AGUA 
POTABLE 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 
 

A.68P.2 - Porcentaje de 
soluciones de vivienda 

estructuradas y 
ejecutadas con 

participación de la 
comunidad beneficiada 

en municipios PDET 
Estrategia 1.5.1 Vivienda 

Rural 

PDET 2020 2022 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
  El programa de vivienda social para el campo cuenta con dos fases de 
asistencia técnica, una de ellas es el diagnóstico y alistamiento, en esta fase 
se trabaja con el ente territorial en las siguientes actividades: Diseño 
participativo: junto con la entidad territorial se desarrollan talleres donde se 
hacen participes a las comunidades en la selección de la tipología de vivienda. 
 
Identificación de potenciales beneficiarios: se realiza de manera conjunta con 
el ente territorial y se construye la matriz de cartografía participativa y el 
listado preliminar de potenciales beneficiarios; esta información es utilizada 
por las entidades territoriales para la definición de costos y el cierre financiero 
del proyecto.  
 
Cierre financiero: se hace un análisis de costos de la región para determinar 
la accesibilidad al territorio para la construcción de la vivienda; este trabajo 
se hace de manera articulada entre el ente territorial y el gobierno nacional. 
Validación social: es un paso de verificación de información de primera mano 
con la entidad territorial y los líderes comunitarios, como conocedores del 
territorio y de las comunidades, para identificar si el potencial beneficiario 
cumple con los requisitos para ser susceptible de recibir el Subsidio Familiar 
de Vivienda Rural (SFVR).  
Talleres de socialización de los formatos de postulación de potenciales 
beneficiarios a los entes territoriales para facilitar el proceso de postulación 
que estará a cargo de la entidad territorial.  
 
En este sentido, esta cartera, a través de 109 talleres de diseño participativo 
de las tipologías de vivienda realizados en donde son socializadas y 
concertadas las tipologías de vivienda, con el fin de garantizar que estas 
recojan los componentes socioculturales y expectativas de los beneficiarios 
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del subsidio y actores del territorio. En cuanto a los talleres de validación 
social de los listados de potenciales beneficiarios, se realizaron 93 talleres con 
el fin de que las entidades territoriales en compañía de líderes o 
representantes comunitarios validen el listado de potenciales beneficiarios 
del Subsidio Familiar de Vivienda Rural en sus regiones. 

 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
El MVCT realiza acompañamiento técnico y social a los 99 municipios 
seleccionados a través de este programa para la focalización de potenciales 
beneficiarios, la definición de tipologías de vivienda con las entidades 
territoriales y comunidades, y la estructuración de los proyectos de vivienda 
rural. Producto de este acompañamiento, se realizaron talleres de diseño 
participativo de las tipologías de vivienda en 61 municipios en 22 
departamentos, donde participaron 1286 personas en total, con 
representación de comunidades étnicas, mujeres y víctimas del conflicto 
armado, entre otros. De igual forma, los talleres de validación social se 
realizaron con la participación de 1.828 personas en 69 municipios en 23 
departamentos 

 

 

¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
   
  Como resultado de este ejercicio, al cierre de la vigencia 2022 este indicador 
alcanzó un cumplimiento del 100%, dado que del total de 201 unidades 
viviendas, 152 corresponden a viviendas nuevas entregadas en municipios 
PDET y 49 viviendas mejoradas en municipios PDET, las cuales se han 
estructurado y ejecutado con la participación de la comunidad   

Departamento Municipio 
PDET 

Pertinencia - población Vivienda 
entregada 

Antioquia Chigorodó Sentencias 1 

Antioquia Mutatá Sentencias 2 

Antioquia Nechí Sentencias 1 

Antioquia Necoclí Restitución de Tierras 1 

Antioquia Turbo Restitución de Tierras 4 

Arauca Fortul Vivienda Social para el Campo 2 

Arauca Tame Vivienda Social para el Campo 3 

Cauca Caldono Indígena CRIC 37 

Cauca El Tambo Indígena CRIC 12 

Cesar San Diego Vivienda Social para el Campo 21 

Cesar Valledupar Vivienda Social para el Campo 36 

Córdoba Puerto libertador Vivienda Social para el Campo 20 

Córdoba Montelíbano Vivienda Social para el Campo 3 

Magdalena Aracataca Vivienda Social para el Campo 24 

Sucre Palmito Vivienda Social para el Campo 32 

Tolima Ataco Restitución de Tierras  2 
Fuente: Dirección de vivienda Rural – Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social – 
diciembre 2022 

201 
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Compromiso 
Punto 1. Reforma Rural Integral 

Pilar 1.5 Desarrollo social: VIVIENDA Y AGUA 
POTABLE 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 
 

A.68.2 - Porcentaje de 
soluciones de vivienda 

estructuradas y 
ejecutadas con 

participación de la 
comunidad beneficiada 

Estrategia 1.5.1 Vivienda 
Rural 

Temático 2020 2022 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
 
  El programa de vivienda social para el campo cuenta con dos fases de 
asistencia técnica, una de ellas es el diagnóstico y alistamiento, en esta fase 
se trabaja con el ente territorial en las siguientes actividades: Diseño 
participativo: junto con la entidad territorial se desarrollan talleres donde se 
hacen participes a las comunidades en la selección de la tipología de vivienda. 
 
Identificación de potenciales beneficiarios: se realiza de manera conjunta con 
el ente territorial y se construye la matriz de cartografía participativa y el 
listado preliminar de potenciales beneficiarios; esta información es utilizada 
por las entidades territoriales para la definición de costos y el cierre financiero 
del proyecto.  
 
Cierre financiero: se hace un análisis de costos de la región para determinar 
la accesibilidad al territorio para la construcción de la vivienda; este trabajo 
se hace de manera articulada entre el ente territorial y el gobierno nacional. 
Validación social: es un paso de verificación de información de primera mano 
con la entidad territorial y los líderes comunitarios, como conocedores del 
territorio y de las comunidades, para identificar si el potencial beneficiario 
cumple con los requisitos para ser susceptible de recibir el Subsidio Familiar 
de Vivienda Rural (SFVR).  
Talleres de socialización de los formatos de postulación de potenciales 
beneficiarios a los entes territoriales para facilitar el proceso de postulación 
que estará a cargo de la entidad territorial.  
 
En este sentido, esta cartera, a través de 109 talleres de diseño participativo 
de las tipologías de vivienda realizados en donde son socializadas y 
concertadas las tipologías de vivienda, con el fin de garantizar que estas 



Informe de Rendición de Cuentas de Paz - 2022 
Plan Marco de Implementación - PMI  

 

19 
 

recojan los componentes socioculturales y expectativas de los beneficiarios 
del subsidio y actores del territorio. En cuanto a los talleres de validación 
social de los listados de potenciales beneficiarios, se realizaron 93 talleres con 
el fin de que las entidades territoriales en compañía de líderes o 
representantes comunitarios validen el listado de potenciales beneficiarios 
del Subsidio Familiar de Vivienda Rural en sus regiones. 

 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
El MVCT realiza acompañamiento técnico y social a los 99 municipios 
seleccionados a través de este programa para la focalización de potenciales 
beneficiarios, la definición de tipologías de vivienda con las entidades 
territoriales y comunidades, y la estructuración de los proyectos de vivienda 
rural. Producto de este acompañamiento, se realizaron talleres de diseño 
participativo de las tipologías de vivienda en 61 municipios en 22 
departamentos, donde participaron 1286 personas en total, con 
representación de comunidades étnicas, mujeres y víctimas del conflicto 
armado, entre otros. De igual forma, los talleres de validación social se 
realizaron con la participación de 1.828 personas en 69 municipios en 23 
departamentos 

 

 

¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
   
  Como resultado de este ejercicio, al cierre de la vigencia 2022 este indicador 
alcanzó un cumplimiento del 100%, dado que del total de 396 unidades 
viviendas, 309 corresponden a viviendas nuevas entregadas a 27 municipios y 
87 viviendas mejoradas en 4 municipios, las cuales se han estructurado y 
ejecutado con la participación de la comunidad   
 

Departamento Municipio Pertinencia Vivienda 
entregada 

Cauca Caldono Indígena CRIC 37 

Cauca Inzá Indígena CRIC 27 

Cauca El Tambo Indígena CRIC 12 

Cauca Totoró Indígena CRIC 11 

Antioquia Chigorodó Sentencias 1 

Antioquia Granada Restitución de Tierras 1 

Antioquia Mutatá Sentencias 2 

Antioquia Nechí Sentencias 1 

Antioquia Necoclí Restitución de Tierras 1 

Antioquia Turbo Restitución de Tierras 4 

Arauca Fortul Vivienda Social para el 
Campo 

2 

Arauca Tame Vivienda Social para el 
Campo 

3 

Caldas  Samaná Restitución de Tierras 3 

Cauca Páez Compromisos étnicos 131 

Cesar San Diego Vivienda Social para el 
Campo 

21 
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Cesar Valledupar Vivienda Social para el 
Campo 

36 

Córdoba Puerto libertador Vivienda Social para el 
Campo 

20 

Córdoba Montelíbano Vivienda Social para el 
Campo 

3 

Cundinamarca Albán Restitución de Tierras  1 

Cundinamarca Fusagasugá Restitución de Tierras  1 

Cundinamarca La Peña Restitución de Tierras  1 

Magdalena Aracataca Vivienda Social para el 
Campo 

24 

Norte de 
Santander 

Abrego Restitución de Tierras 1 

Risaralda Guática Restitución de Tierras  4 

Risaralda Pueblo Rico Restitución de Tierras  1 

Santander Cimitarra Restitución de Tierras  1 

Santander Puerto Parra Restitución de Tierras  1 

Santander Sabana de Torres Restitución de Tierras  1 

Sucre Morroa Vivienda Social para el 
Campo 

12 

Sucre Palmito Vivienda Social para el 
Campo 

28 

Tolima Ataco Restitución de Tierras  2 

Tolima Villahermosa Restitución de Tierras  2 

Fuente: Dirección de vivienda Rural – Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés 
Social – diciembre 2022 

396 
 

 

 

¿Qué desafíos y retos tuvimos para el cumplimiento? 
 
Los desafíos en el proceso de ejecución y de avances alcanzados en la política 
de vivienda tienen que ver con:  
 
- Respecto a temas de ejecución e implementación de la política de vivienda 
rural, se identifica la necesidad de articulación, acompañamiento y 
seguimiento a la estructuración de soluciones de abastecimiento de aguas a 
los proyectos nucleados. Adicionalmente, se recomienda reevaluar el delta de 
transporte para las líneas de atención diferentes a Restitución de tierras.  
- Recursos insuficientes para suscribir convenios para la postulación de los 
hogares sujetos de medidas de restitución de tierras   
- La informalidad en la tenencia de la tierra afecta la ejecución de la política 
de vivienda rural 
- Poca experiencia en la construcción de vivienda rural 
- Baja aceptación de sistemas constructivos no tradicionales 
- Variabilidad en la evolución del precio de los insumos del sector constructor 
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b. Avances del Plan Marco de Implementación  
 

Avance Agua Potable y Saneamiento Básico 
 
Como resultado de la implementación del Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y 
Saneamiento Básico Rural (PNSAPSBR), En 2022, el MVCT cumplió con el 100% de la meta definida 
para el indicador PNS de instrumentos normativos expedidos, para ello se expidió la Resolución 
0895/2021 “Por la cual se adopta la Metodología para la Elaboración del Plan de Aseguramiento de 
la Prestación y del Plan de Gestión Social en el marco de los Planes Departamentales para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA” 
https://minvivienda.gov.co/normativa/resolucion-0895-2021-0 
 

• Se realizaron asistencias técnicas en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Guaviare y Santander.  

• 28 PDA incluyeron componentes de la política rural y la estrategia Agua al Campo en sus Planes 
Estratégicos de Inversión.  

• Se financiaron 18 proyectos en zonas rurales, donde se benefició a acceso a agua y saneamiento 
básico de 35.584 personas. 

• Se beneficiaron 21 municipios de 13 departamentos que reportaron exitosamente información 
sobre las condiciones de acceso a agua y saneamiento básico rural de sus comunidades rurales en el 
SINAS 

• Se implementaron 3 esquemas departamentales de asistencia técnica para asegurar el acceso a 
agua y saneamiento básico en las zonas rurales en los departamentos Choco, Santander y Quindío 
 

 

Compromiso 
Punto 1. Reforma Rural Integral 

Pilar 1.5 Desarrollo social: VIVIENDA Y AGUA 
POTABLE 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 
 

A.69 Personas 
beneficiadas con 

soluciones tecnológicas 
apropiadas de acceso a 

agua 
Estrategia 1.5.2 Agua y 

alcantarillado 

 
Temático 
 

2020 2031 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
   
En la vigencia 2022, el número de Personas beneficiadas con soluciones 
tecnológicas apropiadas de acceso a agua surge a partir de los resultados de 
la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada anualmente por el 
DANE, de esta manera se obtiene el número de personas en zona rural que 
han sido beneficiadas con proyectos de acceso a métodos de abastecimiento 

https://minvivienda.gov.co/normativa/resolucion-0895-2021-0
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de agua adecuados: acueducto por tuberías, de otra fuente por tubería, de 
pozo con bombas y de pila pública. El resultado final del indicador es el dato 
suministrado a partir de la GEIH realizada por parte del DANE. Ahora bien, los 
reportes para mostrar los avances cualitativos del indicador se obtendrán de 
los registros administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y 
del Sistema General de Regalías, así como de otras posibles fuentes. En el 
análisis cualitativo se presentarán los avances sobre los proyectos a través de 
los cuales se benefician nuevas personas con acceso a métodos adecuados de 
abastecimiento de agua en zona rural. 

 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2022, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) han beneficiado 28.169 de las zonas rurales del país y que 
requieren un mejoramiento de sus condiciones de vida. En ese sentido, la 
población atendida son nuevas personas con soluciones tecnológicas 
apropiadas de acceso a agua en zona rural 

 

 

¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
   
Teniendo en cuenta el consolidado de los registros administrativos durante el 
año 2022 muestra que en 7 departamentos se terminaron 12 proyectos en 11 
municipios que beneficiaron 28.169 habitantes de las zonas rurales del país con 
una inversión estimada de $45.566 millones de pesos, que se discriminan: 
 

Departamento Municipio Nombre del Proyecto Valor ($) de proyecto 
Número de 

beneficiarios 

Magdalena Sitio nuevo 
OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE 
PALERMO MUNICIPIO DE SITIONUEVO  

6.025.447.987 6.046 

Tolima Coyaima 
OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
CENTRO POBLADO DE CASTILLA, MUNICIPIO 
DE COYAIMA 

 2.563.000.000 1.986 

Atlántico Baranoa 

CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DEL 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE 
SIBARCO EN EL MUNICIPIO DE BARANOA – 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

 2.331.631.978 1.740 

Cundinamarca 
Guayabal 

de Siquima 

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS PARA LAS ZONAS MÁS 
AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO EN 
LOS MUNICIPIOS DE MEDINA Y GUAYABLA DE 
SIQUIMA DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 2.268.629.904 - 

Cundinamarca Medina 

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS PARA LAS ZONAS MÁS 
AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO EN 
LOS MUNICIPIOS DE MEDINA Y GUAYABLA DE 
SIQUIMA DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 2.268.629.904 - 
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Magdalena El Piñón 

AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE 
SABANAS, SAN BASILIO Y PLAYON DE OROZCO, 
MUNICIPIO DE EL PIÑON. 

 6.284.603.303 6.961 

Nariño Santacruz 
CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL EN LA 
VEREDA CHAGUEZ DEL MUNICIPIO DE SANTA 
CRUZ 

465.855.438 260 

Norte de 
Santander 

El Zulia 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA DE ASTILLEROS, MUNICIPIO EL 
ZULIA 

 4.640.742.990 4.322 

Córdoba Montería 

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DEL CORREGIMIENTO SAN ISIDRO Y LAS 
VEREDAS GALILEA, LOS MONCHOLOS, NUEVO 
PARAISO, GRAN ESFUERZO, EL CONGO, NUEVA 
OLA, SAN ANTERITO Y SALAMINA DEL 
MUNICIPIO MONTERIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE CORDOBA 

 12.729.106.004 5.325 

Norte de 
Santander 

El Zulia 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO 
PARA LA VEREDA EL TABLAZO EN EL 
MUNICIPIO DE EL ZULIA NORTE DE 
SANTANDER   

 2.297.978.063 445 

Nariño El Peñol 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
MULTlVEREDAL VEREDAS PUEBLO VIEJO, 
PINDAL, LA AGUADA, Y ALTO PEÑOL, DEL 
MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

 1.759.745.341   

Nariño Ospina CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO SAN ISIDRO LA 
FLORIDA DEL MUNICIPIO DE OSPINA - NARIÑO 

 1.931.273.036 1.084 

Fuente: Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico diciembre 2022 

 

 

Compromiso 
Punto 1. Reforma Rural Integral 

Pilar 1.5 Desarrollo social: VIVIENDA Y AGUA 
POTABLE 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 
 

A.70 Personas 
beneficiadas con 

soluciones tecnológicas 
apropiadas de acceso a 

saneamiento 
Estrategia 1.5.2 Agua y 

alcantarillado 

 
Temático 
 

2020 2031 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
   
En la vigencia 2022, el número de personas con acceso a métodos adecuados 
de saneamiento en zona rural a agua surge a partir de los resultados de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada anualmente por el DANE, de 
esta manera se obtiene el número de personas en zona rural que han sido 
beneficiadas con proyectos de acceso a métodos adecuados de saneamiento: 
unidades sanitarias, pozos secos, sistemas de alcantarillado condominiales, 
sistemas de alcantarillado convencional, sistemas de pozos sépticos, sistemas 
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de tratamiento de aguas residuales. El resultado final del indicador es el dato 
suministrado a partir de la GEIH realizada por parte del DANE. Ahora bien, los 
reportes para mostrar los avances cualitativos del indicador se obtendrán de 
los registros administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y 
del Sistema General de Regalías, así como de otras posibles fuentes. En el 
análisis cualitativo se presentarán los avances sobre los proyectos a través de 
los cuales se benefician nuevas personas con acceso a métodos adecuados de 
saneamiento en zona rural. 

 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2022, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) han beneficiado 4.415 de las zonas rurales del país y que 
requieren un mejoramiento de sus condiciones de vida. En ese sentido, la 
población atendida son nuevas personas con acceso a métodos adecuados de 
saneamiento en zona rural. 

 

 

¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
   
Teniendo en cuenta el consolidado de los registros administrativos durante 
el año 2022 muestra que en 4 departamentos se terminaron 6 proyectos 
en 6 municipios que beneficiaron 4.415 habitantes de las zonas rurales del 
país con una inversión estimada de $13.310 millones de pesos, que se 
discriminan: 
 

Departamento Municipio Nombre del Proyecto 
Valor estimado 
de proyecto ($) 

Posible 
número de 

beneficiarios 

Nariño San Bernardo 

CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON 
SANEAMIENTO BASICO PARA LA VIVENDA RURAL 
EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO- 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 968.894.634 335 

Valle del Cauca Riofrío 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR 
DEL CORREGIMIENTO DE SALÓNICA - MUNICIPIO 
RIOFRIO 

 7.125.387.405 3.200 

Amazonas La Victoria 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
CENTRO POBLADO CORREGIMIENTO LA VICTORIA 
(SISTEMAS INDIVIDUALES) 

 568.978.593 122 

Santander San Joaquín 
CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON 
SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL 
DISPERSA EN SAN JOAQUIN-SANTANDER 

 473.070.304 74 

Nariño San Pablo 
OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO DEL 
CORREGIMIENTO DE BRICEÑO, MUNICIPIO DE SAN 
PABLO 

 2.711.410.015 288 

Nariño Puerres 

AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA 
CORREGIMIENTAL SAN MATEO MUNICIPIO DE 
PUERRES 

 1.463.160.157 396 

Fuente: Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico diciembre 2022 



Informe de Rendición de Cuentas de Paz - 2022 
Plan Marco de Implementación - PMI  

 

25 
 

Compromiso 
Punto 1. Reforma Rural Integral 

Pilar 1.5 Desarrollo social: VIVIENDA Y AGUA 
POTABLE 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 
 

A.69.P Personas 
beneficiadas con 

soluciones tecnológicas 
apropiadas de acceso a 

agua en municipios PDET 
Estrategia 1.5.2 Agua y 

alcantarillado 

 
PDET 
 

2020 2031 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
   
En la vigencia 2022, el número de personas  con acceso a métodos adecuados 
de abastecimiento de agua en zona rural de los municipios que hacen parte 
del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET El resultado final 
del indicador  partir de los registros administrativos que tiene el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, el Sistema General de Regalías y otras posibles 
fuentes, a través de los cuales se hace seguimiento al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población ubicada en estas zonas. Para obtener el valor 
del indicador se calculará el número de personas en zona rural que han sido 
beneficiadas con proyectos de acceso a métodos de abastecimiento de agua 
adecuados. Soluciones tecnológicas se refiere a los hogares que obtienen el 
agua para consumo humano de acueducto por tuberías, de otra fuente por 
tubería, de pozo con bombas y de pila pública 

 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Teniendo en cuenta el consolidado de los registros administrativos 
durante el año 2022 muestra que en 27 departamentos se adelantaron 
asistencias técnicas con el fin de apoyar y promover la formulación y 
terminación de proyectos que beneficien a personas con soluciones 
tecnológicas apropiadas de acceso a agua en municipios PDET. 
 

 

¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
   
Con corte al 31 de diciembre del 2022, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio no identificó proyectos terminados que beneficien a personas con 
soluciones tecnológicas apropiadas de acceso a agua en municipios PDET. Sin 
embargo, se desarrollaron las siguientes actividades para lograr avances 
con relación al indicador: 
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- Socialización y divulgación de los instrumentos normativos asociados a la 
prestación del servicio de agua y saneamiento en zonas rurales en todos los 
departamentos del país. 
- Asistencia técnica a las entidades territoriales municipales y a los Planes 
Departamentales de Agua (PDA) en los departamentos de Antioquia, Caquetá, 
Cauca, Cesar, Choco, Guaviare, La Guajira, Norte De Santander Quindío, 
Santander, Valle Del Cauca Y Vichada en lo relacionado con el levantamiento y 
reporte de información a los sistemas dispuestos para tal fin. 
- Asistencia técnica a las entidades territoriales municipales y los PDA en todos 
los departamentos del país en lo relacionado con la estructuración de estudios, 
diseños y proyectos de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales. 
- Asistencia técnica a las entidades territoriales municipales y los PDA en todos 
los departamentos Amazonas, Antioquia, Arauca Atlántico, Bolívar, Boyacá, 
Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba, Cundinamarca, Huila, La 
Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte De Santander, Putumayo, Risaralda, 
San Andres, Santander, Sucre, Tolima, Valle Del Cauca y Vaupés en lo 
relacionado con el fortalecimiento comunitario y el apoyo técnico a quienes 
proveen agua para consumo humano y doméstico y saneamiento básico en 
zonas rurales. 

 

 

Compromiso 
Punto 1. Reforma Rural Integral 

Pilar 1.5 Desarrollo social: VIVIENDA Y AGUA 
POTABLE 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 
 

A.70.P Personas 
beneficiadas con 

soluciones tecnológicas 
apropiadas de acceso a 

saneamiento en 
municipios PDET 

Estrategia 1.5.2 Agua y 
alcantarillado 

 
Temático 
 

2020 2031 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
   
En la vigencia 2022, el indicador de número de personas con acceso a 
métodos adecuados de abastecimiento de agua en zona rural de los 
municipios que hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque 
Territorial- PDET, surge a partir de los registros administrativos que tiene el 
MVCT, el Sistema General de Regalías y otras posibles fuentes, a través de los 
cuales se hace seguimiento al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población ubicada en estas zonas. Para obtener el valor del indicador se 
calculará el número de personas en zona rural que han sido beneficiadas con 
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proyectos de acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. 
Soluciones tecnológicas se refiere a los hogares que obtienen el agua para 
consumo humano de acueducto por tuberías, de otra fuente por tubería, de 
pozo con bombas y de pila pública 

 

 

 
¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Teniendo en cuenta el consolidado de los registros administrativos durante el 
año 2022 muestra que en 27 departamentos se adelantaron asistencias 
técnicas con el fin de apoyar y promover la formulación y terminación de 
proyectos que beneficien a personas con soluciones tecnológicas apropiadas 
de acceso a saneamiento en municipios PDET. 

 

 

¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
 
  Con corte al 31 de diciembre del 2022, el MVCT no identificó proyectos 
terminados que beneficien a personas con soluciones tecnológicas apropiadas 
de acceso a saneamiento en municipios PDET. Sin embargo, se desarrollaron 
las siguientes actividades para lograr avances con relación al indicador: 
- Socialización y divulgación de los instrumentos normativos asociados a la 
prestación del servicio de agua y saneamiento en zonas rurales en todos los 
departamentos del país. 
- Asistencia técnica a las entidades territoriales municipales y a los Planes 
Departamentales de Agua (PDA) en los departamentos de Antioquia, Caquetá, 
Cauca, Cesar, Choco, Guaviare, La Guajira, Norte De Santander Quindío, 
Santander, Valle Del Cauca y Vichada en lo relacionado con el levantamiento 
y reporte de información a los sistemas dispuestos para tal fin. 
- Asistencia técnica a las entidades territoriales municipales y los PDA en todos 
los departamentos del país en lo relacionado con la estructuración de 
estudios, diseños y proyectos de agua potable y saneamiento básico en zonas 
rurales. 
- Asistencia técnica a las entidades territoriales municipales y los PDA en todos 
los departamentos Amazonas, Antioquia, Arauca Atlántico, Bolívar, Boyacá, 
Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba, Cundinamarca, Huila, La 
Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte De Santander, Putumayo, Risaralda, 
San Andres, Santander, Sucre, Tolima, Valle Del Cauca y Vaupés en lo 
relacionado con el fortalecimiento comunitario y el apoyo técnico a quienes 
proveen agua para consumo humano y doméstico y saneamiento básico en 
zonas rurales. 
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Compromiso 
Punto 1. Reforma Rural Integral 

Pilar 1.5 Desarrollo social: VIVIENDA Y AGUA 
POTABLE 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 
 

A.71 Departamentos con 
esquemas de asistencia 
técnica implementados 
Estrategia 1.5.2 Agua y 

alcantarillado 

 
Temático 
 

2020 2031 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
   
En el marco del indicador de Departamentos con esquemas de asistencia 
técnica implementados, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) 
en cumplimiento de la resolución 002 de 2021, la cual establece que los 
municipios y distritos deben realizar asistencia técnica (AT) rural con el fin de 
asegurar el acceso a agua y saneamiento básico en las zonas rurales de su 
jurisdicción, como parte de esto, las AT del Programa Municipal de 
Fortalecimiento Comunitario consideró los siguientes lineamientos: 1. El 
Programa debe formularse con alcance municipal, dando aplicación a los 
indicadores sectoriales definidos en la Resolución 288 de 2020 o aquella que 
la modifique, adicione o aclare, de acuerdo con lo reportado en el inventario 
de comunidades y sistemas rurales; 2. El Programa puede incluir una o varias 
de las iniciativas de fortalecimiento comunitario de que trata el artículo 16 de 
esta resolución. En desarrollo de estas iniciativas, el programa puede incluir 
como responsables de una o varias de las acciones de (AT) a diferentes actores 
locales, bajo coordinación del municipio o distrito; 3. En la formulación e 
implementación del Programa, el municipio o distrito deberá promover 
instancias de participación ciudadana formales e informales, convocando a las 
comunidades rurales y a otros actores locales que tengan responsabilidad o 
interés en el acceso a agua potable y saneamiento básico, y 4. El municipio o 
distrito deberá realizar seguimiento al Programa municipal de fortalecimiento 
comunitario, según las recomendaciones de la Guía anexa a esta resolución”.  

 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Para la vigencia 2022, se implementaron 3 esquemas de asistencia técnica para 
atender zonas rurales de los departamentos Choco, Santander y Quindío, esto 
permiten un avance del 100% en la meta del año 2022, enfocándose en la 
socialización de la política rural y los diferentes instrumentos para la 
implementación de esquemas diferenciales (sistemas de información, 
reglamentación técnica, fortalecimiento institucional y comunitario y planes de 
gestión rural).  
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¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
   
Los esquemas implementados para atender zonas rurales de los 
departamentos Choco, Santander y Quindío, se llevaron a cabo mediante 
asistencia técnicas efectuadas en los municipios de los Departamentos de 
Chocó (13 AT), Santander (12 AT) y Quindío (8 AT).  

 

 
 

Compromiso 
Punto 1. Reforma Rural Integral 

Pilar 1.5 Desarrollo social: VIVIENDA Y AGUA 
POTABLE 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 
 

PNS.14.1 Número de 
municipios con 

información sobre las 
condiciones de acceso a 

agua y saneamiento 
básico rural 

Estrategia 1.5.2 Agua y 
alcantarillado 

 
PNS 
 

2020 2031 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
   
En el marco del Programa Agua al Campo, el Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio (MVCT) realiza acompañamiento técnico en lo relacionado con el 
levantamiento y reporte de información del inventario de comunidades y 
sistemas de agua y saneamiento básico rural en el Sistema de Inversiones en 
Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS). Este reporte es la base para la 
caracterización en términos de agua y saneamiento básico que se realiza en el 
Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR).  

 
 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Durante la vigencia 2022, se beneficiaron 21 municipios de 13 departamentos 
que reportaron exitosamente información sobre el estado de sus comunidades 
rurales en el SINAS.  
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¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
 
Los municipios que adelantaron su cargue exitosamente en el Sistema de 
Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS) son los siguientes: 
Cicuco (Bolívar), San Mateo, Paipa, El Cocuy (Boyacá), Gamarra (Cesar), 
Quetame, Tena (Cundinamarca), San José Del Palmar, Río Iro (Chocó), Yotoco 
(Valle Del Cauca), Caicedo, Urrao, Andes (Antioquia), Jambaló (Cauca), Baraya, 
Hobo (Huila), El Zulia (Norte de Santander), Cepitá (Santander), Majagual 
(Sucre) y Aguazul (Casanare). De estos municipios, Jambaló es municipio PDET.  

 

 

¿Qué desafíos y retos tuvimos para el cumplimiento? 
 
A pesar de los esfuerzos realizados para que los municipios del país cargaran 
información de sus comunidades al SINAS, el MVCT no cuenta con elementos 
coercitivos para que los municipios realicen el cargue en los tiempos 
establecidos. Adicionalmente, los municipios restantes pertenecen 
generalmente a territorios alejados de los centros urbanos lo cual impide una 
comunicación fluida para el seguimiento respectivo. Finalmente, este grupo de 
municipios también se caracterizan por tampoco haber realizado otros 
reportes de información en SINAS. 
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Compromiso 
Punto 1. Reforma Rural Integral 

Pilar 1.5 Desarrollo social: VIVIENDA Y AGUA 
POTABLE 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 
 

PNS.14.2 Número de 
instrumentos normativos 

expedidos 
Estrategia 1.5.2 Agua y 

alcantarillado 

 
PNS 
 

2020 2031 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio (MVCT) 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
   
Al corte del 31 de diciembre de 2022, se actualizó la información de avance 
contenida en el indicador PNS.14.2 Número de instrumentos normativos 
expedidos, con el fin de asegurar el acceso al agua potable y saneamiento 
básico en las zonas rurales y su gestión sostenible. Con esto, damos 
cumplimiento al 100% de la meta de 14 instrumentos normativos expedidos 
durante el periodo 2017 al 2021.  
 
Esta línea estratégica surge de la evaluación del marco jurídico actual del 
sector, y se orienta a promover los ajustes normativos necesarios para la 
implementación del PNSAPSBR, teniendo en cuenta que las competencias del 
sector en zona rural no se restringe a los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, pues el acceso en áreas rurales puede ser 
garantizado también mediante soluciones individuales, acueductos veredales o 
soluciones alternativas (de acuerdo con en el punto 1 del acuerdo de paz). Por 
lo tanto, se requería un marco normativo que permita la implementación de 
soluciones tecnológicas apropiadas para zonas rurales, la clara definición de las 
competencias del sector de agua y saneamiento básico y de otros sectores que 
deben apoyar el abastecimiento de estos servicios en el territorio – agricultura 
y desarrollo rural, salud y protección social, inclusión social, y la promoción de 
la participación de las comunidades en la gestión de los servicios. Dado lo 
anterior se expidieron los siguientes instrumentos normativos:  
 

Año Meta Avance Instrumentos normativos 

2017 2 2 

Res. CRA 825/2017 “Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan 
hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural 
independientemente del número de suscriptores que atiendan”. 

Res MVCT 0487 /2017 “Por la cual se reglamenta el artículo 57 de la Ley 1537 de 2012, que creó 
dentro de la estructura operativa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Sistema de 
Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS)”. 

2018 2 2 

Res. MVCT 0844/2018 “Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de 
agua y saneamiento básico de zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales 
definidos en el Capítulo 1, del Título 7, de la Parte del Libro 2 del Decreto número 1077 de 2015”. 

END ICONTEC 093:2018 selección de alternativas de abastecimiento y tratamiento de agua para 
consumo humano en zona rural. 



Informe de Rendición de Cuentas de Paz - 2022 
Plan Marco de Implementación - PMI  

 

32 
 

2019 3 3 

Res. MVCT 0571/2019 “Resolución número 0571 de 2019, por la cual se reglamenta el plan de 
gestión para las personas prestadoras de los servicios de acueducto o alcantarillado que deseen 
acogerse a condiciones diferenciales en zonas rurales”. 

Dec. MVCT 1425/2019 "Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 
del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 
de mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento" 

Ley 1955/2019.” Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 pacto por 
Colombia, pacto por la equidad” 

2020 6 4 

Res. MVCT 0288/2020 “Por la cual se modifican los artículos 1 y 3 y se subroga el anexo la 
Resolución 1067 del 24 de diciembre de 2015, en lo relacionado con los lineamientos para la 
formulación de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a agua 
potable y saneamiento básico. “en el acceso a agua potable y saneamiento básico”  

Res. MVCT 0501/2020 “Por medio de la cual se definen los indicadores, variables y ponderadores 
para la determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de 
agua potable y saneamiento básico en las vigencias 2021 y 2022” 

Res. MVCT_MSPS 622/2020 “Resolución 622 de 2020 “Por la cual se adopta el protocolo de 
inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano suministrada por 
personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto en zona rural” 

Dec. MVCT 1688/2020.” Por el cual se modifican unos artículos y se adiciona una Sección al 
Capítulo 1, del Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 de 2015, reglamentando parcialmente el 
artículo 279 de la Ley 1955 de 2019 en lo relacionado con la dotación de infraestructura de agua 
para consumo humano y doméstico o de saneamiento básico en zonas rurales y su entrega 
directa a las comunidades organizadas beneficiarias, de acuerdo con los esquemas diferenciales 
definidos por el Gobierno nacional”. 

2021 1 3 

Res. MVCT 0002/2021 “Por la cual se definen los lineamientos de asistencia técnica y de 
fortalecimiento comunitario para los esquemas diferenciales de agua y saneamiento básico en 
zonas rurales, y se dictan otras disposiciones” 

Res. MVCT 0076 /2021 “Por la cual se adopta el Plan Nacional de Suministro de Agua Potable 
y Saneamiento Básico rural y se dictan otras disposiciones”. 

Res. MVCT 0895/2021 “Por la cual se adopta la Metodología para la Elaboración del Plan de 
Aseguramiento de la Prestación y del Plan de Gestión Social en el marco de los Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA.” 
https://minvivienda.gov.co/normativa/resolucion-0895-2021-0 

Fuente: Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico junio 2022 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
Con la adopción 100% de las normas referidas en la tabla anterior, el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), benefició principalmente a municipios 
a nivel nacional, como los ubicados en zonas rurales, además, se fortalece el 
cuerpo normativo y de implementación del PNSAPSBR Res. 0076 de 2021. 

 

 

¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
   
Al corte del 31 de diciembre de 2021, y de acuerdo con la normatividad del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para la vigencia se han expedido 3 

instrumentos normativos que permiten asegurar el acceso al PNSAPSBR y su 
gestión sostenible. Con esto, damos cumplimiento a la meta de 14 
instrumentos normativos expedidos durante el periodo 2017 al 2021.  
Durante el 4to trimestre del año 2021 conforme a la normatividad del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se expidió la res. 0895 del 15 de 
diciembre de 2021, "Por la cual se adopta la Metodología para la Elaboración 
del Plan de Aseguramiento de la Prestación y del Plan de Gestión Social en el 
marco de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento – PDA" 
https://minvivienda.gov.co/normativa/resolucion-0895-2021-0, con esta se 

https://minvivienda.gov.co/normativa/resolucion-0895-2021-0
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atienden los principios que rigen la prestación de los servicios públicos que 
logran consolidar esquemas eficientes y sostenibles que garanticen el acceso a 
agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales y su gestión sostenible, 
teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las 
entidades territoriales, las personas prestadoras de los servicios públicos, las 
comunidades organizadas y, la implementación efectiva de esquemas de 
regionalización y asociativos comunitarios. En este sentido desarrolla la Res. 
002 de 2021 que hace parte integral de la Res. 0076 de 2021.  

 

¿Qué desafíos y retos tuvimos para el cumplimiento? 

Desde el viceministerio de agua se han realizado múltiples esfuerzos para dar alcance a los acuerdos 
de paz. No obstante, se enfrentan dificultades en cuanto a la estructuración y ejecución de los 
proyectos por parte de las entidades territoriales lo cual se explica por la carencia de recursos 
humanos y presupuestales. Así mismo, se identifican retos suscitados a partir de la pandemia que 
afecta directamente la disponibilidad de recursos para cofinanciación de los proyectos. Por otra 
parte, las condiciones climáticas en las zonas rurales del país inciden en el aumento de los costos de 
equipos, suministros y materiales para la ejecución de los proyectos. 
 
En la siguiente tabla, se muestra el avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación - 
PMI del sector de agua y vivienda con corte diciembre de 2022.  
 

Avance de indicadores del Plan Marco de Implementación Agua y Vivienda 

Código Nombre Indicador  Meta 
Avance físico 

2022 (%) 
Ficha 

técnica 
Inicio Fin 

A.69 Personas beneficiadas con soluciones tecnológicas 
apropiadas de acceso a agua 

936000 77,99% Sí 2017 2031 

A.70 Personas beneficiadas con soluciones tecnológicas 
apropiadas de acceso a saneamiento 

1054000 34,74% Sí 2017 2031 

A.71 Departamentos con esquemas de asistencia técnica 
implementados 

12 83,33% Sí 2017 2031 

A.69P Personas beneficiadas con soluciones tecnológicas 
apropiadas de acceso a agua en municipios PDET 

342615 37,19% Sí 2017 2026 

A.70P Personas beneficiadas con soluciones tecnológicas 
apropiadas de acceso a saneamiento en municipios PDET 

265222 96,50% Sí 2017 2026 

PNS.14.1 Número de municipios con información sobre las 
condiciones de acceso a agua y saneamiento básico rural 

942 99,68% Sí 2018 2026 

PNS.14.2 Número de instrumentos normativos expedidos 14 100% Sí 2017 2021 

A.66.2 Viviendas mejoradas entregadas 26500 0,33% Sí 2020 2031 

A.66P.2 Viviendas mejoradas entregadas en municipios PDET 6508 0,75% Sí 2020 2026 

A.67.2 Viviendas nuevas entregadas 10299 3,00% Sí 2020 2031 

A.67P.2 Viviendas nuevas entregadas en municipios PDET 1758 0,09% Sí 2020 2026 

A.68.2 Porcentaje de soluciones de vivienda estructuradas y 
ejecutadas con participación de la comunidad beneficiada 

100 100% Sí 2020 2021 

A.68P.2 Porcentaje de soluciones de vivienda estructuradas y 
ejecutadas con participación de la comunidad beneficiada 

en municipios PDET 

100 100% Sí 2020 2021 

A.G.8.2 Viviendas mejoradas entregadas a mujeres 9275 0,38% Sí 2020 2031 

A.G.9.2 Viviendas nuevas entregadas a mujeres 3399 5,00% Sí 2020 2031 

Fuente: SIIPO – corte diciembre de 2022 
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Punto 6.  
Implementación, 

verificación y refrendación 

 
b. Avances de los Planes Nacionales Sectoriales  

 
Con el propósito de superar la pobreza y la desigualdad de la población rural, el Acuerdo de Paz 
estableció el diseño e implementación de Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral, 
los cuales se componen de estrategias e indicadores y se encuentran articulados con el Plan Marco 
de Implementación.   
 
En esta sección, se encuentra la información sobre las acciones que viene desarrollando esta entidad 
para dar cumplimiento al Plan Nacional Sectorial de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico 
Rural, y el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural que componen el 
Punto 1. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral del Acuerdo Final de Paz. 

 

Plan 
Nacional 
Sectorial 

 
  Plan Nacional Sectorial de Abastecimiento de     
  Agua Potable y Saneamiento Básico Rural 

https://siipo.dnp.gov.co/vistaciuddanodetallato/1 
 

Objetivo 

 
El Plan Nacional Sectorial De Abastecimiento De Agua Potable Y Saneamiento 
Básico Rural tiene como objetivo Implementar todas las reformas normativas, 
institucionales y la definición, desarrollo e implementación de herramientas 
que permitan asegurar el acceso al agua potable y saneamiento básico en las 
zonas rurales y su gestión sostenible, a través de soluciones tecnológicas 
apropiadas con participación activa de las comunidades. Los objetivos 
específicos son: 
 
- Implementar todas las reformas normativas, institucionales y la definición, 
desarrollo e implementación de herramientas que permitan asegurar el acceso 
al agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales y su gestión 
sostenible, a través de soluciones tecnológicas apropiadas con participación 
activa de las comunidades. 

https://siipo.dnp.gov.co/vistaciuddanodetallato/1
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- Fortalecer la institucionalidad de sector en todos los niveles del estado, 
llegando hasta las comunidades organizadas.  
- Mejorar los procesos de planeación sectorial en el nivel  
- Implementar soluciones adecuadas a las condiciones particulares de los 
territorios. 
- Implementar esquemas de asistencia técnica permanente para las 
organizaciones comunitarias y promoción del uso adecuado del agua en 
viviendas y escuelas principalmente.  
- Promover la Articulación intersectorial para la implementación de los 
esquemas diferenciales de agua y saneamiento básico y proyectos integrales. 

 

Adopción 

 
Resolución 076 del 9 de marzo de 2021 “Por la cual se adopta el Plan Nacional 
de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico rural y se dictan otras 
disposiciones” 

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/resolucion-
0076-2021.pdf 

 

 
 

 

¿Cómo lo hicimos? 
   
Plan Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico 
 
La implementación del Plan Nacional de Suministro de Agua Potable y 
Saneamiento Básico Rural –PNAPSBR, entendido como un instrumento que 
conduce al logro de los objetivos de la Reforma Rural Integral (punto 1.3. de 
Vivienda y Agua Potable), se planteó en dos fases, incluyendo acciones que se 
desarrollaron con anterioridad a la expedición de la Resolución 076 de 2021  
 

Fase I (2018 – 2020): Alistamiento. Corresponde a todas las actividades de 
alistamiento que permitan el fortalecimiento institucional sectorial para la 
atención de las condiciones de la ruralidad del país. Esto incluye reformas 
normativas e institucionales, y la definición e implementación de 
herramientas que aseguren el acceso al agua potable y el saneamiento básico 
en las zonas rurales y su gestión sostenible, mediante soluciones tecnológicas 
apropiadas con participación activa de las comunidades. 
Fase II (2021 – 2031): Implementación. Corresponde a toda la estrategia de 
despliegue del plan en territorio, priorizando las intervenciones en municipios 
PDET. 
 
La Fase de Alistamiento comprende las siguientes metas: 
 

A. Fortalecimiento institucional en todos los niveles del estado, con el 
objetivo de realizar los ajustes normativos y la estructuración de 

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/resolucion-0076-2021.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/resolucion-0076-2021.pdf
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instrumentos para promover los servicios de agua potable y 
saneamiento básico en zonas rurales. 

B. Mejoramiento de la planeación en el nivel territorial, con el propósito 
de identificar necesidades de carácter colectivo de agua y 
saneamiento en las comunidades rurales y proyectos integrales de 
impacto territorial. 

C. Promover soluciones adecuadas a las condiciones particulares de los 
territorios a través de la flexibilización de la reglamentación técnica 
sectorial y la financiación de proyectos de acueducto, alcantarillado, 
aseo, o de soluciones alternativas (soluciones de abastecimiento 
colectivas e individuales) en zonas rurales. 

D. Asistencia técnica permanente y promoción del uso adecuado del 
agua, con apoyo a la gestión comunitaria del agua y el saneamiento 
básico y participación activa de las comunidades en los proyectos. 

 

 
Estrategia Producto Inicio Fin 

Fortalecimiento 
institucional 

Se realizó socialización y divulgación de 
lineamientos, reglamentos técnicos e 
instrumentos normativos a los entes territoriales 
incluidos los PDA, empresas prestadoras de 
servicios y comunidades que persiguen el 
fortalecimiento, mejorar la prestación del 
servicio de agua y saneamiento en zonas rurales, 
la apropiación y la sostenibilidad de las 
infraestructuras de acueducto y saneamiento 
básico en zonas rurales, en aras de la gestión 
sostenible de la provisión de agua y saneamiento 
en zonas rurales.  
En el marco de la socialización y actualización en 
la página web del kit de herramientas sobre la 
política Agua rural, el MVCT incluyo temas de 
Esquemas diferenciales; SINAS; SIASAR; 
Asistencia técnica y fortalecimiento comunitario; 
Formalización de prestadores; Gestión social y 
Estructuración de proyectos 
https://minvivienda.gov.co/viceministerio-de-
agua-y-saneamiento-basico/politica-de- agua-y-
saneamiento-rural. 

2022 2022 

 
Estrategia Producto Inicio Fin 

Mejoramiento de 
la planeación en el 

nivel territorial 

En el marco de la estrategia de mejoramiento de 
la planeación a nivel institucional, se adelantaron 
109 asistencias técnicas a las entidades 
territoriales municipales, gestores 

2022 2022 
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departamentales  y a PDA en los departamentos 
del: Antioquia, San Andrés, Huila, Atlántico, La 
Guajira, Chocó, Quindío, Guaviare, Santander, 
Amazonas, Tolima, Arauca, Vaupés, Casanare, 
Cesar, Vaupés, Nariño Valle del Cauca, La 
Guajira, Cauca, Vichada, Caquetá, Casanare, 
Cundinamarca, Guainía y Santander en el 
levantamiento, implementación, uso y reporte, 
cargue y validación de información al Sistema de 
Información de Agua y Saneamiento Rural - 
SIASAR. También, e acuerdo con el grado de 
implementación del SIASAR: 
·        Estructuración de proyecto SIASAR: 
presentación y capacitación sobre el esquema 
con el que se estructura un proyecto de 
implementación de SIASAR. 
·        Revisión y aprobación Ficha Técnica, 
verificación de correcta estructuración de 
componentes, recursos, cronograma y 
profesionales. 
·        Socialización del SIASAR: presentación e 
introducción en SIASAR, su uso y sus 
potencialidades. 
·        Transferencia de conocimiento SIASAR: 
capacitación en levantamiento y cargue de 
información en el sistema. 
·        Soporte en el cargue y validación de 
información: soporte técnico para resolución de 
casos particulares de dificultades o inquietudes 
durante el cargue, así como validación de los 
datos reportados. 
 
Por otra parte, durante el 2022 se adelantaron 
asistencias técnicas en 49 entidades territoriales 
municipales y PDA Caicedonia (Valle Del Cauca), 
Florida (Valle Del Cauca), Restrepo, Yotoco, 
Andalucía, Buenaventura, Ansermanuevo, 
Jamundí  (Valle Del Cauca) Municipios del 
Departamento (Valle Del CAUCA); Municipios del 
Departamento de La GUAJIRA; el Charco, Santa 
Bárbara, Tumaco, Ospina, Cumbal, Imués, 
Roberto Payán, Olaya Herrera (Bocas De 
Satinga), Ipiales, Cuaspud, Carlosama, Albán, La 
Unión, Labranza grande (Nariño); Caparrapí, 
Guaduas, Útica, Paime, Gutiérrez 
(Cundinamarca); Berbeo, Cuítiva, Belén, 
Sativanorte (Boyacá); Aguada (Santander); 
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Gameza, Tununguá (Boyacá); Itagüí (Antioquia) - 
Clemencia (Bolivar); Santa Catalina (Bolivar); de 
Jámbalo (Cauca); igualmente, en los  
departamentos de Cauca, Boyacá, Huila, 
Santander, Norte de Santander, Magdalena, 
Tolima, Antioquia y Bolívar en el cargue de las 
inversiones ejecutadas y compromisos, 
implementación, usos, reportes y fuentes de 
APSB en el Sistema de Inversiones de Agua y 
Saneamiento - SINAS vigencias 2020 y 2021 

 

 
Estrategia Producto Inicio Fin 

Promover 
soluciones 

adecuadas a las 
condiciones 

particulares de los 
territorios 

 
Se adelantaron asistencias técnicas a las 
entidades territoriales municipales y PDA en la 
estructuración de estudios, diseños y proyectos 
de agua potable y saneamiento básico en zonas 
rurales en 49 entidades territoriales municipales 
y PDA Caicedonia (Valle Del Cauca), Florida (Valle 
Del Cauca), Restrepo, Yotoco, Andalucía, 
Buenaventura, Ansermanuevo, Jamundí  (Valle 
Del Cauca) Municipios del Departamento (Valle 
Del CAUCA); Municipios del Departamento de La 
GUAJIRA; el Charco, Santa Bárbara, Tumaco, 
Ospina, Cumbal, Imués, Roberto Payán, Olaya 
Herrera (Bocas De Satinga), Ipiales, Cuaspud, 
Carlosama, Albán, La Unión, Labranza grande 
(Nariño); Caparrapí, Guaduas, Útica, Paime, 
Gutiérrez (Cundinamarca); Berbeo, Cuítiva, 
Belén, Sativanorte (Boyacá); Aguada 
(Santander); Gameza, Tununguá (Boyacá); Itagüí 
(Antioquia) - Clemencia (Bolivar); Santa Catalina 
(Bolivar); de Jámbalo (Cauca); igualmente, en los  
departamentos de Cauca, Boyacá, Huila, 
Santander, Norte de Santander, Magdalena, 
Tolima, Antioquia y Bolívar 
 
Por otro lado, en cumplimiento del plan de agua, 
se asignó recursos financieros a proyectos de 
APSB zonas rurales viabilizados, Así:  
Se brindo apoyo financiero para facilitar los 
servicios de agua potable y manejo de aguas 
residuales”  
Construcción de las redes del acueducto del 
corregimiento de Sibarco en el municipio de 

2022 2022 
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Baranoa – departamento del atlántico 
($1.442.488.724).  
También, se adelantaron apoyo financiero  

       Construcción de las redes del acueducto del 
corregimiento de Sibarco en el municipio de 
Baranoa – departamento del atlántico 
($1.442.488.724). entre las vigencias 2020, 2021 
y 2022. 
·        Construcción alcantarillado sanitario para 
el corregimiento de algodonal del municipio de 
Santa Lucia Atlántico ($ 3.474.487.670), entre las 
vigencias 2020, 2021 y 2022. 
·        Construcción de las redes de alcantarillado 
sanitario, estaciones de bombeo y sistemas de 
tratamiento de aguas residuales del 
corregimiento de Saloa municipio de 
Chimichagua Cesar ($7.737.967.301), entre las 
vigencias 2020, 2021 y 2022. 
Finalmente, en los municipios PDET no se 
identificaron proyectos terminados en los 
municipios PDET. sin embargo, para el año 2023 
se tiene previsto la finalización de los siguientes 
proyectos: 
Optimización del Acueducto Regional Rural Rio 
Chiquito Del Municipio De Saravena 
Departamento De Arauca; Construcción y 
Optimización Sistema De Acueducto: Veredas La 
Playa, Soto, La Luz, Buena Vista y La Laguna 
Municipio De Toribio, optimización Del Sistema 
De Acueducto Del Corregimiento De Jaraguay 
Municipio De Valencia, construcción Del Sistema 
Del Acueducto Interveredal Que Benefician A Las 
Veredas De Carboneras, Km 16-Palmeras, 
refinería, Socuavo Norte, P30, Serpentino, M24 y 
P15 En El Municipio De Tibú, Construcción Del 
Sistema De Alcantarillado Sanitario De Los 
Corregimientos De Buenos Aires y Sampués Del 
Municipio De Aracataca, Departamento Del 
Magdalena, Construcción De Obras De 
Recolección Y Manejo De Aguas Residuales y 
Optimización Del Sistema De Abastecimiento De 
Agua, En Las Localidades De Las Libertad y 
Sabanetica Del Municipio De San Onofre, Sucre – 
PDET, Saneamiento Básico Rural En El Marco Del 
Contrato Plan Para Nueve Municipios Del Sur Del 
Tolima. 
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Por otra parte, y con el fin de facilitar la 
asignación de recursos financieros a proyectos 
de APSB zonas rurales viabilizados, el Ministerio 
brindó asistencia en actividades de socialización 
y divulgación de los instrumentos normativos 
asociados a la prestación del servicio de agua y 
saneamiento en zonas rurales en todos los 
departamentos del país, de Asistencia técnica a 
las entidades territoriales municipales y a los 
Planes Departamentales de Agua (PDA) y en 
asistencia técnica a las entidades territoriales 
municipales PDET y No PDET y los PDA en todos 
los departamentos del país en lo relacionado con 
la estructuración de estudios, diseños y 
proyectos de agua potable y saneamiento básico 
en zonas rurales. 

 
 

Estrategia Producto Inicio Fin 

Asistencia técnica 
permanente y 
promoción del uso 
adecuado del agua 

 
En la vigencia 2022, se han realizado 72 
asistencias técnicas al equipo técnico de los 
gestores de los PDA de Casanare, Guaviare, 
Cauca, Caquetá, Antioquia, Chocó y Risaralda, 
Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, 
Magdalena, La Guajira, Arauca, Cundinamarca, 
Valle del Cauca, Guaviare, Huila, Bolívar, Tolima, 
Guainía, Santander, Cordoba, Caldas, Antioquia, 
Vaupés y Quindío con énfasis en los temas de: 
 1) Asistencia técnica y fortalecimiento 
comunitario. 
2) Planes de Gestión Social. 
3) Formulación del Programa Municipal de 
Fortalecimiento Comunitario. 
4) Reglamentación técnica. 
5) Sistemas de información. 

2022 2022 

 

¿Qué desafíos y retos tuvimos para el cumplimiento? 

La principal dificultad para la implementación del Plan Nacional Sectorial de Abastecimiento de Agua 
Potable y Saneamiento Básico Rural (PNAPSBR) es la asignación de recursos para el financiamiento 
de esquemas diferenciales rurales, siendo éstos los que más se adecúan a la realidad de las zonas 
rurales del país, incluyendo aquellas en los municipios PDET. 
 
También se presentan dificultades con los entes territoriales (PDA y municipios) para lograr la 
priorización de inversiones en las zonas rurales y la implementación de todos los componentes del 
PNAPSBR 
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Plan 
Nacional    

   Sectorial  

 
Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento 

de Vivienda Social Rural - PNVISR 
https://siipo.dnp.gov.co/vistaciuddanodetallato/43 

 

Objetivo 

 
Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural - PNVISR 
tiene como objetivo ejecutar la Política Pública de Vivienda Rural a través de la 
estructuración e implementación de estrategias y acciones, que permitan 
promover condiciones de vida digna, disminuir el déficit habitacional cualitativo 
y cuantitativo, reducir los índices de pobreza y contribuir al desarrollo humano, 
rural y sostenible. Los objetivos específicos son: 
 
-Diseñar e implementar un instrumento de focalización georreferenciada, con 
enfoque diferencial y actualizable respecto a su metodología, datos e 
implementación. 
-Formular lineamientos y parámetros para la construcción y mejoramiento de 
soluciones habitacionales adecuadas. 
-Estructurar, regular e instaurar un modelo operativo mediante la optimización 
de los procesos para la inversión eficiente de los recursos y la entrega oportuna 
de las viviendas. 
-Promover la participación y el diálogo social en la gestión de los proyectos de 
vivienda rural en el territorio. 
-Desarrollar una estrategia de asistencia técnica y articulación institucional 
asociada a la VISR. 
-Establecer e implementar un sistema de información y seguimiento de la política 
pública. 

Adopción 

 
Resolución 410 del 10 de agosto de 2021 “Por la cual se adopta el Plan Nacional 
de Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural- PNVISR en 
el marco de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural” 

 
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/resolucion-

0410_2021.pdf 

 

 

 

¿Cómo lo hicimos? 
   
Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural: 
 
A partir del esfuerzo y gestiones realizadas por el MVCT con el fin de construir 
la primera Política Pública de Vivienda Social Rural (PPVISR) para Colombia, la 
cual se construyó mediante un ejercicio democrático que orientó las acciones 

https://siipo.dnp.gov.co/vistaciuddanodetallato/43
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/resolucion-0410_2021.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/resolucion-0410_2021.pdf
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del Estado para brindar una solución habitacional digna a aquellos hogares 
rurales en condición de vulnerabilidad socioeconómica, se definió el ejercicio 
de focalización que se utiliza para identificar aquellos hogares que son 
potencialmente beneficiarios de los subsidios de vivienda rural dado que 
cumplen los criterios establecidos por el MVCT.  
 
Esto permite que la identificación de dichos potenciales beneficiarios se 
realice recurriendo por un lado a un sistema de puntuación con base en 
características de los hogares que incorporan múltiples variables 
socioeconómicas, analizadas desde los enfoques diferenciales y de género, 
para obtener un listado final de potenciales beneficiarios en los territorios 
seleccionados en la focalización territorial. 
 
Una vez realizado el ejercicio de focalización, se procede a dar inicio trámite 
a las actividades de validación de los requisitos para la finalizar con el 
otorgamiento del subsidio de vivienda de interés social rural a los potenciales 
beneficiarios identificados, promoviendo la eficiencia y equidad en el uso de 
la inversión pública y la maximización de beneficios socioeconómicos para la 
población que habita en suelo rural y que se encuentra en condiciones de 
déficit habitacional y en este sentido, se relacionan a continuación los 
resultados frente a la entrega de subsidios de vivienda rural y mejoramientos 
así: 
 
Viviendas nuevas y mejoramientos: En el marco de la implementación de la 
Política Pública de Vivienda Rural, se han adelantado las acciones contenidas 
en el Plan Nacional Sectorial del MVCT, para priorizar hogares rurales con las 
siguientes características: jefatura femenina o madres comunitarias que se 
encuentren conformados por personas en condición de discapacidad, adultos 
mayores y niños menores de 5 años. También podrán ser beneficiarios los 
hogares declarados por la autoridad competente en situación de 
vulnerabilidad y/o de afectación manifiesta o sobreviniente; los hogares de 
los resguardos indígenas legalmente constituidos; los hogares de las 
comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras legalmente 
reconocidas por la autoridad competente y la población que haga parte de 
programas estratégicos del orden sectorial; la población víctima del conflicto 
armado registrados ante la UARIV; los excombatientes en proceso de 
reincorporación; la población que se auto reconozca como campesina.  
 
A corte 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con la información reportada 
por el MVCT se han entregado 87 viviendas mejoradas y 309 viviendas nuevas 
a hogares rurales vulnerables con las características anteriormente 
mencionadas. 
 
Viviendas con participación de la comunidad: En el marco del ejercicio de 
construcción de la Política Pública de Vivienda Rural, la cual busca disminuir 
el déficit habitacional a través de la implementación del Plan Nacional de 
Construcción, el MVCT realizó diálogos con diferentes entes territoriales, 
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sociedad civil y entidades del gobierno nacional entre abril y agosto de 2020, 
bajo la estrategia “Construyamos Juntos”. 
 
Esta estrategia inició con talleres departamentales presenciales donde 
gobernadores, alcaldes, secretarios municipales y líderes comunitarios 
compartían información de su territorio. Los primeros cuatro talleres se 
desarrollaron en Huila (28 de febrero de 2020), Sucre (5 de marzo de 2020), 
Córdoba (6 de marzo de 2020) y Cundinamarca (11 de marzo de 2020). 
 
En total durante el desarrollo de la primera fase de la estrategia 
“Construyamos Juntos” se logró socializar la construcción de la Política Pública 
de Vivienda Rural con 948 municipios, es decir, el 85% de las autoridades 
locales del país, entre los cuales se cuentan 156 municipios PDET, es decir, el 
91% de estos municipios.  
 
Lo anterior, permite entender como desde el ejercicio de construcción de la 
política se busca la participación de diferentes actores clave para lograr el 
objetivo de disminuir el déficit habitacional, de esta manera se establece que 
a corte 31 de Diciembre de 2022, de acuerdo con la información reportada 
por el MVCT el total de soluciones de vivienda de interés social rural 
estructuradas y ejecutadas con participación de la comunidad beneficiada es 
de 100% de las 340 vivienda nuevas y mejoradas. 

 

 
 

Estrategia Producto Inicio Fin 

Soluciones de VISR 
adaptables a las 

regiones y con un 
componente de 

saneamiento 
básico 

 
Se brindo asistencias técnicas a los entes 
territoriales en la estructuración de programas y 
proyectos de vivienda rural, en la guía de 
diagnóstico integral y estructuración técnica 
formulada por el MVCT. 
 
Al mismo tiempo, se continua con la 
actualización del Manual Operativo del Catalogo 
Nacional de Vivienda Rural, el cual contendrá las 
reglas para que el registro y repositorio de 
Intervenciones de vivienda en zonas rurales.  

 

2022 2022 

 
 

Estrategia Producto Inicio Fin 

Acciones para la 
prestación de 

asistencia técnica y 

 
Teniendo en cuenta los compromisos, el MVCT 
termino con el diseño de los diferentes 
instrumentos y herramientas para brindar 
asistencia técnica. Igualmente se diseñó una 

2022 2022 
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articulación 
interinstitucional. 

Guía para el adecuado diligenciamiento de la 
MGA, la cual relaciona y desarrolla los 
siguientes módulos: Identificación, 
preparación, Evaluación y programación. 
Adicionalmente, con la capacitación en 
diagnóstico integral con el formato diseñado 
por el Ministerio garantiza que se validen todos 
los aspectos necesarios para la adecuada 
implantación de las viviendas rurales, 
adicionalmente se realiza un seguimiento 
periódico con cada entidad territorial para 
resolver las inquietudes que se puedan 
presentar en la estructuración de cada uno de 
los proyectos objeto de la contrapartida. 
 
Adicionalmente, se adelantó el proceso de 
socialización a las partes interesadas y su rol en 
la articulación para la puesta en marcha de los 
proyectos de vivienda rural, en el marco de la 
expedición del decreto que reglamente el 
actuar de las Cajas de Compensación Familiar 
en el marco de la asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda Rural. 

 

 

Estrategia Producto Inicio Fin 

Diseño de un 
Sistema de 

información, 
seguimiento y 

gestión del 
conocimiento de la 

PPVISR 

 
Se sigue avanzando con la implementación del 
aplicativo que permita automatizar los procesos 
de: subsanación de la información sobre los 
potenciales beneficiarios (Re-postulación) y 
seguimiento a la ejecución y cierre de los 
proyectos de vivienda rural contratados por 
Fonvivienda (expedición del certificado de 
habitabilidad). 

 

2022 2022 

 
 

Estrategia Producto Inicio Fin 
 

Diseño e 
implementación de 
una metodología de 
focalización para el 

otorgamiento de 
VISR. 

 
El MVCT desarrolló y socializó la metodología de 
focalización de la Política Pública de Vivienda 
Rural, la cual permitirá la identificación y 
categorización de las zonas rurales de difícil 
acceso en Colombia, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 21 de la Ley 2079 de 
2021 para identificar aquellos territorios que 

2022 2022 
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requieran un direccionamiento de recursos de 
manera diferencial por características asociadas 
a la accesibilidad de los predios. 
 
Por otra parte, el MVCT actualizó las matrices 
cartográficas participativa, viabilidad financiera y 
tipologías de vivienda de los beneficiarios, a fin 
de conocer la alta dispersión de posibles 
beneficiarios que se encuentran en los listados 
presentados por las comunidades en el marco de 
los compromisos, lo que dificulta la ejecución de 
los proyectos de vivienda al presentarse un 
número alto de veredas con número de hogares 
bajo, inexistencia de hogares de reemplazo y 
algunas localizaciones sin cierre financiero dada 
mencionada dispersión.    

 

Estrategia Producto Inicio Fin 

Estrategia de 
Relacionamiento y 

Modelo de 
acompañamiento 

social en Proyectos 
de VISR 

 
Con ocasión al seguimiento anual a los 
ejecutores de los proyectos de vivienda rural 
frente a la implementación de los lineamientos 
de acompañamiento social en el marco de la 
Política Pública de Vivienda Rural, el MVCT 
garantizó a través de la realización de los talleres 
de las Jornadas de Socialización Territorial, 
Talleres de socialización de la tipología de 
vivienda y materiales. El punto de atención al 
ciudadano corresponde a un espacio físico 
instalado por el ejecutor en los territorios, 
Capacitación procesos de transparencia y 
control social y la Conformación de la Veeduría 
Ciudadana y/o Conformación del Grupo de 
Gestión Comunitaria se implementará los 
lineamientos de acompañamiento y gestión 
social definidos en virtud de la PPVISR  

 

2022 2022 

 

Estrategia Producto Inicio Fin 

Modelo Operativo 
para la construcción 

de VISR. 

 
En el marco de esta estrategia, la puesta del 
MVCT avanzo en la propuesta de modificación de 
la resolución 0536 de 2020 que incluyera los 
siguientes aspectos: 1) aumento en el tope del 
SFVR para mejoramiento en zonas de difícil 
acceso. 2) dejar el costo de la interventoría como 
un costo operativo no incluido en el valor del 

2022 2022 
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SFVR y 3) actualización de las obligaciones de los 
receptores del SFVR, en atención de lo dispuesto 
por el artículo 13 de la Ley 2079 de 2021. A este 
respecto, en la vigencia 2023 se consolidará este 
proceso, con el fin de generar un esquema 
eficiente de asignación y ejecución del SFVR y en 
la accesibilidad a los predios.  

 
 
Nota: Los demás indicadores del Plan hacen parte del Plan Marco de Implementación y el 
reporte cuantitativo del avance de los indicadores puede ser consultado en el Sistema 
Integrado de Información para el Posconflicto – SIIPO en el siguiente enlace: 
https://siipo.dnp.gov.co/inicio  

En caso de que el plan no se haya aprobado el plan se deberán desarrollar en este capítulo 
las acciones que se han realizado para lograr la adopción del Plan e indicar a 31 de diciembre 
de 2022 cuál es el estado de formulación. 

 

c. Avances en Instrumentos normativos y otras acciones para la construcción de Paz.  
 
A continuación, encuentra el avance de las acciones que ha desarrollado esta entidad en 
cumplimiento de normatividad derivada de la implementación del Acuerdo de Paz que no 
están directamente relacionadas con un producto e indicador asociado a PMI; y aquellas 
acciones que, en cumplimiento de las funciones propias de la entidad, se desarrollaron 
para cumplir lo acordado.  

Instrumentos normativos 
 
En esta sección encuentra la información sobre otras acciones que viene desarrollando esta 
entidad para dar cumplimiento a decretos o leyes que se han expedidos con posterioridad 
a la firma del Acuerdo de Paz.  
 
 

Compromiso 
Normativo 

La política rural se ha reglamentado por parte del MVCT a través de 
los siguientes instrumentos normativos 

Decreto Ley 

Res. CRA 825/2017 “Por la cual se establece la metodología tarifaria 
para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores 
en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural 
independientemente del número de suscriptores que atiendan”. 
Res MVCT 0487 /2017 “Por la cual se reglamenta el artículo 57 de la 
Ley 1537 de 2012, que creó dentro de la estructura operativa del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Sistema de Inversiones 
en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS)”. 

https://siipo.dnp.gov.co/inicio
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Res. MVCT 0844/2018 “Por la cual se establecen los requisitos 
técnicos para los proyectos de agua y saneamiento básico de zonas 
rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales definidos 
en el Capítulo 1, del Título 7, de la Parte del Libro 2 del Decreto 
número 1077 de 2015”. 
END ICONTEC 093:2018 selección de alternativas de abastecimiento 
y tratamiento de agua para consumo humano en zona rural. 
Res. MVCT 0571/2019 “Resolución número 0571 de 2019, por la cual 
se reglamenta el plan de gestión para las personas prestadoras de 
los servicios de acueducto o alcantarillado que deseen acogerse a 
condiciones diferenciales en zonas rurales”. 
Decreto MVCT 1425/2019 "Por el cual se subroga el capítulo 1, del 
título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de 
mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el 
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento" 
Ley 1955/2019.” Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 
2018-2022 pacto por Colombia, pacto por la equidad” 
Res. MVCT 0288/2020 “Por la cual se modifican los artículos 1 y 3 y 
se subroga el anexo la Resolución 1067 del 24 de diciembre de 2015, 
en lo relacionado con los lineamientos para la formulación de metas 
de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a 
agua potable y saneamiento básico. “en el acceso a agua potable y 
saneamiento básico”  
Res. MVCT 0501/2020 “Por medio de la cual se definen los 
indicadores, variables y ponderadores para la determinación del 
criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de 
agua potable y saneamiento básico en las vigencias 2021 y 2022” 
Res. MVCT_MSPS 622/2020 “Resolución 622 de 2020 “Por la cual se 
adopta el protocolo de inspección, vigilancia y control de la calidad 
del agua para consumo humano suministrada por personas 
prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto en zona 
rural” 
Decreto MVCT 1688/2020.” Por el cual se modifican unos artículos y 
se adiciona una Sección al Capítulo 1, del Título 7, de la Parte 3, del 
Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad 
y Territorio, Decreto 1077 de 2015, reglamentando parcialmente el 
artículo 279 de la Ley 1955 de 2019 en lo relacionado con la dotación 
de infraestructura de agua para consumo humano y doméstico o de 
saneamiento básico en zonas rurales y su entrega directa a las 
comunidades organizadas beneficiarias, de acuerdo con los 
esquemas diferenciales definidos por el Gobierno nacional”. 
Res. MVCT 0002/2021 “Por la cual se definen los lineamientos de 
asistencia técnica y de fortalecimiento comunitario para los 
esquemas diferenciales de agua y saneamiento básico en zonas 
rurales, y se dictan otras disposiciones” 
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Res. MVCT 0076 /2021 “Por la cual se adopta el Plan Nacional de 
Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico rural y se dictan 
otras disposiciones”. 
Res. MVCT 0895/2021 “Por la cual se adopta la Metodología para la 
Elaboración del Plan de Aseguramiento de la Prestación y del Plan 
de Gestión Social en el marco de los Planes Departamentales para el 
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA.” 
https://minvivienda.gov.co/normativa/resolucion-0895-2021-0 

 
Ahora bien, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico –CRA, ha expedido la siguiente regulación, en 
relación con los esquemas diferenciales rurales: 
Resolución 881 de 2019 (Aplicación progresiva de tarifas) 
Resolución 873 de 2019 (Contrato de Condiciones Uniformes) 
 
Esta normatividad se implementa en territorio a través de la 
estrategia Agua al Campo. 
 
Realizar socialización y divulgación de los instrumentos normativos 
asociados a la prestación del servicio de agua y saneamiento en 
zonas rurales 
Desde agosto de 2018, se han efectuado más de 505 asistencias 
técnicas relacionadas con las siguientes temáticas: 
Instrumentos normativos de la política de APSB rural – Esquemas 
Diferenciales Rural (Decreto. 1898 de 2015 y 1681 de 2020, y Res. 
0076 de 2021) 
Reglamentación técnica de APSB para zonas rurales (RAS Rural – Res. 
844 de 2018 del MVCT) 
Plan de Gestión para esquemas diferenciales rurales – Res. 571 de 
2019 
Plan de Cumplimiento de Calidad del Agua para zonas rurales – Res. 
622 de 2020 
Asistencia técnica y fortalecimiento comunitario para zonas rurales 
– Res. 002 de 2021 
Estrategia Agua al Campo 
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Otras Acciones para la Construcción de Paz 
 
En esta sección encuentra la información sobre las acciones adicionales a lo establecido en el 
Acuerdo de Paz y en los instrumentos normativos expedidos, que, aunque no correspondan a 
obligaciones que hayan sido establecidas de manera explícita, se han desarrollado por ser 
convenientes o necesarias para contribuir a su implementación en el marco de las competencias 
legales: 

 

Acciones 
para la 

Construcción 
de Paz 

 
o La estrategia de asistencia y acompañamiento técnico del 

MVCT a los municipios PDET en los procesos de revisión y 
ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 3175 de 
2011, inicia en el año 2020 por solicitud expresa de la 
Agencia de Renovación del Territorio-ART en el marco de la 
estrategia de implementación de los Acuerdos de Paz, 
reconociendo las competencias del Ministerio en materia 
de Ordenamiento Territorial1.  

o Entre 2020 y 2022 se ofreció acompañamiento técnico a 
137 municipios PDET, y se logró elaborar exitosamente uno 
o más productos de acompañamiento con 94 de estos 
municipios.  

o Adicionalmente, en 2020 se logró la consolidación y 
estructuración del Archivo Histórico Técnico de cada 
municipio PDET, parte integrante del Expediente Municipal, 
con un logro de 164 archivos completos. Los archivos se 
acompañan de un informe técnico por municipio con el 
balance y estado del POT vigente y unas recomendaciones 
para la implementación e institucionalización del Archivo 
por parte del municipio. 

o En el año 2021 se logró la financiación de la revisión y 
ajustes de los planes de ordenamiento territorial de 11 
municipios PDET por un valor de $ 20.536.399.151,34, los 
cuales durante el primer trimestre del año 2022 quedaron 
todos contratados. Estos son:  

 
Nombre 

Subregión 

Nombre 

Departamento 
MUNICIPIO BPIN  VALOR DEL PROYECTO  

ALTO PATÍA Y 

NORTE DEL 

CAUCA 

CAUCA PATÍA 20201301010738  $ 1.894.379.211,34  

CUENCA DEL 

CAGUÁN Y 

PIEDEMONTE   

HUILA ALGECIRAS 20201301011099 

 $ 8.202.045.000,00  
CAQUETÁ 

BELÉN DE LOS 

ANDAQUÍES 
20201301011099 

CAQUETÁ 
CARTAGENA 

DEL CHAIRÁ 
20201301011099 

 
1 Es importante mencionar que, en el Plan Marco de Implementación (PMI) y los indicadores asociados a ordenamiento territorial, son responsabilidad de la 
ART. Si bien en el PMI no hay indicadores de ordenamiento territorial directamente asignados al MVCT, se está trabajando de manera articulada con la ART 
para lograr los objetivos y de conformidad con las competencias del MVCT de apoyar los procesos de revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial. 
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CAQUETÁ EL PAUJIL 20201301011099 

CAQUETÁ MORELIA 20201301011099 

CAQUETÁ SOLITA 20201301011099 

CAQUETÁ EL DONCELLO 2019000060030 

$ 9.034.974.940,00 
CAQUETÁ PUERTO RICO 2019000060030 

CAQUETÁ 
SAN VICENTE 

DEL CAGUÁN 
2019000060030 

MACARENA 

GUAVIARE 
META 

VISTA 

HERMOSA 
20201301010279  $ 1.405.000.000,00  

              Fuente: Dirección de Espacio Urbano y Territorial MVCT 2021 

o Para el año 2022 con corte a diciembre 30, los 137 
municipios PDET priorizados presentan el siguiente estado 
de avance: 

o 34 municipios se encuentran adelantando diferentes 
productos de las etapas de la revisión y ajuste de los Planes 
de Ordenamiento Territorial; de los cuales 10 municipios ya 
se encuentran en proceso de formulación de los planes de 
ordenamiento territorial financiados con la fuente de OCAD 
PAZ en 2021. 

o 56 municipios se encuentran adelantando el proceso de 
estructuración del proyecto para gestión de recursos por 
regalías u otras fuentes de financiación. Se ha llevado una 
importante estrategia de trabajo con la ESAP a través de los 
profesionales de Ordenamiento de los Nodos regionales, 
quienes han apoyado activamente la estructuración de los 
proyectos junto con los municipios y el acompañamiento de 
la ART y el Ministerio de Vivienda. 

o 47 municipios han desistido de la asistencia técnica de 
manera efectiva por diferentes motivos, entre ellos: falta de 
comunicación con el municipio, problemas contractuales, 
diferencias en la priorización de productos.  

o El resto de los municipios PDET, cuya cifra asciende a 33 
municipios, no han sido priorizados para la asistencia 
técnica por el MVCT, bien porque ya cuentan con los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes (24 
municipios) o porque se encuentran adelantando el proceso 
de manera autónoma y por el momento no requieren del 
acompañamiento técnico de esta Cartera. Esta condición no 
les exime de la posibilidad de que eventualmente puedan 

ser priorizados por solicitud del municipio.  

 
o Otros logros  

Se definió el esquema de contratación  
28 contratos de obra suscritos.  
Se suscribieron 70 convenios interadministrativos con 79 
municipios seleccionados por el esquema Vivienda Social 
para el Campo en la modalidad de construcción de vivienda 
nueva.  
Se realizó contratación interventoría integral  
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Se suscribió convenios con la corporación Nasa Kiwe para la 
construcción de viviendas nuevas y mejoramientos para el 
CRIC.   
Se suscribieron convenios de postulación con las 
Gobernaciones para CRIHU, CRIDEC y Nukak Jiw.  
Se suscribió convenio con URT para atender restitución de 
tierras  
Suscripción de tres contratos de Obra, para atender 
población en Reincorporación.  
Se implementó sistema de información para postulación de 
hogares     

 
Vivienda para la Población en Proceso de Reincorporación 

 
En suelo rural en los antiguos ETCR, la ARN priorizó en 2020, por su 
estado de avance en el proceso de adquisición de tierras, 5 proyectos de 
vivienda de un total de 24 antiguos ETCR. Para estos, el Ministerio de 
Vivienda contrató el desarrollo de estudios de prefactibilidad y 
factibilidad que dieron concepto de viabilidad a dichos proyectos y, en 
este momento, se viene avanzando en tres de ellos: el antiguo ETCR 
Llano Grande (Dabeiba, Antioquia), con un potencial de 109 viviendas, 
cuya gerencia integral a cargo de formular y ejecutar el proyecto se 
contrató en 2021; el antiguo ETCR de Filipinas (Arauquita, Arauca), con 
un potencial de 187 viviendas, cuyo contrato de diseños y construcción 
fue suscrito el 18 de febrero,; y el antiguo ETCR de Los Monos (Caldono, 
Cauca), con un potencial de 150 viviendas, que se encuentra en proceso 
de contratación del ejecutor. En enero de 2022 fue suscrito convenio 
interadministrativo entre la ARN y Fonvivienda para apalancar 75 
viviendas adicionales en un cuarto ETCR. Entre los espacios se 
encuentran el Yarí (El Doncello - Caquetá), Pondores (Fonseca – La 
Guajira), Los Monos Etapa 2 (Palmira – Valle del Cauca), Mutatá (Mutatá 
- Antioquia) o en La Fila (Icononzo – Tolima). 
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2. Participación ciudadana, control social 

y denuncia de actos irregulares. 
 

a. Participación Ciudadana 

 
Las entidades públicas deben diseñar, mantener y mejorar espacios que garanticen la 
participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública: diagnóstico, formulación, 
implementación, evaluación y seguimiento.  
 

Acciones de 
Promoción a la 
Participación 

Ciudadana y el 
Control Social 

la Construcción 
de Paz 

 
A lo largo de 2022, el MVCT adecuo el espacio virtual de la página 
web de la entidad con la finalidad de facilitar el acceso a los grupos 
de valor a los informes de Gestión de paz los cuales pueden ser 
consultados en:  
https://minvivienda.gov.co/transparencia/informes-de-rendicion-
de-cuentas-del-acuerdo-de-paz 
 
Así mismo, en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada 
en diciembre de 2022 presento los avances en la implementación de 
los acuerdos de paz. La grabación del evento puede ser consultada 
en la página web: https://www.youtube.com/c/minvivienda  
https://www.youtube.com/watch?v=nShRfifUPk0 
 
De manera complementaria, en el informe de rendición de cuentas 
de la entidad, se estableció una sección en la cual se abordan los 
programas desarrollados por la entidad y el avance en los 
compromisos del PMI. Este documento puede ser consultado a 
través del enlace: 
https://www.minvivienda.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas  
 

 

b. Creación de nodos del sistema nacional de rendición de cuentas 

 
El Decreto 230 de 2021 creó el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC) para 
promover la articulación, coordinar y potenciar las actividades de los ejercicios de rendición 
de cuentas y facilitar el seguimiento y evaluación ciudadana a los compromisos de 
planeación y gestión de las distintas entidades del Estado. 
 

https://minvivienda.gov.co/transparencia/informes-de-rendicion-de-cuentas-del-acuerdo-de-paz
https://minvivienda.gov.co/transparencia/informes-de-rendicion-de-cuentas-del-acuerdo-de-paz
https://www.youtube.com/watch?v=nShRfifUPk0
https://www.minvivienda.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas
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Para el funcionamiento del SNRdC las entidades pueden conformar nodos a través de los 
cuales, entidades nacionales y territoriales, se articulen para realizar ejercicios de rendición 
de cuentas que respondan a las necesidades ciudadanas e institucionales. (en el siguiente 
enlace puede consultar cómo se conforman estos nodos: Nodos - Rendición de Cuentas - 
Función Pública (funcionpublica.gov.co) 
 

 

c. Control Social 

 
El control social es un derecho y un deber de la ciudadanía para ejercer seguimiento y 
vigilancia sobre la gestión de las entidades públicas. Consiste en hacer seguimiento la 
planeación y ejecución de proyectos y recursos, para así contribuir al cumplimiento del 
Acuerdo de Paz y la garantía de derechos. Invitamos a la comunidad a hacer seguimiento, 
veeduría o control social a las actuaciones de las entidades y la de servidores públicos. En 
el siguiente enlace la ciudadanía interesada puede consultar módulos de capacitación del 
Plan Nacional de Formación para el Control Social: Control Social - Rendición de Cuentas - 
Función Pública (funcionpublica.gov.co) 
 
La ciudadanía puede consultar las convocatorias a control social y ejercicios de rendición de 
cuentas en el siguiente enlace institucional registrado en el Menú participa institucional:  
https://minvivienda.gov.co/participa 
 
Invitamos a ejercer el derecho a control social a los contratos que se celebran por parte de 
las entidades públicas en el portal de Colombia Compra Eficiente 
www.colombiacompra.gov.co   
 
Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2022, lo invitamos a 
visitarlos siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el número de contrato 
en el espacio señalado “Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”. 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion  
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/nodos
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/nodos
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/control-social
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/control-social
https://minvivienda.gov.co/participa
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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En caso de tener comentarios o dudas sobre el presente informe de rendición de cuentas 
del Acuerdo de Paz de (escriba el nombre de su entidad), puede comunicarse con: 
 
 

 
Oficina Asesora de Planeación 

 
Nombre: Adriana Sabogal Moreno 
Correo: asabogal@minvivienda.gov.co 
Teléfono: 3323434 ext. 4201 
Horario de Atención: 8:00 am – 5:00 pm 

 

 
Enlace de Estabilización 

 
Nombre: Fredy Diaz Cordoba 
Correo: FrDiaz@minvivienda.gov.co 
Teléfono: 3104885651 
Horario de Atención: 8:00 am – 5:00 pm 

 

 
Jefe de Control Interno  

 
Nombre: Olga Yaneth Aragón Sanchez 
Correo: OAragon@minvivienda.gov.co 
Teléfono: 315 672 63 97 
Horario de Atención: 8:00 am – 5:00 pm 

 

 
Servicio al Ciudadano 

 
Correo: correspondencia@minvivienda.gov.co 
Teléfono: +57 (1) 332 34 34 Horario de 

Horario de Atención: 8:00 am – 4:00 pm 
 

Invitamos a las personas, organizaciones, grupos y sectores interesados a participar en la 
audiencia pública y demás espacios de diálogo que (escriba el nombre de su entidad) tiene 
programado para rendir cuentas sobre los avances de la implementación del Acuerdo de 
Paz.  

 

d. Canales de denuncia de Irregularidades 
 
Si conoce actuaciones irregulares en la planeación o ejecución de los proyectos PDET, puede 
denunciar en los siguientes canales: 
 

Denuncias por manejos irregulares de los bienes de mi municipio 
 
La Contraloría General de la República privilegia la participación ciudadana en el control fiscal como una 
estrategia decisiva para el buen uso de los recursos públicos. Para más información, visite la siguiente 
página: 
 
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd    
 
Para denunciar hechos o conductas por un posible manejo irregular de los bienes o fondos públicos ante 
este ente de Control Fiscal, debe contactarse al PBX 518 7000 Ext. 21014 – 21015 en Bogotá o escribir al 
correo cgr@contraloria.gov.co  

   

 

mailto:asabogal@minvivienda.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
mailto:cgr@contraloria.gov.co
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Denuncias por actos irregulares de servidores públicos 
 
La Procuraduría General de la Nación es la encargada de proteger el ordenamiento jurídico, vigilar la 
garantía de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el desempeño integro de los servidores públicos 
que pueden terminar en sanciones disciplinarias.  
 
Si conoce de algún acto irregular de un servidor público, denúncielo en el siguiente enlace:  
 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagef
actory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory  
  
También puede escribir al siguiente correo electrónico: quejas@procuraduria.gov.co o llamar a la línea 
gratuita nacional: 01 8000 940 808 

 

 
Denuncias por actos de corrupción 

 
La Fiscalía General de la Nación es el ente investigador de actos de corrupción que pueden resultar en una 
sentencia realizada por el juez relativo a conductas penales 
 
Si conoce de algún acto irregular denúncielo al Centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación 
llamando a los números 5702000 opción 7 en Bogotá, 018000919748 o 122 para el resto del país. 
 
También puede hacerlo a través de la denuncia virtual en la página web de la Fiscalía General de la Nación:  
 
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-como-denunciar/   
y de la Policía Nacional: https://www.policia.gov.co/ 

 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
mailto:quejas@procuraduria.gov.co
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-como-denunciar/
https://www.policia.gov.co/

